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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN ANUAL DE COMPRAS  

 

 Unidad Programática: 3110 Nombre de la Unidad: Dirección Equipamiento Institucional   

Datos Generales:  

 

De acuerdo con los topes de adjudicación establecidos por el Reglamento de Distribución de 

Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°15 del 25 de enero de 2022, la Ley 

de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento, la Dirección Equipamiento Institucional 

(DEI) está autorizado para realizar hasta licitaciones públicas. 

 

La DEI se encuentra adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y cuenta con las 

siguientes áreas: Subárea Gestión Administrativa y Logística, Área Gestión Equipamiento y Área 

Gestión Tecnológica. 

 

Para el año 2022 se gestionaron los siguientes procedimientos de contratación: 

 

                                                                            Cantidad 

          • Compras Directas:                                      3                                                   

          • Licitaciones Abreviadas:                            0                        

          • Licitaciones Públicas:                                  3                    

 

Cantidad de modificaciones realizadas al Plan Anual de Compras: 1 

 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  

 

La DEI proyectó en el programa de compras para el período 2022 el trámite de ocho (8) 

procedimientos de contratación para los proyectos de Equipamiento que se encuentran incluidos 

en el Portafolio del Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías. 

A continuación, se detalla lo siguiente:  

 

Descripción del 
Objeto 

Realizada Observaciones 

CCSS-0188 Autoclaves SI 

Se publicó mediante Licitación Pública 2022LN-000001-

0001103110 -Esterilizadores de Propósito General - 

Plataforma SICOP. 

CCSS-1196 IV Etapa de 

Mamografía 
Si 

Se publicó mediante Licitación Pública 2022LN-000002-

0001103110 - Adquisición de Sistema de Mamografía Digital 

y Readecuación de Área 

IV Etapa Equipos de Mamografía. CCSS-1196- Plataforma 

SICOP. 

CCSS-1238 Angiógrafo 

H. San Juan de Dios 

 

CCSS-1285 Angiógrafo 

H. Calderón Guardia 

No 

 

 

No 

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: 

La Comisión Técnica fue nombrada por medio de oficio 

HSJD-DG-1782-2022 con fecha 19 de mayo 2022 y la primera 

sesión de trabajo se logró hasta el 9 de julio 2022, sin 

embargo, esta comisión fue suspendida por la sustitución de 

uno de sus miembros, la cual a la fecha se encuentra 

pendiente su nombramiento. 

El proyecto se fusionó con el proyecto CCSS-1285 para la 

adquisición del Angiógrafo del Hospital Dr. Rafael Angel 

Calderón Guardia lo que implicó la actualización de toda 

la información. 



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
GERENCIA DE LOGISTICA 

         

  
 

Durante el desarrollo del Plan Funcional para ambos 

proyectos, se solicitó por parte del Hospital San Juan de Dios 

un nuevo alcance cambiando de una Sala de Angiografía 

en el Servicio de Rayos X a Sala Híbrida. Razón por la que se 

debía contar con la solicitud del cambio del alcance por 

parte de la Gerencia Médica respecto al proyecto del HSJD. 

Además, el Hospital San Juan de Dios indicó que se 

mantiene igual del alcance definido al inicio mediante 

oficio HSJD-DG-4325-2022 del 08 de diciembre de 2022. 

CCSS-1241 RX 

Alajuelita 
No 

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: 

El Área de Salud Alajuelita mediante oficio ASA-ADM-258-

2021 del 09 de diciembre 2021 solicitó el aval del Plan 

Funcional a la Gerencia Médica, mismo que fue otorgado 

mediante oficio GM-3242-2022 del 04 de marzo 2022. 

El proyecto ha requerido ampliación del análisis de sitio y 

anteproyecto, debido a problemas de espacio definido en 

el alcance del proyecto y ubicación de este, esto debido a 

que es un proyecto que contempla todo un servicio 

CCSS-1283-P Máquinas 

de Hemodiálisis 
No 

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: 

El proyecto ha requerido varias visitas a los diferentes 

Centros Médicos por la instalación de nuevos equipos, 

debido a que, por la naturaleza de este, se debe valorar la 

eventual instalación de tratamiento de agua centralizadas 

en función del número de máquinas de hemodiálisis a 

sustituir.  

Por lo anterior, el alcance de proyecto ha involucrado la 

implementación de las Plantas de Tratamiento de Agua, las 

cuales generaron cambios en los diseños y consideraciones 

a nivel arquitectónico, civil y electromecánico. 

Por otra parte se tuvo que realizar un análisis exhaustivo para 

realizar una modalidad de negocio distinto a la compra 

tradicional. 

CCSS-1287 

Gamacámaras y 

Spect CT 

No 

En oficios GIT-0993-2022, GM-8384-2022 y GIT-0855-2022, se 

suspendió el proyecto. De acuerdo con el oficio GM-11621-

2022 del 01 de diciembre de 2022, se retoma el proyecto.  

CCSS-1289 Arcos en C Si 

Se publicó mediante la Licitación Pública 2022LN-000003-

0001103110-Convenio Marco Arcos en C - Plataforma 

SICOP. 

CCSS-1291-P 

Ecocardiógrafos 
No 

No se pudo publicar debido a los siguientes puntos: 

Este proyecto se ha tenido que solicitar colaboración a 

diferentes instancias, para la definición de las 

especificaciones técnicas de la estación de trabajo y la 

laptop, lo cual se resolvió el 07 de noviembre mediante 

oficio GIT-CGI-0156-2022. Asimismo, la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnologías solicitó cambios de fondo al 

cartel para incluir el Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

dentro de la compra del equipo y entró en vigor la nueva 

Ley General de Contratación Pública y su Reglamente. Por 

lo anterior, se están realizando los cambios en el cartel y el 

mismo será proyectado a publicar en el I trimestre del año 

2023. 

 

En lo que respecta al cumplimiento el plan se ejecutó en 37,5%. 
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Indicadores:  

 

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras Ejecutadas / Compras Programadas) 

* 100 

 

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras: (3/8) * 100 = 37,5% 

 

Análisis de Resultado:   

 

De la totalidad de contrataciones programadas para el período, se logró llevar a cabo un total 

de tres (3) procedimientos de Licitaciones Púbicas, además, se gestionaron 03 Compras Directas. 

 

Aprobación:  

 

Dirección Equipamiento Institucional 

 

 

 

 

  

Ing. María Paula Esquivel Asenjo 

Directora a.i. 
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