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Introducción 

 

El presente informe pretende documentar las acciones realizadas por parte del 

equipo a cargo de la actualización del Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-

2033 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conformado por la 

Dirección de Planificación Institucional, el despacho de la Gerencia de 

Infraestructuras y Tecnologías, la Dirección de Presupuesto, la Dirección Actuarial 

y Económica y la Presidencia Ejecutiva, lo anterior, como parte de la atención del 

acuerdo tercero, artículo 3° de la sesión ordinaria N° 9295, celebrada el 21 de 

noviembre del año 2022, el cual se instruye: 

 “…a la Gerencia General en conjunto con las gerencias involucradas, 

la dirección de planificación institucional, así como la dirección actuarial 

y económica, realizar una revisión del portafolio de inversiones en 

infraestructura y equipo, así como el plan de ejecución de las obras de 

esos proyectos, de manera que se adecue a las posibilidades 

financieras institucionales y posteriormente se actualice la valuación 

actuarial”. 

La gestión del portafolio puede entenderse como una actividad dinámica a través 

de la cual la Institución invierte sus recursos para alcanzar los objetivos y estrategias 

mediante la identificación, categorización, seguimiento, evaluación, priorización y 

optimización, por lo que, el ejercicio de rebalanceo o actualización del portafolio 

realizado permite conocer si la programación y la asignación de recursos se 

mantiene de acuerdo con lo aprobado y a las posibilidades financieras 

institucionales, para apoyar la toma de decisiones de las autoridades superiores. 

En este caso, Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2033 de la CCSS contiene 

una serie de programas, proyectos y compras de mediana y alta complejidad 
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específicamente de infraestructura, equipamiento médico e industrial y de 

tecnologías de información, los cuales la CCSS planea desarrollar en la presente 

década. Además, dicho documento incluye información tal como estimaciones de 

plazo y costo, entre otros datos que pueden resultar de interés general. 
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Antecedentes 

En atención al acuerdo quinto, artículo 80°, de la sesión N° 9132, celebrada el 15 de octubre 

de 2020, en el que se indica “El Portafolio será revisado nuevamente en el plazo de 6 meses 

para ajustarlo nuevamente a la realidad financiera y determinar la viabilidad de incorporar 

proyectos o la necesidad de prorrogarlos”, se inicia con la actualización del Portafolio 

Institucional de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías 2023-2032, en abril 

de 2022, ejecutándose las siguientes acciones detalladas a continuación:  

• El 19 de abril de 2022, la Gerencia de infraestructura, remite el oficio GIT-0510-2022, 

en el cual se solicita a las unidades la actualización de la programación y del 

presupuesto de los proyectos incluidos en el Portafolio. Con esta información se 

procedió a realizar la integración de la información y la actualización requerida y el 7 de 

julio de 2022 se remite en el oficio GIT-0885-2022 la propuesta programación decenal 

incluyendo formulación presupuestaria del Fondo de Inversión para el año 2023 con su 

desglose por subpartidas presupuestarias, a fin de que la Gerencia Financiera realizara 

las estimaciones de costos operativos de cada proyecto y con esto, se realizara también 

las proyecciones de sostenibilidad financiera. 

• En Julio de 2022, la Gerencia Financiera remite el criterio sobre la viabilidad financiera 

para la incorporación del Centro Logístico en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 

2017, el cual indica “se otorga el aval para el financiamiento y continuidad de la 

propuesta asociada al Área de Almacenamiento y Distribución, la cual deberá 

desarrollarse posterior al 2026, para no alterar la suficiencia de recursos de las 52 

previamente aprobadas y a su vez que se avance en dicho almacén que se ha 

constituido una prioridad por la Junta Directiva desde antes de concretar el Fideicomiso 

Inmobiliario CCSS- BCR. La Unidad Técnica Contraparte Fideicomisos deberá 

considerar la autorización de adquisición de terrenos y la aprobación financiera para el 

Área de Almacenamiento y Distribución para valorar los ajustes en el cronograma de 

los proyectos, así como las posibilidades técnicas para su desarrollo.” 

• En julio de 2022 se indica que, “en apego al acuerdo del Comité de Fideicomiso que 

aparece en la imagen, es necesario incorporar el proyecto del Centro Logístico, 

1 
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Laboratorio de Productos Farmacéuticos y Laboratorio de Normas y Calidad de 

Medicamentos en el Portafolio Institucional, en el próximo ejercicio de balanceo”, por lo 

que, se realizó la solicitud a la Unidad Técnica Contraparte del Fideicomiso Inmobiliario, 

a fin de que remitiera tanto la estimación de costos como la programación, con el 

objetivo de ser incluido en la actualización del portafolio.  

• Por otro lado, el 31 de agosto de 2022, el Gobierno de la República establece como 

prioritario las construcción del nuevo Hospital Dr. Tony Facio Castro (Hospital de Limón) 

y mediante el oficio MS-DM-8750-2022, del 16 de setiembre de 2022, el Ministerio de 

Salud solicita realizar las gestiones respectivas para establecer la propuesta de 

intervención y programar la respectiva meta institucional en el PNDIP 2023-2026 

referente a las obras a desarrollar relacionadas con dicho proyecto, esto genera que 

este sea trasladado al Portafolio Estratégico Institucional, generando así una nueva 

actualización de la propuesta, la cual requería no sólo de la actualización de los estudios 

de preinversión (programación y costos), sino que también su inscripción en el Banco 

de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN. 

Si bien es cierto, esta actualización usualmente es presentada en setiembre de cada año, 

el contexto institucional y las solicitudes realizadas durante el proceso generaron atrasos 

significativos que generó que la propuesta no pudiera ser presentada en el año 2022. 

Posterior a esto, la Dirección Actuarial y Económica, mediante el oficio número PE-DAE-

0992-2022, de fecha 26 de octubre de 2022, remite la “Valuación Actuaria del Seguro de 

Salud”, la cual fue presentada la sesión ordinaria N° 9295, celebrada el 21 de noviembre 

del año 2022 y la Junta Directiva acuerda en el artículo 3°: 

“ACUERDO TERCERO: Instruir a la Gerencia General en conjunto con las 

gerencias involucradas, la dirección de planificación institucional, así como la 

dirección actuarial y económica, realizar una revisión del portafolio de inversiones 

en infraestructura y equipo, así como el plan de ejecución de las obras de esos 

proyectos, de manera que se adecue a las posibilidades financieras institucionales 

y posteriormente se actualice la valuación actuarial.”. 
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Para la atención de dicho acuerdo se conformó un equipo de trabajo conformado por 

los siguientes funcionarios, los cuales participaron según el ámbito de sus 

competencias y los entregables requeridos: 

- Ing. Susan Peraza Solano, Dirección Planificación Institucional. 

- MAP. Adriana Chavarría Loría, Dirección Planificación Institucional. 

- Lic. Julio Brenes Bermúdez, Dirección Planificación Institucional. 

- Lic. Sergio Antonio Gómez, Dirección de Presupuesto. 

- Lic. Andrey Sánchez Duarte, Dirección de Presupuesto. 

- MSc. Carolina González Gaitán, Dirección Actuarial y Económica.  

- Licda. Evelyn Rocío Guzmán Solano, Dirección Actuarial y Económica.  

- Ing. Alonso Gutiérrez Lopes, Gerencia de Infraestructura. 

- Arq. Francisco Chacón Madrigal, Gerencia de Infraestructura. 

El 27 de febrero de 2023 se presenta al Consejo de Presidencia y Gerentes la propuesta 

de Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2032, para lo cual, se instruye a remitir la 

propuesta a la Junta Directiva para la respectiva presentación y toma de decisión. 

Considerando los antecedentes mencionados anteriormente, este informe responde a la 

atención de los acuerdos generados por la Junta Directiva respecto a la actualización del 

Portafolio, según las posibilidades financieras de la Institución. 

 

Aspectos relevantes 

Es importante resaltar que al equipo coordinador de este proceso está conformado por el 

despacho de la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Planificación Institucional, el 

despacho de la Gerencia de Infraestructuras y Tecnologías y la Dirección de Presupuesto 

y la Dirección Actuarial y Económica, el cual mantuvo reuniones semanales para revisar lo 

presentado en la sesión de Junta Directiva en cuanto a la valuación actuarial y direccionar 

esfuerzos en la atención de dicho acuerdo. Algunos aspectos relevantes discutidos en 

dichas sesiones se resumen a continuación:  

2 
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• En la reunión inicial se aclaró que el Portafolio Estratégico de Proyectos aprobado 

siempre está disponible en la página de la Institución y, por lo tanto, cualquier 

persona tiene acceso a este. Además, se indica que, que la licitación se ha 

considerado como parte de la ejecución del proyecto, siendo que, el proyecto en 

portafolio ya cuenta con el financiamiento. 

• Se realizó una identificación de los proyectos que no pueden modificarse por su 

nivel de madurez y compromisos institucionales, los cuales incluyen proyectos con 

contrataciones o en proceso de licitación. 

• Se realizó un análisis de los proyectos incluidos en el Portafolio Estratégico de 

Proyectos, el cual se basó en una organización por categorías y a partir de esto, se 

identificaron los proyectos que tienen mayor inversión, a fin de solicitar una 

reprogramación; este análisis incluyó la identificación de los proyectos con un nivel 

de madurez avanzado, lo cual no permite ser modificados.  

• Se analiza que los proyectos que tienen más presión en el Portafolio Estratégico de 

Proyectos son los proyectos de Hospitales (alta complejidad) y los que se incluyen 

en el Programa de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR, por lo que, se hace la 

solicitud a la Unidad Técnica Contraparte de remitir la actualización tanto de los 

montos como de las programaciones de los proyectos. En la consulta realizada se 

indica que, en el oficio GIT- FID-CCSS-BCR- 0812- 2022, del 13 de diciembre de 

2022, se remitieron los montos actualizados a noviembre de 2022, no obstante, los 

mismos será revisados, según el requerimiento. 

• Se hace una revisión rápida de los proyectos que están programados en los años 

2025 y 2026 y se visualiza que no se puede tener mucho margen de cambio por el 

avance de estos proyectos (están en licitación). 

• Se analizan las siguientes observaciones en las sesiones, a fin de que sean 

consideradas como parte del ejercicio: 

o El Programa de Geriatría es un programa de muy bajo costo, se identifica 

como una línea aparte por acuerdo de JD, pero la mayoría de los hospitales 

tienen sus recursos. 

o El tema de los especialistas para las Áreas de Salud ya está considerado en 

las plazas, en reclasificación de Áreas Salud es más un tema de 
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denominación, pero de muy bajo impacto, lo que podría afectar es la 

reasignación de plazas. 

o Reducción de brechas su fuerte es el tema de recursos humanos y los que 

se pretende es que los EBAIS que estén centralizados esté considerado en 

los Fideicomiso y los que no, el supuesto que se dio es de alquiler. 

 

Las plazas relacionadas a estos programas se dan progresivamente por acuerdo de 

Junta Directiva y la Gerencia Financiera ha sido enfática en que anualmente se tiene 

que realizar el análisis y brindar el criterio de cuántas plazas deberían asignarse 

cada año, esto en coordinación con la Gerencia Médica (esto se hace bajo el modelo 

de proyecciones financieras de la Gerencia Financiera).  

 

• Se hace la observación de que en el análisis actuarial se considere el gasto real o 

efectivo del Seguro de Salud, debido a que es una cifra bastante diferente que el 

utilizado en el ejercicio. 

• En las sesiones, se menciona, además, la importancia de analizar la capacidad de 

ejecución por parte de las unidades técnicas, por lo que, es indispensable hacer 

esta solicitud en el momento de solicitar la actualización de la programación de los 

proyectos. 

• Por otro lado, también se hace la indicación de que es importante implementar 

acciones en paralelo que permita dar “un respiro” a las finanzas, sin que se 

consideren solamente los proyectos (identificar variables de gasto que se puede 

trabajar para no detener las inversiones). 

• Considerando las revisiones de los proyectos en el portafolio, se realizaron los 

siguientes grupos para análisis: 

 

o “Portafolio de Proyectos Estratégicos en Ejecución”: Son los proyectos que 

disponen de los estudios técnicos y financieros pertinentes. Además, están 

en fases maduras para los procesos de contratación y/o se encuentran en 

ejecución. 
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o “Portafolio de Proyectos Estratégicos en Maduración”: Se encuentra en 

proceso de concretar los estudios técnicos y operativos, así como, la 

viabilidad de financiamiento. 

 

En esta línea y a raíz de la revisión realizada, el equipo acuerda excluir los contratos 

de servicios administrados que son parte de la operación de la Institución, por lo 

que, estos serán reflejado en los costos operativos institucionales. 

• Se menciona en las sesiones que la Presidencia Ejecutiva está trabajando con un 

equipo paralelo con la Dirección de Actuarial y Económica y la Gerencia Financiera, 

quiénes están revisando temas relacionados a la sostenibilidad y que se incluyen 

aspectos como indicadores financieros, la aplicación del modelo de proyecciones 

financieras y resultados de las valuaciones actuariales, los cuales, no son conocidos 

a detalle por este equipo, no obstante, durante las presentaciones se menciona que 

se realizaron ajustes a algunos montos utilizados para el análisis actuarial, producto 

de dichos análisis.  

• Por otra parte, se menciona por parte del equipo de Presidencia, Actuarial y 

Presupuesto que se harán mejoras sustantivas en los modelos de proyección, en 

este apartado las mejoras de la Valuación Actuarial se consideran para la próxima 

emisión, con el propósito de lograr una mayor precisión de los resultados.. Y se hará 

un proceso de análisis más detallado para las estimaciones de los costos, según las 

coordinaciones con la Dirección de Presupuesto y la Dirección Financiero Contable.  
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Actualización del Portafolio Estratégico de 

Proyectos 

La gestión del Portafolio Estratégico de Proyectos comprende los siguientes aspectos 

importantes de considerar, según muestra la ilustración:  

Ilustración 1: Gestión del Portafolio de Estratégico 

Institucional 

 

Fuente: Equipo técnico Portafolio Estratégico de Proyectos, CCSS, 2023 

Ideas (Identificación): La adecuada identificación de una iniciativa se realiza con los 

instrumentos técnicos que facilitan y guían el proceso, para así obtener las mejores 

alternativas de solución desde una visión amplia de la problemática analizada, que permite 

priorizar en un orden determinado las soluciones específicas para acercarse al fin último 

esperado y el impacto social previsto. 

3 
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Iniciativas con potencial (Elaboración de estudios de preinversión): Actualmente estas 

funciones son asumidas por los equipos de trabajo de las Direcciones de Sede asignados 

por las Gerencias según el tipo de proyecto, entre estos se incluyen, pero no se limitan a: 

determinación de la oferta y demanda, estudios técnicos, programas de áreas y 

programación médico arquitectónico, determinación de costos de inversión y gastos 

recurrentes incrementales, análisis económicos y financieros, así como ambientales. Con 

la finalidad de agilizar y optimizar la organización y distribución de asignaciones durante la 

elaboración de estos estudios en las inversiones o iniciativas con componente principal de 

infraestructura de mediana y alta complejidad. 

Priorización (Valor estratégico): El Sistema de Priorización de Proyectos, una 

herramienta que ayuda a establecer el orden de prioridad tanto para las ideas que 

ingresarán al Banco de Iniciativas como para los proyectos que ingresarán al Portafolio 

Institucional de Proyectos, lo que permite mejorar la eficiencia en la gestión de la 

administración de los recursos. Este sistema integra los distintos esfuerzos realizados en 

esta materia, mediante la definición de un marco conceptual y metodológico, así como de 

procedimientos y herramientas que permitan enfocar los esfuerzos en proyectos que 

contribuyan al logro de los objetivos estratégicos constituyendo así un portafolio de 

proyectos alineado a la estrategia institucional para la generación de resultados que 

otorguen valor estratégico que a su vez se replicará en valor público. 

Programación física y financiera (anual): Las unidades ejecutoras proponen basado en 

la información de los proyectos, la programación para el desarrollo y ejecución de acuerdo 

con las capacidades técnicas y recursos humanos disponibles. El cuerpo gerencial analiza 

según su ámbito la propuesta de programación y aprobará o realizará los ajustes 

pertinentes.  

Balanceo: El costo estimado de los proyectos proveniente de los estudios realizados se 

considera en la propuesta de programación, para aquellos de recién ingreso, indicando el 

monto a erogar en cada año de la programación. Para los proyectos que se someten a una 

actualización, igualmente se indican las erogaciones pendientes hasta finalizar su 

ejecución. 
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Por otro lado, el ciclo de vida de cada proyecto comprende las siguientes fases y tiempos 

aproximados de ejecución, dependiendo de su complejidad, como se muestra:  

 

Ilustración 2: Ciclo de vida de los proyectos 

 

Fuente: Equipo técnico Portafolio Estratégico de Proyectos, CCSS, 2023 

 

Preinversión: Comprende la elaboración de los estudios de un proyecto (perfil, 

prefactibilidad y factibilidad), que abarca todos los análisis que se deben realizar sobre un 

proyecto (incluye Programa Médico Arquitectónico, Estimación Preliminar de Áreas y 

Estimación Preliminar de Costos) desde que el mismo es identificado a nivel de idea hasta 

que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono. 

Terreno y diseño: En esta etapa se realiza el procedimiento para la adquisición del terreno 

(incluye proceso de expropiación en los casos que ameriten), el plan de dotación de los 

productos y entregables, se conformar el equipo técnico de trabajo, se realizaron los 

estudios básicos y preliminares del proyecto, se define el anteproyecto, se elaboran los 

planos constructivos y especificaciones técnicas de los equipos. 
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Contratación: Se realiza la elaboración del cartel de contratación, se gestiona el concurso 

de contratación administrativa, se analizan ofertas, y finalmente se realiza el procedimiento 

de adjudicación, formalización y refrendo del contrato. 

Ejecución: Esta etapa inicia con la implementación del proyecto, en el cual debe existir 

gestión y supervisión de la obra constructiva, mantenimiento preventivo durante la garantía 

de funcionamiento y por ende la consecuente recepción definitiva de la obra. 

Puesta en marcha: Es un proceso en el cual implica realizar una revisión sistemática de 

los requerimientos del proyecto, para garantizar la adecuada asignación de los recursos 

humanos (asignación de plazas), materiales (contrataciones) y financieros (asignación de 

presupuesto) por parte de las distintas gerencias. Además, incluye organizar, capacitar y 

dirigir para que bajo la asesoría y supervisión de la Dirección de Planificación Institucional 

los funcionarios de la unidad beneficiaria del proyecto puedan llevar a cabo el traslado al 

nuevo edificio; con esto se busca que el inicio de operaciones del producto se realice según 

lo establecido en el Plan Médico Arquitectónico actualizado, al momento de la entrega del 

edificio a la unidad beneficiaria del proyecto. 

Proceso de Gestión del Portafolio 

Estratégico de Proyectos   

La gestión de portafolio es la gestión centralizada de uno o más portafolios para lograr 

objetivos estratégicos.  Es la aplicación de los principios de gestión de portafolio para 

alinearlo y sus componentes con la estrategia de la organización.1  

La gestión de portafolio también puede verse como una actividad dinámica a través de la 

cual una organización invierte sus recursos para alcanzar sus objetivos estratégicos 

mediante la identificación, categorización, seguimiento, evaluación, integración, elección, 

                                                

1 Project Managemet Institute 
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priorización, optimización, equilibrio, autorización, realizar la transición, controlar y cancelar 

los componentes del portafolio.  

En este contexto, el proceso de actualización del Portafolio Estratégico de Proyectos 

considera la actualización de la programación física y financiera de los proyectos, la cual, 

es realizada por la Gerencia de Infraestructuras y Tecnologías con la información remitida 

tanto por las unidades adscritas a dicha Gerencia, como de la Gerencia Médica y la 

Dirección de Tecnologías de Información. Este ejercicio se realiza considerando el estado 

actual de los proyectos y la capacidad instalada de las unidades ejecutoras. Una vez se 

remite esta información, se revisa cuáles proyectos están concluidos y se excluyen, y si es 

necesario, se incluyen los proyectos que disponen de los estudios técnicos y financieros 

pertinentes. 

Posterior a esto, se procede a trasladar la información a la Dirección de Presupuesto para 

que realicen la estimación de costos de inversión y la proyección de los costos de operación, 

incluyendo el recurso humano requerido. 

Posterior a esto, se da una estructuración a Portafolio Estratégico de Proyectos, de manera 

que se incorporen todos los elementos desarrollados anteriormente y que se pueda 

trasladar a la Dirección Actuarial y Económica para el respectivo análisis actuarial que 

considera las proyecciones de ingreso y gasto, así como las provisiones, como se muestra 

en la Ilustración 3: 
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Ilustración 345: Análisis para la actualización de Portafolio de 

Estratégico Institucional 

 

Fuente: Equipo técnico Portafolio Estratégico de Proyectos, CCSS, 2023 

 

I. Actualización de la programación 

La programación decenal de inversiones es una herramienta de planificación que muestra 

de manera estimada los plazos y costo de los proyectos proyectando de manera global la 

necesidad de recursos de inversión para el periodo comprendido entre los años 2023 y 

2032. 

Esta programación es realizada por las Direcciones adscritas a la Gerencia Infraestructura 

y Tecnologías, las siete Direcciones de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud 

pertenecientes a la Gerencia Médica, el EDUS y la Dirección de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones. 

Se debe considerar que, las Unidades Ejecutoras estiman  los costos de inversión y plazos, 

considerando su propia capacidad instalada, recursos y experiencia obtenida de proyectos 

anteriores. 
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Sin embargo, como lo confirman las metodologías internacionales para la administración 

de proyectos, la estimación del alcance, costo y plazo se ve afectado por el nivel de 

incertidumbre asociado a las etapas iniciales del proyecto, que va en disminución conforme 

se avanza en el ciclo de vida. De ahí que los proyectos que se encuentren en etapas más 

incipientes tendrán mayores posibilidades sufrir ajustes en su programación que aquellos 

que ya se encuentren en etapas avanzadas. El siguiente gráfico ilustra la relación entre la 

influencia de los interesados, riesgo e incertidumbre, así como el costo de los cambios con 

respecto al nivel de madurez en los proyectos. 

Ilustración 46: La incertidumbre y los cambios en los proyectos 

 

Fuente: elaboración propia adaptado del PMI. 

 

Algunos ejemplos de riesgos típicos que podrían afectar el proyecto son: 

• Etapa de Preinversión y Diseño: Dificultades para la definición del alcance, así como 

la búsqueda de financiamiento, plazos prolongados en avales al diseño por parte de 

entes externos. 

• Etapa de adquisición de terreno: Características geomorfológicas que dificultan la 

identificación de un terreno idóneo, complejidad en los trámites de donaciones, 

rechazo de avalúos o incumplimiento de requisitos legales de los propietarios; 

plazos prolongados en los procesos de gestión ambiental. 
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• Etapa de contratación: Apelaciones, procesos infructuosos, licitaciones desiertas, 

demoras en refrendos. 

• Etapa de ejecución: demoras en la obtención de permisos, solicitudes de prórrogas 

por parte del contratista, imprevistos, aumento de índice de la construcción, por citar 

algunos. 

Debido a lo anterior, el Portafolio debe ser revisado y actualizado periódicamente a fin de 

ajustarlo, no solo a la realidad financiera de la Institución, sino también a la realidad 

cambiante que es propia a los proyectos. 

Indicado lo anterior, se presenta en los Anexos 1 y 2 las matrices con la programación 

decenal correspondiente a los proyectos en ejecución y proyectos en maduración, 

respectivamente. 

Estas matrices aparecen ordenadas por las distintas tipologías de proyectos identificadas 

en el Portafolio de la CCSS: Hospitales Especializados, Hospitales Nacionales, Hospitales 

Regionales, Hospitales Periféricos, Sedes de Área, Sucursales, Edificios Financieros, 

Logísticos y Administrativos, EBAIS, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial, 

Programa de Seguridad Humana, Salud Digital y Tecnologías de Información y 

Comunicaciones2. 

Para facilitar su lectura se debe considerar lo siguiente: 

Los proyectos que se encuentran en ejecución tienen especificación del monto de inversión 

en millones de colones. Los montos están distribuidos en los años correspondientes en los 

que se prevé su ejecución. 

Muchos de los proyectos se presentan en dos líneas de recursos, correspondiendo en estos 

casos a una línea para los recursos de inversión que se erogarán durante le tapa de 

ejecución del proyecto y otra línea para la etapa de mantenimiento posterior a la ejecución, 

la cual se debe a que muchos de los proyectos incluyen en sus contratos dos años de 

                                                
2 Mediante oficio GG-DTIC-0510-2023, la DTIC indica que no logró actualizar la programación dentro del plazo solicitado por 
la Dirección de Planificación y está actualmente en proceso de atención. Por tal motivo la programación contenida en esta 
programación para proyectos TIC, corresponde a la formulada en el primer semestre del año 2022. 
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mantenimiento, con el propósito de que la unidad usuaria tenga ese lapso para prepararse 

para continuar con dichos contratos de manera local. 

Esta información es utilizada posteriormente por la Dirección de Presupuesto de la 

Institución, como base para la estimación de los costos operativos incrementales de cada 

uno de los proyectos incluidos en el Portafolio. 

 

Tabla 1: Ejemplo de matriz de programación de proyectos 
Decenio 2023-2032, CCSS 

 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Compon
ente 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1229 

Sede de 
EBAIS 
Katira 

943 

977 

Inversión PL PL D L 943           SEM 

34 
Manteni
miento 

        8,5 17 8,5       SEM 
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En dichas matrices se utiliza la siguiente simbología, la cual refiere a la etapa del ciclo de 

vida en que se encuentra predominante el proyecto durante cada año. 

Tabla 2: Simbología estado del proyecto 

En mantenimiento (O se indica el monto en rojo) M 

En ejecución E 

En licitación L 

Diseño/Licitación* D-L 

En diseño D 

Planificación/Diseño* PL-D 

En planificación PL 

En adquisición de terreno T 

*La simbología que incluye dos etapas conjuntas, refiere a que durante el año se presenta la transición entre 

ambas etapas. 

 

La fuente de financiamiento se identifica con las siguientes abreviaturas: 

Tabla 3: Abreviatura a fuente de financiamiento 

Abreviatura a fuente de financiamiento 

Seguro de Salud SEM 

Programa de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red PFRON 

Junta de Protección Social JPS 

Instituto de Desarrollo Rural INDER 

Patronato Nacional de la Infancia PANI 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares/Asociación Pro 
Hospital Nacional de Niños 

FODESAF-
APHN 

Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE 

 

II. Programación financiera 

En los últimos años, la Institución ha enfocado sus principales esfuerzos, en diseñar, 

aprobar e implementar, un conjunto amplio de iniciativas, cuyo propósito fundamental, es 
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lograr una mejora sustantiva de la oportunidad y calidad de los servicios de salud que presta 

a sus asegurados.  Estas iniciativas incluyen desde el desarrollo de nueva infraestructura 

física, como la construcción en proceso del Hospital William Allen de Turrialba y el Hospital 

Monseñor Sanabria de Puntarenas -y en licitación las obras del Hospital Max Peralta de 

Cartago-, 30 Áreas de Salud y el Centro Logístico a través del Fideicomiso de Obra Pública 

con el Banco de Costa Rica, y otra infraestructura de mediana y baja complejidad.  De igual 

manera, la autorización el Plan de Reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención, el 

fortalecimiento de las Direcciones de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud 

y los servicios de geriatría, así como la reclasificación de Áreas de Salud, entre otros.  

Se destaca que el Seguro tiene un crecimiento natural de los servicios que se genera a 

través de los años, lo cual implica el compromiso de cubrir el financiamiento necesario de 

los centros de salud y las unidades administrativas que apoyan la prestación, bajo las 

condiciones que se generan en cada periodo. 

Para el 2020 y 2021 se enfrentó la incertidumbre del Covid-19 y sus impactos, que generan 

la adopción de decisiones para proteger las finanzas de los seguros administrados por la 

Institución. En el 2022, con una recuperación notaria de los principales indicadores 

financieros del Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, se retoman 

proyectos estratégicos de la institución y la necesidad de replantear el trabajo para los 

próximos años. 

No se debe perder de vista que la CCSS ha enfrentado otros retos como la crisis de los 

contenedores, los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania y recientemente un ciberataque 

que puso a prueba una vez más la capacidad de los trabajadores institucionales para 

ajustarse y brindar una continuidad a los servicios de salud y pensiones, es decir, han sido 

un pilar de la seguridad social y del país en momentos difíciles.  

Considerando lo anterior, se procede a detallar una serie de elementos desde la perspectiva 

financiera que con clave para dimensionar el nivel de financiamiento y las capacidades que 

tiene la Institución en asumir un determinado enfoque con las inversiones de alto impacto: 
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• La inversión periódica es necesaria para la continuidad de los servicios 

La Caja Costarricense de Seguro Social históricamente ha mantenido estos niveles de 

inversión, orientados principalmente para satisfacción y cobertura de los servicios y en 

estos últimos años incorporando obras de alta complejidad de forma histórica, usualmente 

la caja podría mantener un nivel de inversión que ronda los 160 mil millones para cobertura 

y sus diferentes necesidades.  

Se debe entender que la formulación del presupuesto periódico considera la estimación de 

una determinada necesidad programada en cada año, sin embargo, en el ejercicio práctico 

es notorio que la materialización de riesgos en cada proyecto hace que los porcentajes de 

ejecución institucional sea inferior a lo previsto, por ejemplo los asociados a la contratación 

administrativa (avales, apelaciones, entre otros), los propios del alcance y en algunos casos 

la capacidad técnica y operativa de los centros.  

En la siguiente ilustración se muestra el promedio de los últimos seis años, según las 

características de las unidades ejecutoras de proyectos y el resto de los centros de salud y 

unidades administrativas: 

Ilustración 57: Gasto de grupos de partidas de inversión y 
mantenimiento, según su complejidad  

 

Fuente: Gerencia Financiera 
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Se puede indicar que la CCSS tiene la necesidad periódica de sustituir, actualizar y/o 

incorporar tecnología de baja, mediana y alta complejidad, el mantenimiento, la adición de 

obras y/o las intervenciones para atender riesgos o mejorar la capacidad institucional. El 

Portafolio de Proyectos dispone de una buena parte de la asignación de recursos, a pesar 

de eso existe una inversión recurrente que no debe perderse de vista.  

 

• Evolución del Seguro de Salud en la última década y la capacidad de acumulación de 

reservas especiales para atender proyectos de alto impacto 

En el año 2011 se experimentó una crisis, enfocada en la liquidez y posterior a eso se 

generaron políticas selectivas de ampliación del recurso humano, priorizando en los 

médicos especialistas y algunos perfiles de necesidades muy concretas. 

A partir del 2015, es notorio la mejora de los indicadores generales de ingresos, así como 

de control del gasto corriente, una política salarial ajustada a lo que determine el Gobierno 

como compensación del costo de vida y la valoración siempre de las necesidades 

financieras, lo que permitió un aumento en la capacidad de inversión.  

Además, la inclusión de estudios financieros para ampliación de servicios, proyectos y 

programas ha conllevado a la CCSS hacia un ordenamiento financiero, pero sin lugar a 

duda el mayor evento de control del gasto se originó en la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, que marcó un antes y un después en el comportamiento del 

principalmente componente del presupuesto de egresos, las remuneraciones.  

Lo anterior, se convirtió en un superávit corriente que se refleja en promedio con montos de 

250 mil millones en los últimos seis años permitiendo la consolidación de reservas para los 

proyectos de la próxima década, en este momento suma 1.4 billones, como se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 68: Reservas del Seguro de Salud 
Monto en millones de colones 

 

Fuente: Gerencia Financiera 

 

Sobre este aspecto de las reservas se deben mencionar dos elementos, lo primero es que 

no es usual que un Seguro de Salud mantenga reservas permanentes como un fin en sí 

mismo, lo cual si aplica para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte con el objetivo de 

capitalizar recursos para enfrentar las obligaciones del mediano y largo plazo.  

Por otra parte, se debe mantener un equilibrio entre los recursos disponibles, las reservas 

y las necesidades de la población, en este sentido, las autoridades deben considerar que 

no es justificable mantener reservas a costa de postergar una mejora en la oportunidad, 

calidad y eficiencia de los servicios que brinda la CCSS. 

 

Destino Total

Portafolio de Proyectos 403.320                  

Fideicomiso 359.878                  

Hospital de Cartago 161.759                  

Ley del Tabaco 127.786                  

Provisiones Salariales 104.104                  

Reserva de Contingencias 80.000                    

Hospital de Puntarenas 71.946                    

Primer nivel de atención en salud (Ebais) 53.000                    

Red Oncológica 31.077                    

Plan Innovación Financiera 28.235                    

Hospital de Turrialba 13.902                    

Torre Quirúrgica HSJD 5.429                      

Fase Terminal, ACNUR, VIH 2.947                      

Asignación GRD y Modelo de Costos 1.905

Inversión OPC- CCSS 778                         

PANI-Hospital Nacional de Niños 737                         

Ley de Paternidad Responsable 651                         

Centro Siquiátrico Penitenciario 412                         

Garantías Ambientales 15                           

Total 1.447.879
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III. Estructuración del Portafolio Estratégico de Proyectos 

La estructura planteada para el Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2032, considera 

una compartimentación del mismo considerando el nivel de madurez de los proyectos, en 

ese sentido, se agrupan en proyectos en ejecución, que cuentan con estudios técnicos y 

financieros y además, un Portafolio de Proyectos Estratégicos el grupo de proyectos en 

Maduración, los cuales considera proyectos en proceso de concretar los estudios técnicos 

y operativos, así como, la viabilidad de financiamiento, como se muestra:  

Ilustración 79: Estructuración del Portafolio Estratégico de 

Proyectos 

 

 

En el documento se analiza la actualización correspondiente al 2023-2032 de las 

inversiones en infraestructura, equipamiento, mantenimiento y tecnologías, que en forma 

general demandan una inversión de 2,385,436 millones de colones, de los cuales la CCSS 

Banco Iniciativas Estratégicas 
(61 en la actualidad) 

Anál isis y priorización de las 

principales iniciativas de 

inversión que se pretenden 

madurar y desarrollar en 

materia de infraestructura, 

equipamiento y tecnología 

Portafolio Estratégico de 

Proyectos en Maduración

Se encuentra en proceso de concretar 

los estudios técnicos y operativos, así 

como, la viabilidad de financiamiento. 

Portafolio Estratégico de Proyectos 

en Ejecución
Son los proyectos que disponen de los estudios 

técnicos y financieros pertinentes. Además, 

están en fases maduras para los procesos de 

contratación y/o se encuentran en ejecución

Portafolio Estratégico de Proyectos 

Más de 1 millón de metros cuadrados
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se encuentra en ejecución y con criterios de viabilidad por 1,256,002 millones de colones y 

el restante conjunto de proyectos están sujetos a completar estudios técnicos – operativos 

y posteriormente el análisis de suficiencia y sostenibilidad por 1,129,434 millones de 

colones.  

En el Portafolio Estratégico de Proyectos en Ejecución 2023-2032 se pueden observar 

múltiples líneas de inversión, sin embargo, el componente se enfoca en 40 proyectos que 

marcan el 79% de la inversión para la próxima década, según se muestra: 

Tabla 4: Proyectos de alto impacto del Portafolio Estratégico en 
Ejecución, CCSS 

Proyecto 
Inversión  
2023-2032 

Participación 

Áreas de Salud (Fideicomiso + 3 áreas de salud de 
construcción DAI) 

₡463,950.49 37% 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago ₡177,677.30 14% 

Centro Logístico  ₡102,724.00 8% 

Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, 
Puntarenas 

₡99,252.60 8% 

Sustitución de equipo (Incubadoras, rayos X, torre 
laparoscopia y máquinas de anestesia)  

₡65,356.60 5% 

Hemato-Oncología Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia ₡51,382.00 4% 

Reforzamiento Estructural y Readecuación Oficinas Centrales ₡20,360.00 2% 

Hospital William Allen Taylor, Turrialba ₡11,775.00 1% 

Subtotal  ₡992,477.99 79% 

Portafolio 2023-2032 ₡1,256,001.75 100% 

 

Es importante mencionar que el desarrollo de los proyectos desde la perspectiva de 

inversión y los gastos de operación será monitoreado por la Dirección de Planificación con 

el apoyo de la Gerencia Financiera y la Dirección de Presupuesto, en este sentido, ante 

cambios abruptos de los ingresos esperados se propondrán las estrategias que se 

consideren pertinentes.  

Además, cuando un proyecto presente una variación representativa de las condiciones de 

su alcance, el costo y/o la fuente de financiamiento que permitió generar la viabilidad 

financiera, deberá hacerse de conocimiento y valoración de la Gerencia Financiera, 



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio 

Estratégico Institucional 2023-2033 

Marzo 2023 

 

29 | P á g i n a  

 

principalmente para los casos que estén cercanos a iniciar el proceso de contratación 

administrativa.   

Por otra parte, el Portafolio Estratégico de Proyecto en Maduración está conformado por 7 

proyectos de alto impacto que representan aproximadamente el 80% de la inversión, según 

se detalla: 

Tabla 5: Proyectos de alto impacto del Portafolio Estratégico en 
Maduración, CCSS 

Proyecto 
Inversión  
2023-2032 

Participación 

Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón ₡225,209.70 20% 

Torre Quirúrgica y de Emergencias Hospital San Juan de 
Dios 

₡177,805.60 16% 

Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes 

₡159,769.60 14% 

Fortalecimiento Hospital de Guápiles (3 etapas) ₡141,462.00 13% 

Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Dr. 
Carlos Sáenz Herrera 

₡90,964.80 8% 

Reforzamiento y readecuación edificios de hospitalización 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

₡47,341.00 4% 

Readecuación Edificio Torre Norte Hospital Dr. Rafael A. 
Calderón Guardia 

₡41,580.00 4% 

Subtotal  ₡884,132.70 78% 

Portafolio 2023-2032 ₡1,129,433.79 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías. 

Estos elementos expuestos dejan entrever la necesidad de una revisión exhaustiva de los 

proyectos y/o las iniciativas que se incorporan en el Portafolio Estratégico de Proyectos 

Institucional, entendiendo que gastos de operación y proyectos de menor complejidad 

deberían reclasificarse hacia unidades ejecutoras y/o subportafolios de inversión 

diferenciados.  

• Gastos de operación del Portafolio Estratégico de Proyectos 

El desarrollo del presente apartado se realiza conforme los insumos facilitados por la 

Gerencia Médica y la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, a través de los proyectos 

que conforman este portafolio, específicamente en el análisis de los recursos de la inversión 
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y operación, costo de plazas asociadas para el funcionamiento y refuerzo de los servicios 

en la nueva infraestructura, remuneraciones destinadas a la cobertura y continuidad de los 

servicios de salud, presupuesto de operaciones (servicios públicos, contratos, materiales y 

suministros, entre otros) estimado para el funcionamiento de las nuevas infraestructuras. 

En el siguiente cuadro se presenta una proyección los costos de operación e inversión para 

los próximos 10 años de las inversiones en ejecución y maduración que sería de 1.3 y 1.2 

billones respectivamente. 

Tabla 6: Portafolio de Inversiones: costos de inversión y gastos 
de operación 2023-2037 

millones de colones  

Descripción Ejecución Maduración Total 

Año Inversión Operación  Inversión Operación  Inversión Operación  

2023 219,274.0 10,336 1,552 16 220,826 10,352 

2024 204,729.9 37,107 31,151 370 235,881 37,477 

2025 237,324.8 82,468 118,595 2,093 355,920 84,561 

2026 213,292.5 112,508 183,035 6,559 396,328 119,067 

2027 114,977.3 169,517 240,660 14,009 355,638 183,525 

2028 144,693.4 197,107 254,495 37,430 399,189 234,537 

2029 94,149.7 228,304 186,715 96,748 280,865 325,052 

2030 10,169.4 272,485 34,970 158,308 45,139 430,792 

2031 11,707.7 300,239 38,104 184,779 49,811 485,018 

2032 5,683.2 313,709 40,156 201,495 45,840 515,204 

2033   340,422   220,525 0 560,947 

2034   361,225   229,655 0 590,879 

2035   376,802   257,918 0 634,720 

2036   397,074   299,817 0 696,891 

2037   399,922   284,658 0 684,580 

Total 1,256,002 3,599,224 1,129,434 1,994,379 2,385,436 5,593,603 

Fuente: Dirección de Presupuesto 

 

Los costos de operación se detallan en el oficio GF-DP-0459-2023, suscrito por el Lic. 

Sergio Gómez Rodríguez, Director, Dirección de Presupuesto. Además, los proyectos en 

ejecución se encuentran incluidos dentro del Modelo de Proyecciones Financieras del 
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Seguro de Salud que disponen de viabilidad general para el desarrollo de esos proyectos, 

en este sentido, los 7 proyectos en maduración tendrían que completar los estudios 

pertinentes por parte de la Gerencia Financiera.  

 

• Acciones para el desarrollo de estudios financieros  

para proyectos maduración  

Para facilitar la transición de los Proyectos en Maduración hacia los Proyectos en Ejecución 

se estará tomando como referencia la siguiente propuesta que acciones para el desarrollo 

de estudios financieros específicamente para proyectos maduración, la cual podrá ser 

ajustada, considerando los ajustes realizados a las metodologías y normativa relacionada 

a proyectos: 

  

Tabla 7: Propuesta de acciones para el desarrollo de estudios financieros para 

proyectos maduración 
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Descripción Caracterización del tipo de Proyecto Estudio Financiero 

Necesidad Reservas 
y/o fuentes de 
financiamiento 

específicas 

Proyectos de 
menor impacto 
financiero 

• Inversión de corto plazo (1 - 2 años) 

• No genera costos de operación relevantes  

• Normalmente se ejecuta por el nivel local - 
regional  

• Monto del proyecto no supera los ¢3, 000 
millones  

• Análisis de la capacidad técnica y de recursos 
físicos para llevar a cabo el proyecto 

• Análisis de disponibilidad de recursos, según 
la capacidad financiera anual 

• Normalmente se incluye en la formulación del 
presupuesto anual que aprueba la JD 

• Emite criterio la Dirección de Presupuesto 

No  

Proyectos de 
mediano impacto 
financiero  

• Inversión de mediano plazo (2 - 3 años) 

• Genera costos de operación que no superan el 
30% de los recursos del centro, incluye plazas 
y refuerzo de servicios  

• Normalmente se ejecuta por unidades de la 
GIT 

• Monto total del proyecto entre ¢3,000 y ¢14, 
999 millones 

• Análisis de la capacidad técnica y de recursos 
físicos para llevar a cabo el proyecto 

• Análisis de viabilidad financiera 

• Ejecuta estudio la Dirección de Presupuesto. 

• Emite criterio la Gerencia Financiera 

• Se actualiza escenario según criterio 

• Junta Directiva conoce en la actualización 
periódica del Portafolio 

No 

Proyectos de alto 
impacto 
financiero (Obra 
hospitalaria - 
Programas de 
Inversión como el 
Fideicomiso) 

• Inversión de mediano plazo (3 -7 años) 

• Genera costos de operación relevantes, 
nuevas plazas y ampliación capacidad 
instalada 

• Se ejecuta por la GIT 

• Monto total del proyecto supera los ¢15, 000 
millones.  

• Análisis de la capacidad técnica y de recursos 
físicos para llevar a cabo el proyecto 

• Análisis de suficiencia y capacidad financiera 

• Ejecuta estudio la Dirección de Presupuesto y 
se toman insumos de la Dirección Financiero 
Contable.  

• Emite criterio la Gerencia Financiera, 
Dirección de Planificación y Dirección Actuarial  

• Aprueba inclusión y/o actualización la Junta 
Directiva 

Sí  
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IV. Análisis actuarial. 

El análisis actuarial del Portafolio Estratégico de Proyectos realizado por la Dirección 

Actuarial y Económica consiste en considerar de la valuación actuarial del Seguro de Salud, 

las proyecciones de ingresos y gastos obtenidas, fundamentados en las condiciones 

actuales, tanto de expectativas de ingresos efectivos, como de la oferta de servicios dada 

la capacidad instalada del seguro, lo que permite estimar el gasto. A las proyecciones 

obtenidas se adicionan, por un lado, los gastos de inversión de los proyectos, que 

fundamentalmente serían financiados con las provisiones existentes y los excedentes que 

se logren obtener en los siguientes años y, por otro lado, los gastos de operación de los 

proyectos que aumentan el gasto corriente del seguro.  

Así, para el periodo 2023-2036 se realiza un análisis inicial de las proyecciones de ingresos 

y gastos sin el elemento del portafolio de proyectos de inversión, y posteriormente se 

adiciona este elemento para hacer el respectivo análisis de las nuevas proyecciones y de 

los indicadores de sostenibilidad. 

Así las cosas, como punto de partida, se inicia con la situación actual del Seguro de Salud, 

por lo cual se presentan las proyecciones obtenidas de la valuación actuarial del Seguro de 

Salud, corte 2021. Sobre el particular, se actualizan algunas variables con la información 

disponible al cierre del año 2022, así como otras de alta sensibilidad para este análisis, que 

corresponden a las siguientes: 

• Tasa de inflación del año 2022: se actualizó de 8.5% a 7.8%. 

• Tasa de desempleo del 2022: se modifica de 12% a 11.5%. 

• Tasa nominal de incremento de salarios: para el sector privado se actualiza la tasa 

considerando los aumentos salariales decretados durante el 2022 (2.09% primer 

semestre y 1.24% en el segundo semestre) y el aumento salarial decretado para el 

2023 de 6.62%. Con respecto al sector público, se actualiza a 0% durante el 2022 y 

2023. 

• Ajuste en el salario mínimo legal del 2022 de ¢345,829 a ¢352,164.91 y por tanto, 

se ajusta la base mínima contributiva de ese año. 
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• Se incorpora el ingreso adicional que va a percibir el Seguro de Salud por US$30 

millones provenientes de Banco Mundial como parte del Programa por Resultados, 

tendientes a pagar deuda del Estado, considerando un tipo de cambio de ¢560 

(promedio del mercado del 7 de marzo, 2023). 

• Actualización del monto de las provisiones y reservas, en donde se utiliza el monto 

registrado por el Área de Tesorería para el mes de diciembre del 2022, alcanzando 

la suma de ¢1,586,932 millones, el cual incluye la totalidad de recursos disponibles 

del seguro.  

• Dado que algunos datos registrados en los informes de ejecución y liquidación 

presupuestaria incorporan en las mismas cuentas de mantenimiento, la ejecución 

del portafolio y el mantenimiento de baja complejidad se procedió a realizar un 

ajuste a los datos, de tal forma que los gastos de mantenimiento e infraestructura 

correspondan únicamente a los de baja complejidad, este ajuste representa 

aproximadamente un 3% de gasto total del Seguro.  

• Por último, se actualizan los costos de operación de la Nueva Sede del Hospital 

Monseñor Sanabria y del nuevo Hospital de Turrialba y se adicionan los costos de 

operación del Servicio Conjunto de Atención al Cáncer, que en términos generales 

representan un aumento en el gasto de operación del Portafolio Estratégico de 

Proyectos en Ejecución. 

De esta forma, la proyección de ingresos y gastos actualizados con los elementos 

mencionados anteriormente se muestra en la tabla 8.  

Este panorama inicial, permite evidenciar que los ingresos corrientes no serían suficientes 

para financiar el gasto corriente (sin incorporar el portafolio de proyectos), no obstante, las 

magnitudes de los balances de ingreso – gasto para los primeros 4 años de proyección 

(2023-2026) representan en promedio menos de un 1% del ingreso total, de tal forma que 

el indicador del año de insuficiencia del ingreso corriente es muy sensible a pequeñas 

variaciones. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de disponer de las provisiones y 

reservas del seguro, siendo que el nivel de las provisiones sería insuficiente a partir del año 

2031.  
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Tabla 8: Proyecciones de ingresos efectivos, gastos y balances con ajuste en el 

gasto, 2023-2026, sin incorporar el portafolio de proyectos de inversión, 

millones de colones 

 

Año 
Gastos  

(A) 
Ingresos efectivos  

(B) 
Balance                    

(C)=(B)-(A) 
Provisiones y 

reservas                          

2022 2,766,397 2,800,787 34,390 1,586,932 

2023 3,070,005 3,044,635 -25,370  1,561,562  

2024 3,373,051 3,370,108 -2,944  1,558,619  

2025 3,712,953 3,690,920 -22,033  1,536,586  

2026 4,102,017 4,029,081 -72,936  1,463,650  

2027 4,516,518 4,386,322 -130,196  1,333,455  

2028 4,987,962 4,757,554 -230,408  1,103,047  

2029 5,530,599 5,112,585 -418,013  685,034  

2030 6,152,975 5,474,756 -678,219  6,815  

2031 6,875,452 5,835,196 -1,040,256  -1,033,441  

2032 7,708,989 6,270,620 -1,438,369  -2,471,810  

2033 8,684,256 6,772,113 -1,912,144  -4,383,954  

2034 9,832,054 7,363,368 -2,468,686  -6,852,640  

2035 11,178,837 8,018,119 -3,160,718  -10,013,357  

2036 12,769,527 8,739,755 -4,029,772  -14,043,129  

      Fuente: Dirección Actuarial y Económica. 

 

A continuación, se realiza este mismo análisis adicionando los gastos de operación y de 

inversión de los proyectos del portafolio que se encuentran en etapas de ejecución, bajo el 

supuesto de que estos serían ejecutados según la programación establecida, tanto a nivel 

de costos como de plazos. En este caso se puede observar que la suficiencia de los 

ingresos efectivos para financiar el gasto corriente no es suficiente y las magnitudes de los 

balances negativos son mayores por la incorporación del gasto de operación de los 

proyectos. Asimismo la suficiencia de la reserva se estima 4 años antes con respecto al 

escenario anterior sin el portafolio, es decir, su agotamiento se estima en el año 2027. 
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Tabla 9: Proyección de ingresos efectivos, gastos y balances, 2022-

2036, incorporando gastos de inversión y operación de los proyectos 
en ejecución del portafolio, millones de colones. 

 

Año 
Gastos  

(A) 

Ingresos  
efectivos  

(B) 

Balance                    
(C)=(B)-(A) 

Costos de 
inversión  
portafolio 

Provisiones y 
reservas                            

2022 2,766,397 2,800,787 34,390 0 1,586,932 

2023 3,083,927 3,044,635 -39,291  219,274  1,328,367  

2024 3,410,581 3,370,108 -40,473  204,730  1,083,164  

2025 3,792,062 3,690,920 -101,142  237,325  744,697  

2026 4,213,458 4,029,081 -184,377  213,292  347,027  

2027 4,686,596 4,386,322 -300,274  114,977  -68,224  

2028 5,188,225 4,757,554 -430,671  144,693  -643,589  

2029 5,764,945 5,112,585 -652,360  94,150  -1,390,098  

2030 6,434,704 5,474,756 -959,948  10,169  -2,360,216  

2031 7,188,482 5,835,196 -1,353,286  11,708  -3,725,209  

2032 8,038,811 6,270,620 -1,768,191  5,683  -5,499,083  

2033 9,044,481 6,772,113 -2,272,368  0  -7,771,451  

2034 10,217,171 7,363,368 -2,853,804  0  -10,625,255  

2035 11,584,059 8,018,119 -3,565,940  0  -14,191,194  

2036 13,200,028 8,739,755 -4,460,273  0  -18,651,467  

Fuente: Dirección Actuarial y Económica, estimación gastos de proyectos Dirección de Presupuesto. 

 

En suma, se analizan los resultados de las proyecciones de ingresos y gastos incorporando 

también aquellos proyectos del portafolio que se encuentran en etapas de maduración, es 

decir, el portafolio de proyectos en su totalidad y sus resultados son los que se muestran 

en la tabla 10. Al incluir los proyectos en maduración, es decir, la totalidad del portafolio, se 

observa un leve incremento en los gastos de operación principalmente en los primeros 4 

años, por lo que de igual forma, los ingresos corrientes no serían suficientes para hacer 

frente a los gastos corrientes. Por su parte, al incorporar los gastos de inversión se observa 

un incremento más significativo en el gasto, lo cual resulta en que la suficiencia de las 

reservas se estime 1 año antes con respecto a los resultados del escenario anterior 
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considerando solamente los proyectos en ejecución, es decir, su agotamiento se estima a 

partir del año 2026. 

 
Tabla 10: Proyecciones ingresos efectivos, gastos y balances, 2022-
2036, gastos de inversión y operación de proyectos en ejecución y 

maduración, millones de colones. 

 

Año 
Gastos  

(A) 

Ingresos 
efectivos  

(B) 

Balance                    
(C)=(B)-(A) 

Costos de 
inversión 
portafolio 

Provisiones y 
reservas                            

2022 2,766,397 2,800,787 34,390 0 1,586,932 

2023 3,097,865 3,044,635 -53,229  220,826  1,312,877  

2024 3,448,481 3,370,108 -78,373  235,881  998,623  

2025 3,873,265 3,690,920 -182,345  355,920  460,358  

2026 4,331,459 4,029,081 -302,377  396,328  -238,347  

2027 4,870,683 4,386,322 -484,361  355,638  -1,078,346  

2028 5,425,919 4,757,554 -668,365  399,189  -2,145,899  

2029 6,096,039 5,112,585 -983,454  280,865  -3,410,218  

2030 6,874,741 5,474,756 -1,399,985  45,139  -4,855,341  

2031 7,686,291 5,835,196 -1,851,095  49,811  -6,756,247  

2032 8,570,128 6,270,620 -2,299,508  45,840  -9,101,595  

2033 9,625,230 6,772,113 -2,853,118  0  -11,954,712  

2034 10,831,943 7,363,368 -3,468,575  0  -15,423,288  

2035 12,247,199 8,018,119 -4,229,080  0  -19,652,367  

2036 13,930,346 8,739,755 -5,190,590  0  -24,842,958  

 Fuente: Dirección Actuarial y Económica, estimación gastos de proyectos Dirección de Presupuesto. 

 

En resumen, se muestran dos variables de gran importancia que permiten fortalecer la toma 

decisiones, por un lado el año en el cual los ingresos ya no serían suficientes para cubrir 

los gastos corrientes (balance I-G) y por otro lado, el año a partir del cual se agotan las 

provisiones del seguro, cuyos resultados se resumen en el siguiente cuadro. 
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Tabla 11: Resumen de resultados del año de insuficiencia de ingresos 

y gastos y de provisiones. 

 

Escenarios Balance I-G Provisiones 

Sin portafolio 2023 2031 

Proyectos en ejecución 2023 2027 

En ejecución y maduración 2023 2026 

 Fuente: Dirección Actuarial y Económica. 

 

El balance ingresos y gastos corrientes para cada año, se presenta mediante un indicador 

de ingreso-gasto que permita también fortalecer la toma de decisiones, se obtiene como el 

cociente de gasto/ingreso, en donde será deseable que el mismo se encuentre por debajo 

del 100% en el corto plazo. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de este indicador 

para los 3 escenarios analizados anteriormente (sin portafolio, con proyectos en ejecución 

y con proyectos en maduración o portafolio total), en donde el cruce con la línea del 100% 

coincide con el año de insuficiencia de ingresos.  
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Gráfico 1. Evolución del indicador de ingresos y gastos, 2022 – 2036, 

indicador G / I, porcentaje. 

 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica. 

 

Por otro lado, en el siguiente gráfico se puede apreciar también el resultado de la suficiencia 

de provisiones y reservas del seguro, en donde la intersección con el eje x evidencia el 

agotamiento de tales provisiones, para cada escenario analizado. 
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Gráfico 2. Evolución de las provisiones y reservas, 2022 – 2036, 
millones de colones. 

 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica. 

 

 

V. Criterio Técnico del Equipo Intergerencial  

1. Desde el punto de vista financiero – actuarial, los ingresos corrientes del seguro no 

son suficientes para hacer frente a los gastos corrientes aun sin considerar los 

gastos futuros asociados con el portafolio de proyectos en ejecución. Al incorporar 

las provisiones y reservas del seguro, éstas serían suficientes para respaldar el 

Portafolio Estratégico de Proyectos en Ejecución hasta el año 2026, es decir, a partir 

del año 2027 se presentaría una insuficiencia de recursos. 

 

2. Con respecto, al Portafolio Estratégico de Proyectos en Maduración las gerencias 

deberán continuar con el proceso de completar los estudios técnicos y financieros 

para el traslado al Portafolio de Proyectos Estratégicos en Ejecución, según los 

niveles de complejidad y posibilidades de financiamiento. 
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3. La Gerencia Financiera a través de sus instancias técnicas deberá hacer un 

monitoreo de los ingresos y los gastos, y en caso de cambios abruptos propondrá 

los ajustes y estrategias pertinentes, las cuales serán coordinadas con la Dirección 

de Planificación  

 

4. Asimismo, con el propósito de mejorar la Gobernanza se deberá realizar el ejercicio 

de depurar el Portafolio de Proyectos Estratégicos para que mantenga los que 

cumplan los criterios de complejidad e impacto que se detallaron por el equipo 

técnico. 

 

5. Este equipo técnico es consciente de que existen retos que presionan el mediano y 

largo plazo, como el cambio de perfil demográfico, epidemiológico y tecnológico, 

entre otros, que deben ser monitoreados y considerados en la planificación de los 

proyectos. 

 

VI. Recomendaciones 

1. El rebalanceo del Portafolio Estratégico de Proyectos sea realizado anualmente 

incluyendo el análisis financiero que permita mostrar la factibilidad, viabilidad y la 

sostenibilidad, o cuando sea requerido. 

2. La conducción del proceso de gestión del Portafolio Estratégico de Proyectos será 

liderada por la Dirección de Planificación Institucional con el apoyo de las gerencias 

institucionales, considerando las condiciones idóneas requeridas para este fin, en 

cuanto a recursos humano y las funciones correspondientes. 

3. Ajustar la normativa, procedimientos y control del Portafolio Estratégico de 

Proyectos de Proyectos, de modo que se defina su gobernanza y los mecanismos 

de control y administración de riesgos, así como incluir metodologías ágiles en 

gestión de proyectos.  
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4. Definir un tablero de control del Portafolio Estratégico de Proyectos de manera que 

se realice el monitoreo de riesgos y de indicadores de los proyectos incluidos en el 

portafolio.   

5. Para los futuros proyectos que serán incluidos en el Portafolio Estratégico de 

Proyectos, se aplique la metodología de valoración financiera por complejidad e 

impacto de los proyectos, así como que contenga el criterio de la Dirección de 

Planificación Institucional.  

6. Se recomienda a las instancias participantes en trabajar en una propuesta para 

presentar informe semestral de ejecución del plan – presupuesto, informes anuales 

de evaluación del plan – presupuesto, así como informes periódicos de desempeño 

del portafolio y riesgos. 

 

VII. Propuesta de acuerdos 

Considerando la presentación realizada del Portafolio Estratégico de Proyectos 2023-2032, 

contenida en el oficio PE-DPI-136-2023/PE-DAE-0252-2023, en el cual considera la 

actualización de la programación física y financiera, los gastos recurrentes incrementales y 

su efecto en la sostenibilidad financiera institucional, esta Junta Directiva ACUERDA: 

Primero: Dar por atendido el artículo 3° de la sesión N° 9295 del 21 de noviembre 

de 2022, así como el artículo 80° de la sesión N° 9132 del 15 de octubre de 2020. 

Segundo: Aprobar la estructura propuesta para el Portafolio Estratégico de 

Proyectos, distribuida en dos grupos: proyectos en ejecución y proyectos en 

maduración para los años 2023 al 2032. La conducción del proceso de gestión del 

portafolio será liderada por la Dirección de Planificación Institucional con el apoyo 

de las gerencias institucionales. 

Tercero:  Aprobar la continuidad del Portafolio de Proyectos Estratégicos en 

Ejecución para el periodo 2023-2032 de acuerdo a los análisis presentados por la 

Presidencia Ejecutiva y el equipo técnico. Asimismo, designar a la Dirección de 

Planificación Institucional con el apoyo de las gerencias, el análisis de proyectos en 
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maduración que permita definir su traslado al grupo en Ejecución, según las 

posibilidades institucionales, el análisis de sostenibilidad financiera y el modelo de 

gobernanza definido para el portafolio.  

Cuarto: Instruir a la Dirección de Planificación Institucional la actualización de la 

normativa, procedimientos y control del Portafolio Estratégico de Proyectos, según 

las consideraciones realizadas para mejorar la gobernanza en esta materia, así 

como la implementación de los cambios en coordinación con el Cuerpo Gerencial.
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VIII. Anexo 1: Proyectos en Ejecución 

• Hospitales Especializados 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0590 

Centro Psiquiátrico Penitenciario 
(Antes CAPEMCOL) 

111,73 8358,38 Mantenimiento 111,73                   SEM 

CCSS-
0692 

Torre de Cuidados Críticos Hospital 
Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz 
Herrera 

87342,1 

92404,2 

Inversión L 1386 L 11702 38643 35430 94,5 86,6     
FODESAF-

APHNN 

3622,7 Mantenimiento             157,5 1732,6 1732,6   
FODESAF-

APHNN 

CCSS-
0692-T 

Adquisición de Terrenos Torre de 
Cuidados Críticos Hospital Nacional 
de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

1500 14208,3 Inversión 1500                   SEM 

CCSS-
0998-T 

Adquisición de Terrenos 
Fortalecimiento del Hospital Nacional 
de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 
Blanco Cervantes 

4000 4500 Inversión 4000                   SEM 

CCSS-
1271 

Readecuación parcial salas 
quirúrgicas y centro de equipos Clínica 
Oftalmológica 

1308 

1348 

Inversión 48 1260                 SEM 

40 Mantenimiento   20 20               SEM 
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• Hospitales Nacionales 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0057-B 

Fortalecimiento II Etapa, Torre Este 
Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia 

6 47886,46 Mantenimiento 6                   BCIE 

CCSS-
0218 

Hemato-Oncología Hospital Dr. Rafael 
A. Calderón Guardia 

51382 

52243 

Inversión L 5459 29276 16647             PFRON 

861 Mantenimiento     143,5 717,5             PFRON 

CCSS-
0487 

Salas de Operaciones, Sala de Partos y 
Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital México 

227,59 32783 Mantenimiento 227,59                   SEM 

CCSS-
0686 

Readecuación Cardiología Hospital Dr. 
Rafael A. Calderón Guardia 

12,9 1578,6 Mantenimiento 12,9                   SEM 

CCSS-
0886 

Servicio Conjunto de Atención del 
Cáncer 

2033,81 11154 Mantenimiento 144,99 272,52 451,06 451,06 451,06 263,12         PFRON 

CCSS-
0997 

Remodelación y Ampliación Anatomía 
Patológica Hospital México 

793,4 

2682,9 

Inversión 793,4                   SEM 

127,16 Mantenimiento 63,58 63,58                 SEM 
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• Hospitales Regionales 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0195 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, 
Cartago 

168522 177677,3 Inversión L 12603 73968 81951             SEM 

9155,3 
 

Mantenimiento       2288,9 4577,5 2288,9         SEM 

CCSS-
0184-T 

Adquisición de Terreno Hospital Dr. Tony 
Facio Castro, Limón 

5687 5687 Inversión 5687                   SEM 

CCSS-
0186 

Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria 
Martínez, Puntarenas 

56142 

164168 

Inversión 35198 20944                 SEM 

36521 Inversión 36521                   BCIE 

6589,6 Mantenimiento   1647,4 3294,8 1647,4             SEM 

CCSS-
0591 

Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis Hospital 
Dr. Enrique Baltodano Briceño, Liberia 

  3784 Mantenimiento                     SEM 

CCSS-
0824 

Ampliación y Remodelación Emergencias, 
Neonatología y otros Hospital San Rafael, 
Alajuela 

22818,5 

23698,6 

Inversión L 6010,1 7485,2 9323,2             SEM 

880,1 Mantenimiento       256,7 440,1 183,3         SEM 
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• Hospitales Periféricos 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0107 

Hospital William Allen Taylor, Turrialba 

9101,1 

59511,7 

Inversión 9101,1                   SEM 

2674,78 Mantenimiento 616,18 1232,3 826,3               SEM 

CCSS-
0198-T 

Adquisición de Terreno Hospital Manuel Mora 
Valverde, Golfito 

800 800 Inversión 800                   SEM 

CCSS-
0545 

Demolición de edificio antiguo Hospital de 
Heredia 

935,74 935,74 Inversión 720,98 214,76                 SEM 
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• Sedes de Área por Fideicomiso 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0114 

Sede de Área de Salud Alajuela Oeste 8326 8405 Inversión 52 3930 4344               SEM 

CCSS-
0132 

Sede de Área de Salud de Cartago 9748 9755 Inversión 3 1 1 28 120 2316 7274 4     SEM 

CCSS-
0196 

Sede de Área de Salud de Ciudad Quesada 11268 11282 Inversión 701 28 130 2038 8365 6         SEM 

CCSS-
0200 

Sede de Área de Salud de Carrillo 9908 9970 Inversión 476 8974 457               SEM 

CCSS-
0503 

Sede de Área de Salud de Bagaces 10202 10210 Inversión 29 1040 5497 3636             SEM 

CCSS-
0593 

Sede de Área de Salud de Buenos Aires 16216 16220 Inversión 44 188 2974 12214 797           SEM 

CCSS-
0861 

Sede de Área de Salud de Acosta 9238 9310 Inversión 95 4351 4793               SEM 

CCSS-
0862 

Sede de Área de Salud de Aguas Zarcas 9774 9787 Inversión 442 8881 451               SEM 

CCSS-
0863 

Sede de Área de Salud de Quepos 9873 9873 Inversión 33 129 1869 7363 478           SEM 

CCSS-
0864 

Sede de Área de Salud de Alajuela Sur 10826 10829 Inversión 5 26 134 2101 8554 6         SEM 
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• Sedes de Área por Fideicomiso 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0865 

Sede de Área de Salud de Cariari 10607 10699 Inversión 3221 7386                 SEM 

CCSS-
0867 

Sede de Área de Salud de Cóbano 10383 10391 Inversión 74 2864 7441 5             SEM 

CCSS-
0868 

Sede de Área de Salud de Desamparados 3 8803 8811 Inversión 3 1 20 115 1722 6937 5       SEM 

CCSS-
0869 

Sede de Área de Salud de Garabito 12031 12041 Inversión 79 3243 8705 5             SEM 

CCSS-
0870 

Sede de Área de Salud de Goicoechea 2 14939 14939 Inversión 8 4 4 45 168 3443 11261 6     SEM 

CCSS-
0871 

Sede de Área de Salud de Grecia 11318 11323 Inversión 555 28 133 2105 8490 6         SEM 

CCSS-
0872 

Sede de Área de Salud de Guápiles 13327 13338 Inversión 4 2 29 159 2880 9606 646       SEM 

CCSS-
0873 

Sede de Área de Salud de Heredia Cubujuquí 22087 22087 Inversión 13 8 52 249 4184 17571 11       SEM 

CCSS-
0874 

Sede de Área de Salud de Heredia Virilla 9301 9301 Inversión 30 123 1760 6930 457           SEM 

CCSS-
0875 

Sede de Área de Salud de La Fortuna 9000 9163 Inversión 5471 3528                 SEM 
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• Sedes de Área por Fideicomiso 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0876 

Sede de Área de Salud de La Unión 8989 9108 Inversión 2549 6441                 SEM 

CCSS-
0877 

Sede de Área de Salud de Liberia 14558 14568 Inversión 3 5 31 172 3192 10448 706       SEM 

CCSS-
0878 

Sede de Área de Salud de Moravia 10263 10263 Inversión 6 3 3 31 126 2736 7353 5     SEM 

CCSS-
0879 

Sede de Área de Salud de Nicoya 10114 10134 Inversión 69 2789 7252 4             SEM 

CCSS-
0880 

Sede de Área de Salud Orotina San Mateo 8929 9119 Inversión 4557 4372                 SEM 

CCSS-
0881 

Sede de Área de Salud Paraíso Cervantes 9244 9250 Inversión 4 3 2 16 189 5039 3991       SEM 

CCSS-
0882 

Sede de Área de Salud de Pérez Zeledón 14929 14937 Inversión 36 1495 8079 5319             SEM 

CCSS-
0883 

Sede de Área de Salud de Poás 9257 9257 Inversión 31 123 1752 6903 448           SEM 

CCSS-
0884 

Sede de Área de Salud de San Ramón 12205 12210 Inversión 430 30 143 2302 9293 7         SEM 

CCSS-
0885 

Sede de Área de Salud de Talamanca 11486 11552 Inversión 99 3163 8225               SEM 
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FIDE-
GA-01 

Gastos administrativos Fideicomiso 5944 9529 Inversión 885 864 855 847 839 831 824       SEM 

 

• Sedes de Área por Gestión Interna 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0876 

Sede de Área de Salud de La Unión 8989 9108 Inversión 2549 6441                 SEM 

CCSS-
0083 

Sede de Área de Salud de Naranjo 

14896,67 

15500,25 

Inversión 930,67 13966                 SEM 

604,25 Mantenimiento   151,06 302,13 151,06             SEM 

CCSS-
0109 

Sede de Área de Salud de Santa Cruz 365,7 14810 Mantenimiento 365,7                   SEM 

CCSS-
0829 

Sede de Área de Salud San Isidro de Heredia 22,339 8270 Mantenimiento 22,339                   SEM 

CCSS-
0921 

Puesta a Punto Sede de Área de Salud de San 
Rafael, Heredia 

6669,3 

7027 

Inversión L 4096,6 2572,7               SEM 

356,4 Mantenimiento       178,2 178,2           SEM 

CCSS-
1221 

Laboratorio Área de Salud Osa 1207 1207 Inversión 847 360                 SEM 
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CCSS-
1251 

Reforzamiento Estructural y Remodelación 
Integral Sede de Área de Salud Alajuela 
Central 

5 155 Inversión 5                   SEM 

CCSS-
1318 

Remodelación y Ampliación Sede de Área de 
Salud La Cruz 

530 537,6 Inversión 530                   SEM 

 

• Sucursales por Fideicomiso 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0070 

Sucursal de Liberia 966 966 Inversión 1 0 3 11 239 667 45       SEM 

CCSS-
1304 

Sucursal de Nicoya 591 591 Inversión 4 183 404               SEM 

CCSS-
0090 

Sucursal de Desamparados 840 840 Inversión 1 0 2 9 185 642         SEM 

CCSS-
0993 

Sucursal de Cóbano 410 410 Inversión 3 127 281               SEM 

CCSS-
0996 

Sucursal de Guápiles 639 639 Inversión 1 0 2 7 158 442 30       SEM 

CCSS-
1007 

Dirección Regional Central de Sucursales 
(Desamparados) 

1163 1163 Inversión 1 0 3 13 256 889         SEM 

CCSS-
1008 

Sucursal de Quepos 434 434 Inversión 1 5 92 315 20           SEM 
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CCSS-
1012 

Sucursal de Pérez Zeledón 710 710 Inversión 2 80 366 262             SEM 

CCSS-
1297 

Sucursal de Poás 407 407 Inversión 1 5 87 295 19           SEM 

CCSS-
1305 

Sucursal de Batán 675 675 Inversión 1 0 0 2 414 258         SEM 

CCSS-
1306 

Sucursal de Chomes 1145 1145 Inversión 10 505 0 0 17 613         SEM 

 

• Sucursales por Fideicomiso 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1307 

Sucursal de Ciudad Neily 770 770 Inversión   1 0 13 720 36         SEM 

CCSS-
1308 

Sucursal de Miramar 630 630 Inversión 1 2 326 301             SEM 

CCSS-
1309 

Sucursal de Parrita 778 778 Inversión 3 145 0 0 17 613         SEM 

CCSS-
1310 

Sucursal de Puriscal 764 764 Inversión 3 142 0 0 0 3 437 177     SEM 

CCSS-
1311 

Sucursal de San Joaquín de Flores 821 821 Inversión 1 26 0 0 0 13 743 37     SEM 



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio 

Estratégico Institucional 2023-2033 

Marzo 2023 

 

54 | P á g i n a  

 

CCSS-
1312 

Sucursal de San Rafael de Heredia 795 795 Inversión   1 0 0 0 13 743 37     SEM 

CCSS-
1313 

Sucursal de San Vito 770 770 Inversión 1 0 0 13 720 36         SEM 

CCSS-
1314 

Sucursal de Valverde Vega 607 607 Inversión 1 16 0 0 0 3 417 169     SEM 

CCSS-
1315 

Dirección Regional de Sucursales Atlántica 1602 1602 Inversión 5 261 1 4 820 511         SEM 

CCSS-
1316 

Dirección Regional de Sucursales Brunca 1279 1279 Inversión 4 145 660 471             SEM 

CCSS-
1317 

Dirección Regional de Sucursales Chorotega 1337 1337 Inversión 1 0 4 15 331 924 62       SEM 

 

• Edificios Financieros, Administrativos y Logísticos 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0484 

Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI-
Centro Logístico) 

59134 59134 Inversión PL 155 T 7857 3143 18581 29399       SEM 

CCSS-
1274 

Laboratorio de Productos Farmacéuticos (LPF-
Centro Logístico) 

31379 31379 Inversión PL 47 T 2402 961 7638 17163 3169     SEM 

CCSS-
1275 

Laboratorio de Normas y Calidad de 
Medicamentos (LNCM-Centro Logístico) 

12210 12210 Inversión PL 24 T 1206 483 2931 7566       SEM 
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CCSS-
0841 

Remodelación Sucursal de Limón 

775,5 

1736,2 

Inversión 775,5                   SEM 

54,28 Mantenimiento 13,57 27,14 13,57               SEM 

CCSS-
0099 

Reforzamiento Estructural y Readecuación 
Oficinas Centrales 

20360 28069 Inversión 17596 2764                 SEM 

CCSS-
0099-B 

Edificios para traslado por reforzamiento de 
Oficinas Centrales 

2723 

5792,56 

Inversión 1723 500 500               SEM 

19 Mantenimiento 11 5 3               SEM 

CCSS-
0680 

Modernización e implementación de sistemas 
activos y pasivos contra incendios en el edificio 
Jenaro Valverde 

1737 

1871 

Inversión 1737                   SEM 

34 Mantenimiento 34                   SEM 

 

• Edificios Financieros, Administrativos y Logísticos 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1112 

Ampliación, remodelación y reforzamiento 
estructural del CENDEISSS 

8160 

8606 

Inversión L 327 4138 3695             SEM 

446 Mantenimiento         223 223         SEM 
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CCSS-
0899 

Readecuación Radiocomunicaciones Uruca 

387 

395 

Inversión 274 113                 SEM 

8 Mantenimiento   6 2               SEM 

CCSS-
0902 

Traslado y readecuación Fábrica de Ropa 

2489,5 

2555,7 

Inversión L 5,838 2276,7 206,97             SEM 

66,2 Mantenimiento       26,49 26,49 13,25         SEM 

CCSS-
1236 

Readecuación de Inmueble para traslado del 
Laboratorio Óptico 

1661,1 

1700,6 

Inversión L 16,66 1126,3 518,13             SEM 

39,6 Mantenimiento       15,85 19,81 3,96         SEM 

 

• EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1338 

Sede de EBAIS Boruca 700 #N/D Inversión T D-L 700               SEM 

CCSS-
0312 

Sede de EBAIS San Vito 658 1324 Inversión 658                   SEM 

CCSS-
0423 

Sede de EBAIS Potrero Grande 700 700 Inversión D-L 200 500               SEM 
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CCSS-
1091 

Sede de EBAIS Ciudad Cortés 677 677 Inversión 677                   SEM 

CCSS-
1223 

Sede de Visita Periódica Maíz 250 250 Inversión D-L 250                 SEM 

CCSS-
1226 

Sede de EBAIS Salitre 566 566 Inversión 566                   SEM 

 

• EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0340 

Sede de EBAIS Tuetal 
Norte, Alajuela 

507 507 Inversión 507                   SEM 

CCSS-
0341 

Sede de EBAIS Pacto del 
Jocote, Alajuela 

715 715 Inversión 715                   SEM 

CCSS-
1063 

Sede de EBAIS San Miguel, 
Naranjo 

527 527 Inversión 527                   SEM 

CCSS-
1074 

Sede de EBAIS Ciruelas, 
Alajuela 

219 219 Inversión 219                   
Donación 

Municipalida
d de Alajuela 

CCSS-
1075 

Sede de EBAIS Carrillos 
Alto, Alajuela 

363 363 Inversión 363                   
Donación 
INDER 

CCSS-
1081 

Compra de Terreno Sede 
de EBAIS Barrio San José, 
Atenas 

42 42 Inversión 42                   SEM 
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CCSS-
1227 

Sede de EBAIS El Coyol 
Alajuela 

694 694 Inversión 694                   
Donación 

Municipalida
d de Alajuela 

CCSS-
1228 

Compra de Terreno Sede 
de EBAIS Tures (Los 
Ángeles), Santo Domingo 

255 255 Inversión 255                   SEM 

 

• EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0380 

Sede de EBAIS Santa Cruz, Turrialba 1142 1142 Inversión 800 342                 SEM 

 

• EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0441 

Sede de EBAIS La Costa, Carrillo 45 387,9 Inversión   45                 SEM 

CCSS-
1082 

Sede de EBAIS Villarreal, Santa Cruz 370 645,2 Inversión   370                 SEM 
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20,5 Mantenimiento   8 12,5               SEM 

CCSS-
1083 

Sede de EBAIS Sámara, Nicoya 11,7 678,43 Mantenimiento 8,5 1,8 1,4               SEM 

CCSS-
1086 

Sede de EBAIS Quebrada Honda, Nicoya 

680 

700 

Inversión 150 530                 SEM 

20 Mantenimiento   8 10 2             SEM 

 

• EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0429 

Sede de EBAIS Gavilán 562 562 Inversión 562                   SEM 

CCSS-
1092 

Sede de EBAIS Llano Bonito 1,2 416 Mantenimiento 1,2                   SEM 

CCSS-
1104 

Sede de EBAIS Venecia, San Carlos 

1156 

1197 

Inversión L 1156                 SEM 

41 Mantenimiento     20,5 20,5             SEM 

CCSS-
1105 

Sede de EBAIS San Martín Gamonales 1059 1096 Inversión L 1059                 SEM 
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37 Mantenimiento     18,5 18,5             SEM 

•  

• EBAIS Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1108 

Sede de EBAIS Esparza Sur 

892 

889 

Inversión 86 806                 SEM 

12 Mantenimiento     6 6             SEM 

CCSS-
1109 

Sede de EBAIS El Roble 8 464 Mantenimiento 4 4                 SEM 

• EBAIS por gestión de la GIT (Región Central Sur) 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1020 

Sede de EBAIS Grano de Oro 

1620,88 

1659 

Inversión L 648,35 972,53               SEM 

34,8 Mantenimiento       21,93 12,87           SEM 

CCSS-
1055 

Sede de Visita Periódica Paso Marcos 813,86 836,4 Inversión L 325,54 488,32               SEM 
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19,24 Mantenimiento       11,54 7,7           SEM 

CCSS-
1056 

Sede de Visita Periódica Roca Quemada 

833,25 

856,9 

Inversión L 333,3 499,95               SEM 

20,35 Mantenimiento       12,21 8,14           SEM 

  

• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0093 

Tomógrafos Helicoidales Multicorte 
(Contrato Post Garantía) 

49 2344 Mantenimiento 49                   PFRON 

CCSS-
0127 

Sustitución de Gamma cámara por 
SPECT/CT H. México 

36,75 1781,5 Mantenimiento 20,22 16,53                 PFRON 

CCSS-
0188 

III Fase Autoclaves 

1030,04 

1050,45 

Inversión 38,22 991,82                 PFRON 

20,41 Mantenimiento   6,43 10,21 3,77             PFRON 

CCSS-
0609-1 

Reposición Tomógrafos Hospitales 
Nacionales (H. México) 

1058,13 4423 Mantenimiento 3,85 133,47 263,09 263,09 263,09 131,54         PFRON 

CCSS-
0609-2 

Reposición Tomógrafos Hospitales 
Nacionales (H. Dr. R.A. Calderón 
Guardia 1) 

476,695 1712,6 Mantenimiento 0,945 30,399 118,76 118,76 118,76 89,071         PFRON 
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CCSS-
0609-3 

Reposición Tomógrafos Hospitales 
Nacionales (H. San Juan de Dios) 

1053,264 4243,8 Mantenimiento 2,94 67,714 262,03 262,03 262,03 196,52         PFRON 

CCSS-
0609-4 

Tomografo Hospital San Vicente de 
Paúl, Heredia -  Adenda Tomógrafos 
Hospitales Nacionales 

1164,5 

1168,144 

Inversión L 1164,5                 SEM 

3,644 Mantenimiento   1,822 1,822               SEM 

CCSS-
0611 

I Fase Lámparas de Cirugía 

6405,9 

6591,8 

Inversión 1200,9 750 750 750 750 750 750 555 60 90 SEM 

185,9 Mantenimiento 7,7 20,2 23 23 23 23 23 21 14 8 SEM 

 

• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0696 

I Fase Rayos X Transportables 
(Entrega Según Demanda) 

4524,41 

5378,33 

Inversión 119,07 59,53 119,07 119,07 119,07     1309,7 1131,1 1547,8 SEM 

70,63 Mantenimiento 7,22 8,26 15,09 4,93 3,52 4 2,97 1,94 11,35 11,35 SEM 

CCSS-
0698 

VI Fase Rayos X 

9409,71 

9523,86 

Inversión 86,11 5711,6 3612               PFRON 

114,16 Mantenimiento   12,05 46,3 45,03 10,78           PFRON 
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CCSS-
0918 

Máquinas de Anestesia 

10201 

11446 

Inversión L L 4101 2200 1000 2900         SEM 

450 Mantenimiento     60 75 75 75 75 75 15   PFRON 

CCSS-
1068 

Rayos X Clínica Dr. Carlos 
Durán 

14,45 474,09 Mantenimiento 0,52 0,77 0,26 12,9             PFRON 

CCSS-
1113 

Torres Laparoscopia 

11223,5 

12027,74 

Inversión 3401,1 1020,3 1105,3 1275,4         3401,1 1020,3 SEM 

804,24 Mantenimiento 48,45 174,41 171,99 98,11 70,25 18,17     48,45 174,41 SEM 

CCSS-
1137 

Ultrasonidos Radiológicos 

8900,9 

12087,66 

Inversión 657,9 851,4 1277 580,5 387 2283,3 1238,4 116,1 657,9 851,4 PFRON 

172,36 Mantenimiento 1,7 5,5 9,3 101 7,06 9,1 15,5 12,2 5,3 5,7 PFRON 

CCSS-
1138 

Ultrasonidos |Gineco Obstétricos 2,6 287,69 Mantenimiento 2,6                   SEM 

 

• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1196 

IV Etapa, Equipos de Mamografía 

947,12 

985,32 

Inversión   947,12                 PFRON 

38,2 Mantenimiento   6,37 19,1 12,73             PFRON 
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CCSS-
1215 

Sustitución de equipos de resonancia 
magnética Centro Nacional de Imágenes 
Médicas (2) 

3433,1 

3504,803 

Inversión 369 3064,1                 SEM 

71,7 Mantenimiento   13 36 22,7             SEM 

CCSS-
1237-A 

Tomógrafo Hospital de Ciudad Neilly 

1543,8 

1597,4 

Inversión L 979 564,8               PFRON 

53,6 Mantenimiento     21,4 26,8 5,4           PFRON 

CCSS-
1237-B 

Tomógrafo Hospital Dr. C.L. Valverde Vega, 
San Ramón 

1437,1 

1488,38 

Inversión L 893,5 543,6               PFRON 

51,28 Mantenimiento     19,9 24,8 6,58           PFRON 

 

• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1283 

Sustitución de máquinas de 
Hemodiálisis 

1909,2 

2009,44 

Inversión L 1419   490,2             SEM 

100,24 Mantenimiento L 12,42 37,25 24,83 8,58 12,87 4,29       SEM 

CCSS-
0537 

Angiógrafo y mamógrafo 
Hospital San Vicente de Paúl, 
Heredia 

70,67 2400 Mantenimiento 70,67                   PFRON 
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CCSS-
1289 

Sustitución de Arco en C 

8070,9 

8217,96 

Inversión L 2442,5 3610,7 1592,9 106,2 212,4 106,2       SEM 

147,06 Mantenimiento L 22,25 55,15 47,41 15,48 2,9 2,9 0,97     SEM 

CCSS-
1295 

Ultrasonidos Gineco 
obstétricos(II Fase)* 

8938 

9086,6 

Inversión 2221,4 528,9 581,8 423,2 1480,3 952,1     2221,4 528,9 SEM 

148,6 Mantenimiento 10,9 24,3 18,8 10,4 6,5 21,2 16,6 4,7 10,9 24,3 SEM 

CCSS-
1319 

Equipo de resonancia 
magnética de 3 Tesla con la 
adecuación de la 
infraestructura requerida 
(Donación JPS) 

2266,1 2266,1 Inversión 2266,1                   Donación JPS 

 

• Equipamiento Industrial 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0101 

Sustitución de Calderas Hospital México 

2052 

2064 

Inversión 40 2012                 SEM 

12 Mantenimiento   6 6               SEM 

CCSS-
0146 

Caldera redundante Hospital San Francisco de 
Asís, Grecia 

133 

139 

Inversión 105 28                 SEM 

6 Mantenimiento   4 2               SEM 
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CCSS-
0469-2 

Paliativo Sistema de aire acondicionado 
Hospital Tony Facio de Limón 

472 

476 

Inversión 180 292                 SEM 

4 Mantenimiento   2 2               SEM 

CCSS-
1267 

Reparación y Readecuación de Aires 
Acondicionados de Quirófanos, Hospital Dr. 
Carlos L. Valverde Vega 

128,33 

616,8 

Inversión 128,33                   SEM 

  Mantenimiento                     SEM 

CCSS-
0613 

Sustitución de dos Ascensores Centro Nacional 
de Rehabilitación 

260 

266 

Inversión 216 44                 SEM 

6 Mantenimiento   4 2               SEM 

CCSS-
1266 

Sustitución de Ascensores Hospital de San 
Carlos 

257 

266 

Inversión 213 44                 SEM 

9 Mantenimiento   7 2               SEM 

 

• Equipamiento Industrial 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0637 

Sustitución del Sistema Generación Eléctrica, 
Hospital Monseñor Sanabria Puntarenas 

227 

231 

Inversión 182 45                 SEM 

4 Mantenimiento   3 1               SEM 
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CCSS-
1262 

Compra Institucional Mejoras de Centros de 
Acopio 

5536 5749 Inversión 1036 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SEM 

CCSS-
1299 

Manejo de Residuos Sólidos Institucional 8550 8550 Inversión 800 800 800 850 850 850 900 900 900 900 SEM 

CCSS-
1260 

Gestión de residuos bio-infecciosos del 
consultorio de oficinas centrales 

50 100,28 Inversión 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 SEM 

CCSS-
1244 

Tanque para almacenamiento de agua potable 
Hospital Nacional Psiquiátrico 

444,53 477,3 Inversión 444,53                   SEM 

CCSS-
1280 

Planes de seguridad del agua 95 95 Inversión 15 15 20 20 25           SEM 

CCSS-
0471 

Sustitución sistema eléctrico Hospital Dr. Tony 
Facio Castro 

7075 

7401 

Inversión L 2850 4225               SEM 

243 Mantenimiento       243             SEM 

CCSS-
1156 

Sustitución sistema eléctrico Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

2025 2025 Inversión 300 750 750 225             SEM 

CCSS-
1161 

Sustitución de la subestación eléctrica principal 
Hospital Dr. Max Peralta, Cartago 

1135 1270 Inversión 400 735                 SEM 

CCSS-
1163 

Sustitución sistema eléctrico Hospital de Upala 2178 2178 Inversión 178 400 1600               SEM 

CCSS-
1201 

Sustitución sistema eléctrico Hospital Dr. 
Roberto Chacón Paut, Tres Ríos 

851 859 Inversión 43 43 765               SEM 

CCSS-
0906 

Unidad Médica Móvil 915 915 Inversión 915                   SEM 

 

• Programa de Seguridad Humana 

Millones de colones 
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Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0953-1 

Detección y alarma de incendios Laboratorio de 
Productos Farmacéuticos 

5 73 Mantenimiento 5                   SEM 

CCSS-
0953-3 

Detección y alarma de incendios Área de Salud 
de Poás 

14 104 Mantenimiento 14                   SEM 

CCSS-
0953-4 

Detección y alarma de incendios Área de Salud 
de Atenas 

5 41 Mantenimiento 5                   SEM 

CCSS-
0953-5 

Detección y alarma de incendios Lavandería 
Adolfo Zeledón Venegas 

5 45 Mantenimiento 5                   SEM 

CCSS-
1143 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital San Juan de Dios 

7009 

7068 

Inversión 91 570 1058 1058 1058 1058 1058 1058     SEM 

59 Mantenimiento   2 10 10 10 10 10 7     SEM 

CCSS-
1168 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Centro Nacional de 
Rehabilitación CENARE 

320 320 Inversión L 160 160               SEM 

CCSS-
1170 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios, Hospital Nacional Psiquiátrico 
Manuel Antonio Chapuí y Torres 

890 

925 

Inversión L 10 220 220 220 220         SEM 

35 Mantenimiento       9 9 9 8       SEM 

CCSS-
1171 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital de las Mujeres Dr. 
Adolfo Carit Eva 

533 533 Inversión 120 413                 SEM 

CCSS-
1174 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital Max Peralta, Cartago 

225 

229 

Inversión 8 100 117               SEM 

4 Mantenimiento     2 2             SEM 
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• Programa de Seguridad Humana 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1175 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital de Golfito 

175 175 Inversión D-L 100 75               SEM 

CCSS-
1176 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios, Hospital de Guápiles 

1180 

1200 

Inversión 80 900 200               SEM 

20 Mantenimiento   5 15               SEM 

CCSS-
1177 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios, Hospital Dr. Tony Facio 
Castro, Limón 

1111 

1124 

Inversión 1111                   SEM 

13 Mantenimiento   13                 SEM 

CCSS-
1178 

Compartimentación & Rociadores Automáticos 
Hospital San Francisco de Asís 

10 362 Inversión 10                   SEM 

CCSS-
1181 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital Dr. Tomás Casas 
Casajús, Ciudad Cortés 

3 

888 

Inversión 3                   SEM 

18 Mantenimiento 18                   SEM 

CCSS-
1264 

Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Área de Salud Alajuela Central 

14 159 Mantenimiento 7 7                 SEM 

CCSS-
1300 

Sistema de protección contra incendios Área de 
Salud Desamparados 1. Dr Marcial Fallas Díaz 

132 137 Inversión 38 94                 SEM 
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5 Mantenimiento     5               SEM 

 

• Programa de Seguridad Humana 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
1301 

Ampliación de cobertura eléctrica y mecánica de 
los sistemas contra incendios del Hospital de 
Heredia San Vicente de Paul 

92 

109 

Inversión 69 23                 SEM 

7 Mantenimiento 7                   SEM 

CCSS-
1302 

Mejoras a sistema fijo, rociadores y 
compartimentación de muros contra fuego en el 
Área Salud de Cañas 

242 

267 

Inversión 121 121                 SEM 

5 Mantenimiento 5                   SEM 

CCSS-
1303 

Instalación y reparación de sistema fijo contra 
incendios Área de Salud Alajuelita 

336 

339 

Inversión 17 319                 SEM 

3 Mantenimiento   3                 SEM 

CCSS-
1320 

Obras de Mitigación de Riesgos de Inundación 
Área de Salud de Valle de la Estrella 

299 334 Inversión 299                   SEM 

DMI-
LG-01 

Contratación para el diagnóstico, diseño y 
ejecución de la renovación de las instalaciones 
eléctricas de los edificios de la CCSS 

6010 6010 Inversión 161 148 1383 2537 1781           SEM 
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DMI-
LG-01-

GL 

Contratación para el diagnóstico, diseño y 
ejecución de la renovación de las instalaciones 
eléctricas de los edificios de la CCSS (Gestión 
Local) 

10121 10262 Inversión 2831 5005 2172 113             SEM 

CCSS-
0986 

Sustitución sistema eléctrico Hospital San 
Carlos 

7399 7399 Inversión L 2861 4292 246             SEM 

CCSS-
0616 

Solución Paliativa de Lavandería Hospital San 
Rafael de Alajuela 

15 410 Mantenimiento 15                   SEM 

 

• Fondos y Servicios Técnicos asociados a proyectos 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

LG-F-
01 

Fondo para la contratación de servicios 
profesionales por terceros 

1500 #N/D Servicio 300 300 300 300 300           SEM 

LG-F-
02 

Fondo para la contratación de servicios 
profesionales por terceros 

3000 #N/D Servicio 600 600 600 600 600           SEM 

LG-F-
03 

Fondo de contingencia para mantenimientos 
correctivos de sistemas de prevención de 
Incendios 

1125 #N/D Inversión 225 225 225 225 225           SEM 

LG-F-
04 

Fondo para investigación y adquisición de 
sistemas para el mejoramiento de la gestión 
ambiental 

1750 #N/D Inversión 350 350 350 350 350           SEM 

LG-F-
05 

Consultoría para el diagnóstico de los sistemas 
electromecánicos del Hospital México, con 
excepción de los proyectos de construcción 
reciente 

1218 #N/D Servicio   567 651               SEM 
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SV-01 
SV-01-Servicio de Transporte Aéreo a 
funcionarios y carga en helicóptero, bajo la 
modalidad de entrega según demanda 

530 #N/D Servicio 430 100                 SEM 

SV-02 

SV-02-Servicios de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos 
anatomopatológicos por incineración para 
varios centros de salud CCSS 

300 #N/D Servicio 60 60 60 60 60           SEM 

 

• Salud Digital e Innovación 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

EDUS-
NH-03 

2017LA-000001-1107 “Adquisición de Servicios 
de Implementación y Gestión del Sistema de 
Geo Información en Salud (SGIS) 

360 480 Inversión 120 120 120               SEM 

EDUS-
NH-04 

2019LA-000001-1107 Servicios de 
Conectividad Móvil de Tarjetas SIM con 
capacidad de trasmisión de datos 

150 600 Inversión 150                   SEM 

EDUS-
NH-05 

Servicios profesionales en ingeniería según 
demanda para el desarrollo y mantenimiento de 
la solución de Hemodinamia 

110 165 Inversión 55 55                 SEM 

EDUS-
NH-06 

Servicios de soporte, mantenimiento y 
actualización del software base 

150,8 293,9 Inversión 100,5 50,3                 SEM 

EDUS-
NH-08 

Servicio para gestión de experiencias del cliente 
a través de una plataforma de Experiencia 
Digital 

150 250 Inversión 150                   SEM 

EDUS-
NH-10 

Minería de Datos 142,2 210 Inversión 142,2                   SEM 
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EDUS-
NH-11 

Nuevo Contrato Gartner 392 504 Inversión 112 112 112 56             SEM 

EDUS-
NH-12 

Programa de aceleración y transformación 
digital en Salud (HIMSS) 

80,8 106 Inversión 31,7 49,1                 SEM 

 

• Salud Digital e Innovación 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

EDUS-
NH-13 

Gestión de la Innovación 80 254 Inversión 80                   SEM 

EDUS-
NH-14 

Membresía del club de investigación tecnológica 
(650$ anuales) 

1,26 1,68 Inversión 0,42 0,42 0,42               SEM 

EDUS-
NH-15 

Licenciamiento SGIS 0919-2020 75 580 Inversión 25 25 25               SEM 

EDUS-
NH-16 

Soporte a las decisiones clínicas (CDS) 4288 4384 Inversión 500 1096 1096 1096 500           SEM 

EDUS-
NH-17 

ReDIMed 19200 19663 Inversión 9600 9600                 SEM 

EDUS-
NH-20 

Trazabilidad de medicamentos (RAP) 216 300 Inversión 216                   SEM 

EDUS-
NH-21 

Estudio Evaluación de Impacto del Programa de 
Establecimiento de Salud Digitales e 
Inteligentes (PESDI) 

150 272 Inversión 50 50 50               SEM 
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• Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
0526 

Servicios de Seguridad Informática  96   Inversión 96                   SEM 

CCSS-
0966 

Servicios profesionales para el desarrollo de 
actividades vinculadas al Sistema de Gestión de 
la Calidad TIC.   

45   Inversión 45                   SEM 

CCSS-
0974 

Gestión de Servicios en operación 24/7 
Habilitación Mesa de Servicios y Gestión de 
Servicios en operación 24x7   

300   Inversión 300                   SEM 

CCSS-
0976 

Servicios de apoyo para la administración de 
Ambientes Oracle 

195   Inversión 195                   SEM 

CCSS-
1118 

Servicios de apoyo para el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas financieros 
administrativos   

930   Inversión 930                   SEM 

CCSS-
1130 

Servicios Premier en tecnologías Microsoft para 
soporte y afinamiento de la plataforma 
tecnológica institucional   

320   Inversión 320                   SEM 

CCSS-
1194 

Servicios de Soporte para Tecnologias Microsoft 
SQL Server y BI    

154   Inversión 154                   SEM 

CCSS-
TIC-24 

Ampliar la funcionalidad del app EDUS 60   Inversión 60                   SEM 

CCSS-
TIC-33 

Implementar y consolidar la Solución ERP 4612   Inversión 4612                   SEM 

CCSS-
TIC-34 

Automatizar la gestión institucional de recursos 
humanos. Sistema Integrado Gestión de las 
Persona (Desarrollo e Implementación) 

123   Inversión 123                   SEM 
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CCSS-
TIC-41 

Implementar un sistema de información para 
apoyar la sostenibilidad ambiental 

344   Inversión 344                   SEM 

CCSS-
TIC-45 

Adquirir una solución tecnológica integrada para 
la Dirección Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo 
(FRAP). 

310   Inversión 310                   SEM 

CCSS-
TIC-46 

Implementar el Modelo de Gobernanza y 
Gestión de las TIC 

300   Inversión 300                   SEM 

• Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-
TIC-47 

Consolidar los centros de procesamiento 
institucionales 

1000   Inversión   1000                 SEM 

CCSS-
TIC-51 

Habilitar soluciones de análisis empresarial y 
"big data" 

120   Inversión 120                   SEM 

CCSS-
TIC-54 

Sistema Institucional de Salud Ocupacional 70   Inversión 70                   SEM 

CCSS-
TIC-55 

Solución Tecnológica para Seguridad Perimetral 448   Inversión 448                   SEM 

CCSS-
TIC-56 

Servicios Soporte la Plataforma de Equipos de 
usuario final a nivel nacional 

824   Inversión 824                   SEM 

CCSS-
TIC-58 

Servicios Administrados para conectividad - 
monitoreo de los enlaces de comunicación y 
comunicaciones unificadas 

3240   Inversión 3240                   SEM 

CCSS-
TIC-60 

Equipo de Cómputo, Impresión y Proyección 6115   Inversión 6115                   SEM 

DTIC-
SC-6 

Licencias Oracle para replicación y nuevos 
servicios  

1050   Inversión 1050                   SEM 
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DTIC-
SC-24 

Solución de enlaces de comunicación 
inalámbrica WWAN de la CCSS 

475   Inversión 475                   SEM 

DTIC-
SC-17 

Servicios profesionales en Ingeniería según 
demanda en diseño, implementación y 
arquitectura de redes institucionales  

100   Inversión 100                   SEM 

DTIC-
SC-23 

Solución de Correlacionador de Eventos SIEM 300   Inversión 300                   SEM 

DTIC-
SC-20 

Servicios profesionales para el Desarrollo de las 
iniciativas de la hoja de Ruta del Plan de 
Ciberseguridad. 

82   Inversión 82                   SEM 

DTIC-
SC-26 

Solución integral para suministrar switches de 
acceso y distribución de varios tipos 

475   Inversión 475                   SEM 

 

• Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

DTIC-
SC-3 

Herramienta para la gestión de identidades 
acceso de usuarios en una solución de inicio de 
sesión unico (SsO) 

300   Inversión 300                   SEM 

DTIC-
SC-25 

Solución integral de comunicación inalámbrica 
WLAN varios tipos 

475   Inversión 475                   SEM 

DTIC-
SC-2 

Herramienta para la ejecución de simulaciones 
de ataques y violaciones (BAS) 

336   Inversión 336                   SEM 

DTIC-
SC-14 

Servicios para la gestión del Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC - Security 
Operation Centrer  por sus siglas en inglés)  

960   Inversión 960                   SEM 
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DTIC-
SC-22 

Software de Gestión de Vulnerabilidades y 
parches de Seguridad 

500   Inversión 500                   SEM 

DTIC-
SC-27 

Solución Tecnológica y Servicios para el 
Soporte a la Operación de los Aplicativos y Base 
de Datos EDUS.  

1927   Inversión 1927                   SEM 

DTIC-
SC-7 

Migración de la Bases de Datos del SICERE 72   Inversión 72                   SEM 

DTIC-
SC-21 

Sistema de transportes 388   Inversión 388                   SEM 

DTIC-
SC-16 

Servicios por terceros para la instalación de 
puntos de red por demanda para las diferentes 
unidades de la Institución 

475   Inversión 475                   SEM 

DTIC-
SC-11 

Servicios de apoyo para el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información del 
Expediente Digital Único en Salud  

900   Inversión 900                   SEM 

DTIC-
SC-8 

Renovación de blades en la plataforma 
tecnológica 

714   Inversión 714                   SEM 

DTIC-
SC-9 

Servicio Administrado para Atención de 
Plataforma de Centro de Contacto Multicanal 

600   Inversión 600                   SEM 

DTIC-
SC-1 

Enclousures para servidores 339   Inversión 339                   SEM 
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• Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

DTIC-
SC-5 

Licenciamiento Ofimática y Productividad 
Institucional (emergencia) 

2612   Inversión 2612                   SEM 

DTIC-
SC-18 

Servicios profesionales para apoyar labores de 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
móviles en IOS y/o Android para la Caja 
Costarricense Seguro Social 

159   Inversión 159                   SEM 

DTIC-
SC-15 

Servicios para mejoras en el Modelo de Gestión 
de Servicios TIC y Licencias CA 

67   Inversión 67                   SEM 

DTIC-
SC-4 

Implementación de servicios en la nube azure 1120   Inversión 1120                   SEM 

DTIC-
SC-10 

Servicio de Optimización de Equipos para 
comunicación LAN/WAN 500 

500   Inversión 500                   SEM 

DTIC-
SC-19 

Servicios profesionales para el apoyo en el 
diseño gráfico de servicios tecnológico 

85   Inversión 85                   SEM 

DTIC-
SC-29 

Switches para Data Center de conexión central, 
compatibilidad IEEE 802.3 AD, con soporte para 
encriptación, con dos fuentes de poder 

125   Inversión 125                   SEM 

DTIC-
SC-28 

Soluciones para la gestión de accesos, 
verificación de identidades y mitigación de 
vulnerabilidades TIC 3304 

3304   Inversión 3304                   SEM 

DTIC-
SC-13 

Servicios Multinube para el desarrollo de 
Servicios 

74   Inversión 74                   SEM 

DTIC-
SC-12 

Servicios de soporte tipo residencia para 
plataformas Dell/EMC y Vmware 

210   Inversión 210                   SEM 
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IX. Anexo 2: Proyectos en etapa de maduración 

• Hospitales Especializados 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0920-1 
Reforzamiento y readecuación 
edificio Manuel Antonio Chapuí 

12256 

12692 

Inversión D-L L 839 11417             SEM 

436 Mantenimiento         218 218         SEM 

CCSS-0920-5 
Remodelación Onco-Hematologia 
Hospital Nacional de Niños Dr. 
Carlos Sáenz Herrera 

18085 

4262,55 

Inversión L 60 18025               PFRON 

18085 Inversión L 60 18025               SEM 

214,12 Mantenimiento       107,06 107,06           SEM 

CCSS-0920-7 

Reforzamiento y readecuación 
edificios de hospitalización 
Hospital Nacional de Niños Dr. 
Carlos Sáenz Herrera 

47341 

49021 

Inversión D L 3241 14700 14700 14700         SEM 

1680 Mantenimiento             840 840     SEM 

CCSS-0998 

Fortalecimiento del Hospital 
Nacional de Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl Blanco 
Cervantes 

155372 

159769,6 

Inversión D L 3749 56452 58901 36270         SEM 

4397,6 Mantenimiento         1099,4 1099,4 1099,4 1099,4     SEM 
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• Hospitales Nacionales 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0818 
Readecuación Edificio Torre Norte 
Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia 

39580 

41580 

Inversión PL-D L 8145 10145 10145 5145 6000       SEM 

2000 Mantenimiento             1000 1000     SEM 

CCSS-0887 
Torre Quirúrgica y de Emergencias 
Hospital San Juan de Dios 

172797 

177805,6 

Inversión PL-D D-L L 4767 68943 78078 21009       SEM 

5008,6 Mantenimiento             2504,3 2504,3     SEM 

 

• Hospitales Regionales 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0184 Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón 

218811 

225209,7 

Inversión PL-D D-L L 2981 2981 85139 127710       SEM 

6398,7 Mantenimiento               1267,9 3862,9 1267,9 SEM 

CCSS-1336 
Readecuación Módulo 7 Hospital Dr. 
Enrique Baltodano Briceño, Liberia 

2683 2683 Inversión L 244 1082 1357             SEM 
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• Hospitales Periféricos 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0504-1 
Fortalecimiento Hospital de Guápiles 
(Etapa 1) 

62834 

64637,1 

Inversión 300 300 L 9253,1 31382 21599         SEM 

1803 Mantenimiento             902 902     SEM 

CCSS-0504-2 
Fortalecimiento Hospital de Guápiles 
(Etapa 2) 

24148 

24 646 

Inversión           L 13 799 10 349     SEM 

499 Mantenimiento               125 249 125 SEM 

CCSS-0504-3 
Fortalecimiento Hospital de Guápiles 
(Etapa 3) 

52178 53256 Inversión             L 5798 23 190 23190 SEM 

CCSS-0846 
Ampliación y Remodelación 
Emergencias Hospital de Los Chiles 

6553 

7723,4 

Inversión L L 897,5 5655,5             SEM 

212,8 Mantenimiento         106,4 106,4         SEM 

CCSS-1293-2 
Nutrición Hospital San Francisco de 
Asís, Grecia 

1905 2054,68 Inversión D-L L 1351 554             SEM 

CCSS-1293-3 
Lavandería y Ropería Hospital San 
Francisco de Asís, Grecia 

1533 1654 Inversión D L 1087 446             SEM 

CCSS-1293-4 
Morgue, y Cuartos de Descanso de 
Médicos Hospital San Francisco de 
Asís, Grecia 

30 30 Inversión 30                   SEM 
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• Sedes de Área por gestión interna 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0853 
Sede de Área de Salud Horquetas Río 
Frío 

13888,3 

14247,72 

Inversión D-L L 5717,4 7188,8 982,1           SEM 

359,42 Mantenimiento         89,86 179,7 89,86       SEM 

CCSS-0856 
Sede de Área de Salud Puerto Viejo, 
Sarapiquí 

14759,145 

15237,4 

Inversión T D-L L 728,87 14029 1,275         SEM 

478,4 Mantenimiento           119,6 239,2 119,6     SEM 

CCSS-1022 
Puesta a Punto Sede de Área de Salud 
Belén - Flores, Heredia 

9450 

10017 

Inversión PL-D L 2930 4455 2065           SEM 

567 Mantenimiento           284 283       SEM 

CCSS-1321 
Puesta a Punto Sede de Área de Salud 
Santo Domingo, Heredia 

5014,14 5190,02 Inversión D-L 179,79 493,46 3538,5 802,39           SEM 

 

• Edificios Logísticos 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 



Informe técnico sobre la actualización del Portafolio 

Estratégico Institucional 2023-2033 

Marzo 2023 

 

83 | P á g i n a  

 

CCSS-0522 
Sustitución Cuartos Fríos Bodegas Frigoríficos 
ALDI 

2910 

3000 

Inversión L 2000 910               SEM 

90 Mantenimiento     45 45             SEM 

• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0424 Sede de EBAIS La Cuesta 700 700 Inversión D-L 350 350               SEM 

CCSS-1090 Sede de EBAIS Sabalito Oriente y Occidente 800 800 Inversión D-L 400 400               SEM 

CCSS-1224 Sede de EBAIS Alto Conte 700 700 Inversión T D-L 700               SEM 

CCSS-1225 Sede de EBAIS Ujarrás 700 700 Inversión D-L 500 200               SEM 

 

• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1076 Sede de EBAIS San Isidro, Alajuela 548 548 Inversión D-L 548                 SEM 
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CCSS-1077 
Sede de EBAIS Cinco Colonias, Horquetas - 
Río Frío 

548 548 Inversión D-L 548                 SEM 

CCSS-1078 Sede de EBAIS Santiago, San Ramón 570 570 Inversión D D-L 570               SEM 

CCSS-1079 
Sede de Visita Periódica Sector Ángeles (Peñas 
Blancas), San Ramón 

259 259 Inversión D D-L 259               SEM 

CCSS-1080 Sede de EBAIS Barrio Jesús, Atenas 593 593 Inversión D D-L 593               SEM 

• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0420 Sede de EBAIS Cot, Oreamuno 

1285 

1305 

Inversión D-L 857 428               SEM 

20 Mantenimiento     5 10 5           SEM 

CCSS-0475 Sede de EBAIS Los Sitios, Moravia 

562 

582 

Inversión     PL D-L D-L 562         SEM 

20 Mantenimiento           8 10 2     SEM 

CCSS-0890 Sede de EBAIS Llanos de Santa Lucía 

800 

820 

Inversión D-L 84 716               SEM 

20 Mantenimiento       10 10           SEM 
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CCSS-1014 Sede de EBAIS Dulce Nombre, Cartago 

590 

610 

Inversión D-L D-L 197 393             SEM 

20 Mantenimiento       6 10 4         SEM 

CCSS-1071 Sede de EBAIS Capellades 

542 

562 

Inversión PL D-L D-L 542             SEM 

20 Mantenimiento       2 10 8         SEM 

 

• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1084 Sede de EBAIS San Martín, Nicoya 

680 

700 

Inversión L 680                 SEM 

20 Mantenimiento     10 10             SEM 

CCSS-1085 Sede de EBAIS Este Semi urbano, Abangares 

680 

700 

Inversión D L 680               SEM 

20 Mantenimiento       10 10           SEM 
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• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1093 Sede de EBAIS Liverpool 400 400 Inversión PL D L 400             SEM 

CCSS-1094 Sede de EBAIS Katsi 505 505 Inversión 505                   SEM 

CCSS-1095 Sede de EBAIS Valle Las Rosas 500 500 Inversión   PL D L 500           SEM 

CCSS-1096 Sede de EBAIS Baltimore 500 500 Inversión D L 500               SEM 

CCSS-1097 Sede de EBAIS Colina 400 400 Inversión       PL D L 400       SEM 

CCSS-1098 Sede de EBAIS Iroquois 450 450 Inversión L 450                 SEM 

CCSS-1099 Sede de EBAIS Suretka 500 500 Inversión PL D L 500             SEM 

CCSS-1100 Sede de EBAIS Jardín 400 400 Inversión   PL D L 400           SEM 

CCSS-1101 Sede de EBAIS Rita 3 y 4 505 505 Inversión     PL D L 505         SEM 

CCSS-1102 Remodelación Sede de EBAIS 28 Millas 400 400 Inversión     PL D L 400         SEM 
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CCSS-1103 Remodelación Sede de EBAIS Bosque 400 400 Inversión       PL D L 400       SEM 

 

• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1106 Sede de EBAIS Sucre 

854 

887 

Inversión D/L L 854               SEM 

33 Mantenimiento     9,5 16 7,5           SEM 

CCSS-1107 Sede de EBAIS Medio Queso 

941 

975 

Inversión D D L 941             SEM 

34 Mantenimiento       8,5 17 8,5         SEM 

CCSS-1229 Sede de EBAIS Katira 

943 

977 

Inversión PL PL D L 943           SEM 

34 Mantenimiento         8,5 17 8,5       SEM 

CCSS-1230 Sede de EBAIS Platanar 

1012 

1048 

Inversión D D L 1012             SEM 

36 Mantenimiento       10,5 18 7,5         SEM 
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CCSS-1231 Sede de EBAIS Santa Rosa 

1816 

1880 

Inversión D D L 1816             SEM 

64 Mantenimiento       5,5 32 26,5         SEM 

 

• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1232 Sede de EBAIS Los Chiles 

1818 

1882 

Inversión D L 1818               SEM 

64 Mantenimiento     5,5 32 26,5           SEM 

CCSS-1233 Sede de EBAIS Pital 

1815 

1880 

Inversión D L 1815               SEM 

65 Mantenimiento     6 32 27           SEM 

CCSS-1234 Sede de EBAIS Los Angeles de la Fortuna 

1013 

1049 

Inversión PL D D L 1013           SEM 

36 Mantenimiento         9 18 9       SEM 

CCSS-1235 
Ampliación y Remodelación Sede de EBAIS 
Coopevega 

941 975 Inversión PL D L 941             SEM 
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34 Mantenimiento       3 17 14         SEM 

 

• EBAIS Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1110 
Sede de EBAIS La Costa, Santa Teresa, 
Cóbano 

703 

714 

Inversión   253 450               SEM 

11 Mantenimiento     3 5 3           SEM 

CCSS-1335 
Ampliación y Remodelación Sede de EBAIS 
Juanito Mora, Barranca 

257 

261 

Inversión 257                   SEM 

4 Mantenimiento   2 2               SEM 
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• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1238 
Angiógrafos Hospital San Juan de 
Dios (2) 

3153,3 

3279,68 

Inversión L 3153,3                 SEM 

126,38 Mantenimiento L   63,19 63,19             SEM 

CCSS-1239 PET-CT Hospital San Juan de Dios 

4733 

4932,44 

Inversión D-L 66,5 4666,5               PFRON 

199,44 Mantenimiento       49,86 99,72 49,86         PFRON 

CCSS-1241 
Rayos X Área de Salud de 
Alajuelita 

987,54 

1007,73 

Inversión L 423,12 564,42               SEM 

20,19 Mantenimiento L     16,15 4,04           SEM 

CCSS-1284 Sustitución de tomógrafos 

8040 

8407,5 

Inversión D-L L 1340   2680   2010   2010   PFRON 

367,5 Mantenimiento       35 35 70 70 52,5 52,5 52,5 PFRON 

CCSS-1285 Sustitución de angiógrafos 

15066 

15488,67 

Inversión D-L 1506,6 6026,4 1506,6   1506,6       4519,8 PFRON 

422,67 Mantenimiento D-L   30,19 150,96 150,95 30,19 30,19 30,19   , PFRON 
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• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1286 Sustitución de Aceleradores 

2325 

2480 

Inversión PL-D D D L 2325           PFRON 

154 Mantenimiento           77 77       PFRON 

CCSS-1214-1 
Sustitución de Aceleradores 1 y 2 
Hospital México 

13518 

13793 

Inversión L 5400 8118               PFRON 

275 Mantenimiento     69 137 69           PFRON 

CCSS-1214-2 
Sustitución de Aceleradores 3 y 4 
Hospital México 

13518 

13793 

Inversión PL D L 11002 2516           SEM 

275 Mantenimiento         69 137 69       SEM 

CCSS-1287 
Sustitución de Gamacámaras y Spect-
CT HSJD (4) 

3312,05 

3470,02 

Inversión L 70,95 1044,9 2196,2             PFRON 

158,02 Mantenimiento L   12,9 52 66,11 27,01         PFRON 

CCSS-1288 
Sustitución de equipos de Rayos X 
(Convencionales y por Fluoroscopia) 

11837,56 

11924,44 

Inversión D L 108,06 6338,6 5390,9           PFRON 

87,44 Mantenimiento D L   7,69 30,32 36,03 13,4       PFRON 
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• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1290 Sustitución de Mamografos 

10311,6 

10630,95 

Inversión D-L 84,5 2493,4   2974,5     4164,3 594,9   PFRON 

319,95 Mantenimiento D-L   51,35 51,35   51,35 51,35   51,35 63,2 PFRON 

CCSS-1291 
Sustitución de 
Ecocardiógrafos 

9298 

9368 

Inversión L 3399,2 999,8 599,9 200 499,9 200     3399,2 PFRON 

70 Mantenimiento L 8,8 20,2 15,5 6,2 3,9 3,7 2,3 0,6 8,8 PFRON 

CCSS-1292 
Máquina extracorpórea para 
cirugía corazón - pulmón 

2280 

2417,13 

Inversión 216   1444,8     206,4     206,4 206,4 SEM 

137,13 Mantenimiento 3,67 16,5 48,16 48,16     6,88 6,88   6,88 SEM 

CCSS-1327 Incubadoras 

32094 

33212,9 

Inversión L 3353,6 3353,6 3353,6 3353,6 3353,6 3353,6 3353,6 5265,2 3353,6 SEM 

1118,95 Mantenimiento l 43,2 107,9 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 154,05 166,3 SEM 

CCSS-1328 Desfibriladores 

13510,2 

14257,24 

Inversión L 1714,5 1714,5 1714,5 1714,5 1714,5   1508,7 1714,5 1714,5 SEM 

747,24 Mantenimiento L 50,63 101,25 101,25 101,25 101,25 50,63 44,55 95,18 101,25 SEM 
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• Equipamiento Médico 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1329 Ultrasonidos Portátiles 

2855,18 

3037,36 

Inversión PL D-L 1364,1 507,6 602,78 380,7         SEM 

182,26 Mantenimiento PL D-L 29,03 54,34 43,54 32,74 18,56 4,05     SEM 

CCSS-1330 Analizador de gases 

135,6 

149,2 

Inversión PL D L 135,6             SEM 

13,6 Mantenimiento PL D L 6,8 6,8           SEM 

CCSS-1331 Grupo de Electrocirugías 

6477,5 

7088 

Inversión PL  D L 3353 990 383 420 586,5 233,4 511,6 SEM 

610,5 Mantenimiento PL  D L 167,6 217,2 68,6 40,2 50,3 41 25,6 SEM 

CCSS-1332 Grupo ECG, EEG, EMG 

3178,4 

3469,9 

Inversión PL PL - D L 1424 223,5 263,3 228,8 217,3 297,7 523,8 SEM 

291,5 Mantenimiento PL PL-D L 71,2 82,4 24,3 24,6 22,3 25,7 41 SEM 

CCSS-1333 Grupo esterilizadores de baja temperatura 

595,1 

646,5 

Inversión   PL D L 302,5   90,4   42,4 159,8 SEM 

51,4 Mantenimiento   PL D L 15,1 15,1 4,5 4,5 2,1 10,1 SEM 
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CCSS-1334 Grupo Litotriptor 

1516 

1633,8 

Inversión   PL D L 569,6   84,2 186,7   675,5 SEM 

117,8 Mantenimiento   PL D L 28,5 28,5 4,2 13,5 9,3 33,8 SEM 

 

• Equipamiento Industrial y Programa de Ingeniería Ambiental 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0144 
Sustitución Sistema Central de Aire 
acondicionado Hospital de Quepos 

1858 

1909 

Inversión L 115 763 980             SEM 

51 Mantenimiento       38 13           SEM 

CCSS-0469 
II Etapa. Sistema de aire acondicionado 
Hospital Tony Facio de Limón 

3600 

3800 

Inversión     350 3250             SEM 

200 Mantenimiento       67 133           SEM 

CCSS-0936 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Área de Salud El Guarco 

115 120 Inversión 20 95                 SEM 

CCSS-1276 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Sede de EBAIS El Tejar, Área de Salud El 
Guarco. 

55 55 Inversión 55                   SEM 

CCSS-1325 550 600 Inversión PL D-L 200 200 150           SEM 
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Mejoramiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales del antiguo Hospital de 
Turrialba 

50 Mantenimiento         25 25         SEM 

CCSS-1326 
Mejoramiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales del Hospital de San Vito 

150 

180 

Inversión 150                   SEM 

30 Mantenimiento 15 15                 SEM 

 

• Programa de Seguridad Humana 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1142 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital Calderón Guardia 

2186 

2217 

Inversión L 75 1055 1056             SEM 

31 Mantenimiento       10 21           SEM 

CCSS-1144 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital México 

3586 

3636 

Inversión L 124 577 577 577 577 577 577     SEM 

50 Mantenimiento       9 9 9 9 9 5   SEM 

CCSS-1172 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital de Upala 

512 512 Inversión L 112 400               SEM 

CCSS-1173 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital Psiquiátrico Dr. 
Roberto Chacón Paut 

627 627 Inversión L 127 500               SEM 
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CCSS-1179 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios, Hospital San Vito 

1534 

1556 

Inversión D L 53 1481             SEM 

22 Mantenimiento         22           SEM 

CCSS-1180 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios, Hospital Dr. Fernando 
Escalante Pradilla, Pérez Zeledón 

888 

901 

Inversión L L 31 857             SEM 

13 Mantenimiento         13           SEM 

 

• Programa de Seguridad Humana 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1182 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios  Hospital de Los Chiles 

532 

540 

Inversión D L L 19 513           SEM 

8 Mantenimiento           8         SEM 

CCSS-1183 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital Dr. Carlos Luis 
Valverde Vega, San Ramón 

1181 

1198 

Inversión D L L 41 1140           SEM 

17 Mantenimiento           17         SEM 

CCSS-1184 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital de San Carlos 

2068 

2098 

Inversión D L L 71 1997           SEM 

30 Mantenimiento           30         SEM 
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CCSS-1185 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital San Rafael, Alajuela 

1472 

1493 

Inversión D L L 51 1421           SEM 

21 Mantenimiento           21         SEM 

CCSS-1186 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital Dr. Enrique Baltodano 
Briceño, Liberia 

1652 

1676 

Inversión   PL D L L 57 1595       SEM 

24 Mantenimiento             24       SEM 

 

• Programa de Seguridad Humana 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-1187 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital de La Anexión, 
Nicoya 

690 

700 

Inversión   PL D L L 24 666       SEM 

10 Mantenimiento             10       SEM 

CCSS-1188 
Proyecto integral en materia de protección 
contra incendios Hospital Max Terán Valls, 
Quepos 

562 

570 

Inversión   PL D L L 19 543       SEM 

8 Mantenimiento             8       SEM 

CCSS-1323 
Sistema de protección contra incendios Área de 
Salud Alajuela Norte, CI Marcial Rodríguez 
Conejo 

446 

457 

Inversión D L 46 400             SEM 

11 Mantenimiento         11           SEM 
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CCSS-1324 
Sistema de protección contra incendios Clínica 
Dr. Rodrigo Fournier Guevara. 

492 

505 

Inversión D-L 50 442               SEM 

13 Mantenimiento       13             SEM 

 

• Programa de Lavanderías 

Millones de colones 

Código Proyecto 
Inversión 
decenio 

Costo 
total 

Componente 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 F.F. 

CCSS-0149 Solución Integral Lavandería Hospital Quepos 

3414 

3544 

Inversión L 213 3201               SEM 

130 Mantenimiento       130             SEM 

CCSS-0808 
Readecuación de Ropería Hospital Manuel 
Mora Valverde Golfito 

495 

515 

Inversión PL-D-L 480 15               SEM 

20 Mantenimiento     20               SEM 

CCSS-0809 Solución Integral Lavandería Hospital Upala 

2938 

3000 

Inversión L 2938                 SEM 

62 Mantenimiento     62               SEM 

 


