



## EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

**Nombre de la Unidad / Unidad Programática:**  
**Area de Salud Orotina San Mateo up 2256**

**Datos Generales:** Nivel que les faculta el MODICO: C

**Cantidad de servicios atender:** (10 Servicios)

**Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:** 2 Licitaciones Abreviadas, 7 Contrataciones Directas por SICOP.

**Evaluación del Plan Anual de Compras:** Estos corresponden al uso de indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Estos son algunos ejemplos los cuales pueden ser de utilidad:

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras	(9/10) * 100: <b>90%</b>
Modificaciones al Plan Anual de Compras	(5/5) * 100: <b>100%</b>

- Se realizaron 03 Compras por Contratación Directa, procedimientos por medio de la Plataforma SICOP:
  - Mediante Concurso 2022LA-000001-0001102256 "Servicios Profesionales de Limpieza y Aseo".
  - Mediante Concurso 2022LA-000002-0001102256 "Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia".
  - Mediante Concurso 2022CD-000001-0001102256 "Bolsas Biopeligrosas de Transporte de Muestras".
  - Mediante Concurso 2022CD-000002-0001102256 "Sonda eléctrica para Destaqueo de Cañerías".
  - Mediante Concurso 2022CD-000002-0001102253 "Entechado de patio central de Casa Médicos 1".
  - Mediante Concurso 2022CD-000003-0001102256 "Compra de Mobiliario y Oficina".
  - Mediante Concurso 2022CD-000004-0001102256 "Pinturas y Materiales para cielos suspendidos".
  - Mediante Concurso 2022CD-000005-0001102256 "Materiales Descartables de Enfermería".
  - Mediante Concurso 2022CD-000006-0001102256 "Hornos de Microondas".
- Se tenían programadas 10 compras de las cuales 09 compras se realizaron en la plataforma SICOP y 01 compra no se ejecuta; se procede a justificar:
  - Materiales de Ferretería:** Se inicia con el trámite de compra agrupada de Materiales de Ferretería de 07 Áreas de Salud Adscritas a la DRISSPC, pero por atrasos en los permisos de Área de Planificación de Bienes y Servicios y cierre de la Plataforma SICOP no se pudo gestionar la misma en el periodo.
- Se realizaron 05 Modificaciones al Plan de Compras.
- Se realizaron 06 Compras por Vale de Caja Chica.

**Análisis de Resultado:** En cuanto a las compras programadas versus las compras ejecutadas, se puede notar que el porcentaje de nivel de cumplimiento es de un **90%**; lo anterior ya que se tenían programadas 10 compras de las cuales se ejecutaron 09 compras. Tal como se puede observar en la **Evaluación del Plan Anual de Compras** se puede notar las justificaciones de cada uno de los detalles.

Cabe aclarar que se cuenta con una compra en unidad ejecutora distinta a la del Área de Salud Orotina San Mateo UP 2256, justificación y demás detalles de la misma constan en el expediente electrónico.

**Nombre y Firma Aprobado:**

**Dr. Carlos Sandi Delgado**  
Dirección Médica