



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Unidad Programática: 2598

Nombre de la Unidad: Dirección de Red Integrada de
Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central

Datos Generales:

La Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central se ubica en el Nivel A, conforme a lo establecido en el Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobado por Junta Directiva (art. 4 acuerdo primero sesión No. 9234 del 18 de enero de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.15 del 25 de enero de 2022, vinculado con los Límites generales de Contratación Administrativa, definidos por la Contraloría General de la República, cuyo presupuesto de Bienes y Servicios permite a esta Dirección realizar procedimientos ordinarios de contratación administrativa, tales como Licitaciones Nacionales o Públicas y Licitaciones Abreviadas, además de procedimientos de excepción, como es el caso de la Contratación Directa de escasa Cuantía.

Servicios por atender: La Dirección de Red está conformada por 12 Áreas de Salud y 01 Hospital Periférico Max Terán Valls, ubicadas en la zona Pacífico Central.

La Dirección de Red tiene a su cargo la atención de los procedimientos de contratación de bienes y servicios no personales de las Áreas de Salud adscritas a esta Dirección de Red cuando los presupuestos asignados sobrepasan el límite superior permitido para estos establecimientos de salud, además de atender la buena prestación de los servicios, materiales y equipos necesarios para el propio funcionamiento de la Dirección de Red. También se tramitan los procesos de Contratación a las Unidades de Chomes-Monteverde, Cóbano y Paquera debido a que ellos no cuentan con autorización de un Área de Gestión de Bienes y Servicios, ya que se separaron de las Áreas de Salud San Rafael y Peninsular respectivamente, por tal razón, esta Dirección de Red asume todos los procesos de contratación de estas Unidades ejecutoras, de ahí el aumento reflejado en las compras Directas de Escasa Cuantía.

Es necesario también indicar que esta Dirección de Red lleva a cabo procedimientos de compra consolidados en Equipo Médico, Equipo de Laboratorio y Odontología, Equipo de Cómputo y Equipo Industrial (Refrigeradoras-aire acondicionado) destinados a abastecer las necesidades de todas las áreas adscritas a nivel Regional, logrando obtener economías a escala, estandarización de los bienes adquiridos y sobre todo economía procedimental y minimizar el riesgo en los procedimientos de contratación administrativa.

Cantidad de concursos por tipo de procedimientos programados en el Plan Anual de Compras 2022, se incluye a la DRIPSSPC y las Áreas de Salud Cóbano, Paquera y Chomes-Monteverde:

Contratación administrativa	Cantidad de concursos
1. Compra Directa Escasa Cuantía	29
2. Licitación Abreviada	07
3. Licitación Pública	00

Cantidad de concursos ejecutados:

Contratación administrativa	Cantidad de concursos
1. Compra Directa Escasa Cuantía	19*
2. Licitación Abreviada	07**
3. Licitación Pública	00



* Dos de estos procedimientos no fueron adjudicados, uno se declaró desierto el otro sin efecto y 02 en una solicitud de contratación aprobada.

** 03 de estos procedimientos, quedaron aprobados en la etapa de solicitud de contratación.

Otros datos de importancia:

La Dirección de Red y las tres áreas de Salud por medio de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, contempló 29 procedimientos de Compra Directa de Escasa Cuantía, ejecutó un total de 17 en el periodo 2022, según detalle de compras abajo descritas, es importante mencionar que, de estas 17 Compras Directas, 02 de ellas no fueron adjudicados debido a que una se declaró desierto y la otra de dejó sin efecto. Además, se aprueban 02 compras directas para ejecutar en el 2023.

Se contemplaron siete Licitaciones Abreviadas las cuales se ejecutaron con 04 de ellas, las restantes tres licitaciones se aprueban la solicitud de contratación el 30/11/2022 para llevar a cabo en procedimiento en Enero 2023.

No se contemplaron Licitaciones Públicas para este periodo.

Compras Realizadas Compras Directas de Escasa Cuantía:

Numero de procedimiento	Objeto Contractual
2022CD-000001-0001102598	Equipo médico Ebais Roble
2022CD-000002-0001102598	Compra de abanicos de piso de 42" de diámetro
2022CD-000003-0001102598	Servicios Profesionales de Registros Médicos y Sistemas de Información de Salud (REMESIS) (Desierta)
2022CD-000004-0001102598	Servicios Profesionales de Registros Médicos y Sistemas de Información de Salud (REMESIS)
2022CD-000005-0001102598	Suscripcion servicio mensual de rastreo satelital sistema de localizacion satelital para el Area de Salud Paquera
2022CD-000006-0001102598	Reloj marcador biométrico para el Area de Salud Chomes-Monte Verde
2022CD-000007-0001102598	Compra regional fuentes de potencia ininterrumpida (ups) con mantenimiento para unidades adscritas a la DRIPSSPC
2022CD-000008-0001102598	Mantenimiento correctivo y preventivo flotilla marina Area de Salud Paquera
2022CD-000009-0001102598	Adquisición de Impresoras Mono funcional, Multifuncional, Térmicas, Matriz de Punto y Monitores
2022CD-000010-0001102598	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) para el Area de Salud Paquera
2022CD-000011-0001102598	Compra regional de equipos de refrigeración con su mantenimiento para unidades adscritas a la DRIPSSPC
2022CD-000012-0001102598	Compra de Pruebas Psicológicas para el Area de Salud Chomes-Monte Verde
2022CD-000013-0001102598	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de portones y cortinas metálicas
2022CD-000014-0001102598	Hornos Microondas para el Area de Salud Chomes-Monte Verde
2022CD-000015-0001102598	Compra regional de aires acondicionados con su mantenimiento para unidades adscritas a la DRIPSSPC
2022CD-000016-0001102598	Pruebas biológicas para autoclaves de peróxido de hidrogeno para el Area de Salud Cóbano (sin efecto)
2022CD-000017-0001102598	Servicio Alimentación (Catering Service), Para Jornada Integral Médica Odontológica Chomes - Monte Verde 2022



Compras realizadas Licitación Abreviada:

Numero de procedimiento	Objeto Contractual
2022LA-000001-0001102598	Remodelacion del servicio de emergencias y adecuacion de contenedores para reubicar el centro de equipos recursos humanos y archivo pasivo
2022LA-000002-0001102598	Equipo Médico General
2022LA-000003-0001102598	Equipo Médico Vario
2022LA-000004-0001102598	Diseño, Construcción, equipamiento y mantenimiento de nueva sede de EBAIS TIPO 2 ampliado Esparza Sur, proyecto llave en mano

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras (Contratación Directa, Licitación Abreviada y Licitación Pública)	Compras ejecutadas y/o en trámite* (22)/ Compras Programadas (29) *100	75.86%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	Cantidad de Modificaciones al Plan Anual de Compras solicitados y aprobadas (05) / Cantidad de modificaciones recibidas (5) * 100	100%
Compras realizadas de acuerdo con el Plan Inicial: Contratación Directa (17) Licitación Abreviada (04)		21
Compras no realizadas de acuerdo con el Plan Inicial: Contratación Directa (02) Licitaciones Abreviadas (03)		05*

*Estos procesos se contemplan en el Plan Anual de Compras 2022 y quedan con solicitud de contratación aprobado al 30/11/2022 con Ley 7494, se inicia proceso en enero 2023.

Análisis de Resultado:

En el presente informe se realiza la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Compras de esta Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central del periodo 2022, que permita conocer la realidad en cuanto a la proyección del cumplimiento de los elementos programados.

Para el año 2022 se realizaron cinco modificaciones al Plan Anual de Compras, lo que permitió que se ejecutará y cumpliera con un 75.86% del Plan proyectado, dicho resultado obedece a que: La DRIPSSPC no ejecutó tres compras directas, el Area de Salud Cóbano de 5 procesos indicados, solamente ejecutó uno el cual se dejó sin efecto; Area de Salud Paquera de las compras programadas ejecutó solamente 02 procesos, y por último el Area de Salud Chomes-Monte Verde de las 05 compras directas y las tres licitaciones abreviadas ejecutaron la totalidad de lo indicado en el Plan.

Para las compras que no se ejecutaron se cuenta con una justificación de las razones por las cuales no se cumplieron con su ejecución:



Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central:

Contratación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de refrigeración y aires acondicionados para el Área de Salud Cóbano y Paquera: Por parte del Área de Ingeniería y mantenimiento (ARIM) Ingeniería industrial, se indica: Para la publicación de este cartel se requería por parte de las áreas de salud a adscribirse a esta compra agrupada, la presentación de una serie de requisitos, sin embargo, estos no fueron recibidos en tiempo y forma por parte de este ente técnico, por tanto, no fue posible la publicación del cartel y se trasladó al año 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico para áreas adscritas a la DRIPSSPC: Por parte del Área de Ingeniería y mantenimiento (ARIM) de electromedicina, se indica lo siguiente: Luego de conversar el tema con el Dr Díaz, se me autorizó para que los carteles se pudieran hacer directamente con las áreas de Salud dado que no iba a dar tiempo para poder hacerlo consolidado desde la Dirección Regional.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio y odontología para áreas adscritas a la DRIPSSPC: Por parte del Área de Ingeniería y mantenimiento (ARIM) de electromedicina, se indica lo siguiente: Luego de conversar el tema con el Dr Díaz, se me autorizó para que los carteles se pudieran hacer directamente con las áreas de Salud dado que no iba a dar tiempo para poder hacerlo consolidado desde la Dirección Regional.

Área de Salud Cóbano:

Mediante Oficio ASC-ADM-0279-2022 de fecha 28 de diciembre 2022, donde se indica:

Remodelación de la farmacia: El proyecto que se tenía previsto de remodelación de la farmacia no fue posible realizarlo debido al avance del proyecto de construcción de la nueva sede de Área de Salud Cóbano, además se valoró que el terreno actual en el que se ubica la sede del área no pertenece a la CCSS (viabilidad legal).

Compra de equipo industrial y mobiliario de oficina: El proyecto anterior también contemplaba compra de equipo industrial y mobiliario de oficina, por lo que, al no poderse concretar el principal, tampoco podría comprarse el equipo complementario

Construcción de la malla perimetral del Puesto de Visita Periódica de Bello Horizonte: Igual sucede con la construcción de la malla perimetral del Puesto de Visita Periódica de Bello Horizonte, que se encuentra en proceso de segregación y traspaso a la CCSS, el cual aún no se concreta.

Se aclara que en este Plan de Compras no se evidencia la adquisición de otros equipos (médico, industrial y de cómputo), que tradicionalmente se incluye en el Plan de Compras de esas áreas a nivel regional.

Por último, se indica que todas estas decisiones se han tomado siempre de forma conjunta entre la dirección médica, administración y de ser el caso el jefe del servicio.

Área de Salud Paquera:

Por medio de Oficio ASP-ADM-0047-2023 de fecha 24 de febrero de 2023, se informó que dentro de la programación anual del plan de compras del año 2022 no se pudieron ejecutar los siguientes procedimientos:

Motores Fuera de Borda: Esta compra no se pudo realizar debido a que primeramente había que hacer los trabajos de reparación y mantenimiento de la lancha don Guillermo, por lo que este proceso se pudo finalizar hasta en el mes de diciembre, por lo que ya no hubo tiempo de realizar la compra de los motores. Estos quedan para ejecutarse en el 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios (Oficinas Administrativas): Debido a que no salió a tiempo la elaboración de las especificaciones técnicas la compra no se pudo llevar a cabo, por lo que queda para ejecutar para el periodo 2023.

Contratación Análisis de Agua: Esta compra debía ser ejecutada por el servicio de laboratorio clínico, pero debido a la falta de tiempo, ya que es un único microbiólogo y las 9 horas están destinadas a la atención de pacientes y al análisis de las pruebas de laboratorio, el profesional no pudo iniciar el proceso de compra.



Mobiliario de Acero Inoxidable para emergencias: Este es un proyecto que corresponde a la jefatura de enfermería. Se intentó realizar la compra por medio del Convenio Marco, sin embargo, no se pudo disponer de las especificaciones técnicas para llevar a cabo el procedimiento de compra.

Compra Mobiliario de Oficina: Pese a que se intentó realizar dicho procedimiento de compra, problemas con las especificaciones técnicas no permitió la ejecución del proyecto.

Area de Salud Chomes-Monteverde

Esta Area de Salud cumplió al 100% con lo programado en su Plan de Compras.

Informe final:

A pesar, que no se cuenta con Planificación, se trató en su máximo esfuerzo una eficiente y correcta planificación de los procedimientos en conjunto con las Unidades tramitadoras, de manera que permitió a la administración ejecutar un 75.86% de lo planificado, sin embargo, es importante mencionar, que el Area de Gestión de Bienes y Servicios está sujeto a que la Unidad ejecutora tramite sus diferentes necesidades en materia de contratación administrativa para proceder a su ejecución.

Como parte de plan de mejora, esta Administración Activa, procurará realizar los ajustes que sean necesarios para mantener el 100% de confiabilidad en las compras que esta Unidad Ejecutora ejecute en el 2023, manteniendo un constante escrutinio del plan formulado en la plataforma SICOP.

Aprobación:

El suscrito Dr. Wilburg Diaz Cruz, Director Direccion de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacifico Central, aprueba el presente Informe de evaluación de Gestión del Plan Anual de Compras 2022.

Dr. Wilburg Diaz Cruz
DIRECTOR