

## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Nombre de la Programática:

**AREA DE SALUD DE MATINA**

Datos Generales:

Nivel que les faculta el MODICO: **A**

Cantidad de Servicios que atender: **20**

Cantidad de Servicios por Tipo de Procedimiento: **10**

CD Art.144 RLCA	CD Art.139 RLCA	LA	Vale Caja Chica	Convenio Marco		Total
				SIGES	SICOP	
<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>38</b>

Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan): se tiene un total de **20 actos finales** (adjudicaciones).

Importante mencionar que somos un Área de Salud Tipo 1, contamos con 11 EBAIS distribuidos en el Área para toda la población adscrita que ronda los 45,000 habitantes, de los 11 EBAIS, 1 se encuentra asignado a atender la reserva indígena la cual tiene una sede y 09 PVP, de los 10 EBAIS restantes, 7 son EBAIS concentrados y los otros 3 a parte de la consulta en la sede de cada EBAIS se trasladan a 5 PVP, además de 2 consultas vespertinas, un servicio de Emergencias las 24 hrs, los 365 días al año, además de 12 servicios de apoyo (Farmacia, Laboratorio, Trabajo Social, Psicología, REDES, Educación Salud, Comisiones, Medicina Familiar, Enfermería, Transportes, Proveeduría, Recursos Humanos, Unidad de Compras, Validación de Derechos, Administración y Dirección).

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Indicadores:

<b>1</b>	<b>Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# procesos)</b> (Compras ejecutadas/Compras Programadas) *100	$20/32*100\%= 62,5\%$
<b>2</b>	<b>Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (# líneas)</b> (Líneas ejecutadas/Líneas programadas) *100	$87/148*100 = 58.8\%$
<b>3</b>	<b>Modificaciones al Plan Anual de Compras</b> (Cantidad de modificaciones al Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) *100	$2/2*100\%= 100\%$
<b>4</b>	<b>Total, de Líneas Modificadas al Plan de Compras</b> (Cantidad de líneas modificadas/ Cantidad de líneas programadas) *100	$16/148*100= 10,8\%$


Análisis por indicador:

- 1) En este indicador mide el nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras (PAC) en número de procesos (procedimientos) de los cuales algunos procesos programados no fueron realizados ya que se programaron como compra, sin embargo al existir los convenios marco tanto en SIGES como SICOP, fueron adquiridos mediante orden de pedido y no como

procedimiento ordinario de contratación, otros no se adquirieron por los tiempos de entrega de especificaciones técnicas tal es el caso de proyectos de infraestructura, ya que dependemos del ARIM, en el caso del Área se programaron 32 procesos de los cuales solo 20 se hicieron efectivos, alcanzando un 62,5% del total programado para el periodo 2022, se detalla la distribución según tipo de procedimiento, como se observa en el gráfico #1:



- 2) El indicador #2 corresponde al número de líneas ejecutadas (adquiridas) de acuerdo con la cantidad de líneas programadas en el PAC, para lo cual se logra ejecutar un **58,8%** las líneas programadas fueron 148 y se adquirieron 87 (incluye las líneas modificadas) el número de líneas es mayor a la cantidad de procesos porque algunas fueron agrupadas para el periodo 2022, como se observa en grafico #2:



- 3) El indicador #3, refiere al total de modificaciones realizadas y aprobadas al Plan Anual de Compras, de las cuales se realizaron únicamente 2 modificaciones en el periodo 2022, de las cuales todas fueron aprobadas, para un porcentaje de 100%, cabe indicar que dichas modificaciones se realizaron en el mes de abril y octubre 2022.
- 4) El indicador #4, corresponde al total de líneas modificadas dentro del total de líneas programadas en la unidad, lo cual corresponde a 16 líneas modificadas de un total de 148 líneas totales en el periodo, esto representa un 10,8% de líneas modificadas.

**Análisis de Resultado:**

El proceso de planificación debe de mejorarse para el periodo 2023, ya que se detectaron debilidades en lo programado para el periodo 2022, lo cual se intentó corregir mediante las modificaciones realizadas, tratando de ser más oportunos e eficientes en los procesos de contratación a realizar. Cabe indicar que algunas líneas programadas (realizado PAC en el 2021) fueron absorbidas en convenios Marco SICOP, lo que no se debió programar como un procedimiento ordinario, para lo cual en los restantes periodos se hará la revisión previo a programar como compra en el periodo.

**Aprobación:**

\_\_\_\_\_  
Dra. Roxana Castillo Mc Gregor  
Director Médico

Elaborado por: MSc. Gabriela Angulo Jiménez.