



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRAS PROYECTADO

Unidad Programática: 1128

Nombre de la Unidad: Dirección Inspección

Datos Generales:

- a. Nivel que les faculta el MODICO: B
- b. Cantidad de servicios por atender: 4 Áreas adscritas.
- c. Cantidad de concursos por tipo de procedimiento
Contrataciones Directas (no considera Convenios Marco): 4.
- d. Datos de actos finales
Contrataciones adjudicadas: 4.
Infructuosas: 0.
Desiertas: 0.

Evaluación del Programa de Adquisiciones Proyectado:

Descripción del bien, servicio u obra	Realizada	Número de procedimiento
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y oficina	Sí	Procedimiento 2022CD-000001-0001101128
Servicio de transferencia electrónica de información (modalidad de entrega según demanda)	Sí	Procedimiento 2022CD-000002-0001101128
Resmas de papel bond (consolidada)	Sí	Procedimiento 2022CD-000003-0001101128
Equipos de impresión	Sí	Procedimiento 2022CD-000004-0001101128

Contrataciones incluidas en el PAP 2022	4
Contrataciones incluidas en el PAP que fueron realizadas	4
Porcentaje de cumplimiento del PAP 2022	100%



Aplicación de los indicadores de gestión establecidos para los tres procesos de contratación administrativa (planificación, selección del contratista y ejecución contractual):

INDICADORES DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Proceso	Índice	Numerador	Denominador	Comportamiento deseado	Datos		Resultado	
					Num.	Denom.	% cumplimiento	Comportamiento
Planificación	Cumplimiento del PAP	Cantidad contrataciones planificadas	Cantidad contrataciones realizadas	Creciente	4	4	100%	Creciente
Selección contratista	Eficacia del proceso	Cantidad de contrataciones promovidas	Cantidad de contrataciones adjudicadas	Creciente	4	4	100%	Creciente
Ejecución contractual	Fiscalización del contrato	Cantidad de contrataciones adjudicadas	Cantidad de contrataciones recibidas a conformidad	Creciente	4	4	100%	Creciente

Análisis de Resultado:

Como se muestra, la Dirección de Inspección tomó las provisiones necesarias para ejecutar en un 100% el Programa de Compras Proyectado 2022, de modo que se adquirió la totalidad de las necesidades previstas.

Acciones de mejora:

En lo consecutivo, se repetirán las mejoras implementadas por la Dirección de Inspección en el 2022, relacionadas con la preparación de los requisitos previos durante los últimos meses del año anterior y los primeros meses del año de ejecución, con el fin de contar con plazos de contingencia ante atrasos imprevisibles en alguna de las etapas del procedimiento (determinación de especificaciones técnicas, cambios o ampliación de necesidades, baja respuesta en los estudios de mercado, entregas tardías por parte de los proveedores, entre otros). Lo anterior, con el fin de continuar obteniendo un 100% de ejecución en el Programa de Compras Proyectado.

Aprobación:

Licda. Marta Angulo Castro, directora a.i.
Dirección de Inspección