



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Unidad Programática:
2299

Nombre de la Unidad:
Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Datos Generales:

Rédico: La Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte se ubica en el Nivel A, conforme a lo establecido en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (RÈDICO) , vinculado con los Límites Generales de Contratación Administrativa, definidos por la Contraloría General de la República, cuyo presupuesto de bienes y servicios permite a esta Dirección realizar procedimientos ordinarios de contratación administrativa, tales como Licitaciones Nacionales o Públicas y Licitaciones Abreviadas, además de procedimientos de excepción, como es el caso de la Contratación Directa Escasa Cuantía conforme a la Ley de Contratación Administrativa 7494 vigente hasta el 30 de noviembre del 2022.

Servicios por atender: La Dirección de Red está conformada por 22 Áreas de Salud, Clínica La Reforma, 4 Hospitales, ubicadas en las zonas geográficas de las provincias de Heredia y Alajuela.

La Dirección de Red tiene a su cargo la atención de los procedimientos de contratación de bienes y servicios no personales del Área de Salud de Puerto Viejo Sarapiquí y Clínica La Reforma y los agrupamientos de equipos médicos generales para las áreas de salud adscritas a esta Dirección, además de atender la buena prestación de los servicios, materiales y equipos necesarios para el propio funcionamiento de la Dirección de Red.

No se omite manifestar que esta Dirección de Red se ha destacado por ser pionera en la realización de procedimientos de compra consolidados, destinados a abastecer las necesidades de todas sus áreas adscritas a nivel regional, logrando obtener economías a escala, estandarización de los bienes adquiridos y sobre todo economía procedimental y minimizar el riesgo en los procedimientos de contratación administrativa.

Cantidad de Concursos por tipo de Procedimiento Programados en el Plan Anual de Compras 2022:

Para el período del año 2022 se estableció dentro del Plan Anual de Compras la adquisición de 37 procedimientos de contratación de bienes y servicios de las siguientes partidas presupuestarias y de procedimientos de contratación por los cuales se adquirirían:

Cantidad de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios por Partidas Planificados:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas			
Tipo Concurso	Partida 2100	Partida 2200	Partida 2300
Contratación Directa	14	3	10
Licitación Abreviada	2	0	7
Licitación Pública	1	0	0
Total Concursos por Partida	17	3	17



Se desglosa a continuación los procesos de contratación de bienes y servicios por Partidas planificados por Áreas de Salud que deben ser gestionados por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte:

Cantidad de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios planificados por Partidas de la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas			
Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte UP 2299			
Tipo Concurso	Partida 2100	Partida 2200	Partida 2300
Contratación Directa	6	1	5
Licitación Abreviada	1	0	7
Licitación Pública	0	0	0
Total Concursos por Partida	7	1	12

Cantidad de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios planificados por Partidas del Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas			
Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí UP2474			
Tipo Concurso	Partida 2100	Partida 2200	Partida 2300
Contratación Directa	6	2	5
Licitación Abreviada	1	0	0
Licitación Pública	1	0	0
Total Concursos por Partida	8	2	5

Cantidad de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios planificados por Partidas Clínica La Reforma:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas			
Clínica La Reforma UP 2255			
Tipo Concurso	Partida 2100	Partida 2200	Partida 2300
Contratación Directa	2	0	0
Licitación Abreviada	0	0	0
Licitación Pública	0	0	0
Total Concursos por Partida	2	0	0



Conforme a la programación de compras por partidas referidas en cuadros adjuntos, se desglosa la ejecución por partidas de las Unidades Programáticas a cargo de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Ejecutadas			
Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte UP 2299			
Tipo Concurso	Partida 2100	Partida 2200	Partida 2300
Contratación Directa	1	1	4
Licitación Abreviada	1	0	7
Licitación Pública	0	0	0
Total Concursos por Partida	2	1	11

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Ejecutadas			
Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí UP2474			
Tipo Concurso	Partida 2100	Partida 2200	Partida 2300
Contratación Directa	1	1	4
Licitación Abreviada	1	0	0
Licitación Pública	0	0	0
Total Concursos por Partida	2	1	4

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Ejecutadas			
Clínica La Reforma UP 2255			
Tipo Concurso	Partida 2100	Partida 2200	Partida 2300
Contratación Directa	0	0	0
Licitación Abreviada	0	0	0
Licitación Pública	0	0	0
Total Concursos por Partida	0	0	0



Evaluación del Plan Anual de Compras:

Dirección Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte UP229

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras por concursos (Contratación Directa, Licitación Abreviada y Licitación Pública) y por bienes adquiridos por Convenio Marco y Caja Chica	Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras ejecutadas (14) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras Programadas (19) * 100	73.68%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	Cantidad de modificaciones al Plan Anual de compras solicitadas y aprobadas (02) / Cantidad de modificaciones recibidas (2) * 100	100%
Nivel de no cumplimiento del Plan Anual Compras Inicial	Cantidad de compras no ejecutadas (5) / Cantidad de Compras Programadas (19)	26.31%

Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí UP 2474

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras por concursos (Contratación Directa, Licitación Abreviada y Licitación Pública) y por bienes adquiridos por Convenio Marco y Caja Chica	Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras ejecutadas (07) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras Programadas (15) * 100	46.67%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	Cantidad de modificaciones al Plan Anual de compras solicitadas y aprobadas (02) / Cantidad de modificaciones recibidas (2) * 100	100%
Nivel de no cumplimiento del Plan Anual Compras Inicial	Cantidad de compras no ejecutadas (8) / Cantidad de Compras Programadas (15)	53.33%



Clínica La Reforma UP 2255

Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras por concursos (Contratación Directa, Licitación Abreviada y Licitación Pública) y por bienes adquiridos por Convenio Marco y Caja Chica	Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras ejecutadas (00) / Cantidad de procedimientos por Bienes y Servicios por Compras Programadas (02) * 100	0.00%
Modificaciones al Plan Anual de Compras	Cantidad de modificaciones al Plan Anual de compras solicitadas y aprobadas (02) / Cantidad de modificaciones recibidas (2) * 100	100%
Nivel de no cumplimiento del Plan Anual Compras Inicial	Cantidad de compras no ejecutadas (8) / Cantidad de Compras Programadas (15)	100%

Análisis de Resultados:

En el presente informe se realiza la evaluación de la ejecución del Plan de Adquisiciones del período 2022, cubriendo las aristas pertinentes que permiten dar una verdadera proyección del cumplimiento de los elementos programados, y la evaluación numérica de bienes y servicios que representaron las diferentes subpartidas indicadas en el Plan Anual de Compras.

1. Para el año 2022 se realizaron dos modificaciones al PAC, lo que permitió que se ejecutará y cumpliera con un 57% del plan proyectado de concursos para bienes y servicios del año.

Tipo Concurso	Cantidad de Bienes y Servicios por Concursos Programados	Cantidad de Bienes y Servicios por Concursos Ejecutados	Porcentaje Ejecutado
Contratación Directa	27	12	44%
Licitación Abreviada	9	9	100%
Licitación Pública	1	0	0%
Total de Concursos	37	21	57%


Del presente cuadro, analizando los tipos de concursos ejecutados con respecto a los programados, se puede concluir lo siguiente:

- Para los concursos de contratación directa se cumplió en un 44.00% de la cantidad de bienes y servicios que se programó originalmente, esto es debido a que de las compras programadas a principios de año, no pudieron ejecutarse nueve procedimientos programados por Áreas de Salud adscritas y a las que la Dirección Regional les brinda el apoyo en la presentación y



ejecución de procedimientos de compra, por cuanto no presentaron los requisitos previos para su revisión y no presentaron la solicitud de contratación pertinente por la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). En las contrataciones programadas por el Área Técnica de la Sede Regional, no se pudo ejecutar seis procedimientos, estas por cuanto en uno de los servicios a contratar, es una contratación por oferente único, el cual comunica que no podría realizar los servicios profesionales a contratar y esta compra por tanto se reprograma para el Plan Anual de Compras para el período 2023. En los otros procedimientos el Ente Técnico no entregó en tiempo y forma la formal Solicitud de Contratación y documentos pertinentes para proceder con el concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

- Para los procedimientos de Licitación Abreviada se cumplió en un 100% del plan que se programó originalmente, tanto las unidades adscritas como ente técnico de los procedimientos planificados entregaron en tiempo y forma los documentos y solicitud de contratación ante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
- Para los procedimientos de Licitación Pública no se cumplió con la compra programada de lo programado para este año, la unidad adscrita presentó la documentación para su revisión y aprobación en el cuarto trimestre a la Unidad Regional de Contratación Administrativa, se solicita modificaciones pertinentes al servicio a contratar por la entrada en vigencia de la nueva Ley de contratación Administrativa N° 9986, lo que lleva a realizar este procedimiento para el primer trimestre del período 2023.



Serie 1: ● Planificado
Serie 2: ● Ejecutado



Serie 1: ● Planificado
Serie 2: ● Ejecutado

2. **Acciones Realizadas y de Mejora Plan Anual Compras:** De acuerdo con el análisis y resultados del Plan Anual de Compras de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte realizó las siguientes acciones correspondientes a la evaluación trimestral de cumplimiento y ejecución por parte de los entes técnicos responsables de los bienes o servicios por ejecutar.
- Al Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí, se emitieron los oficios DRIPSSN-URCA-0047-2022 del 25 de marzo 2022, DRSSSS-DRIPSSCN-URCA-AC-10-2022 del 20 de junio del 2022, donde se le informa a la Administración del Área el Seguimiento de las Contrataciones Programadas del año 2022, el recordatorio de presentar las solicitudes de compras en tiempo y forma y realizar las modificaciones pertinentes al Plan anual de Adquisiciones conforme al trimestre programado. El 16 de noviembre se remite a la Administración el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-206-2022 de parte de la Administración Sede DRIPSSCN y del Coordinador de la Unidad Regional de Contratación Administrativa (URCA), informando a la Administración del Área de Salud de Puerto Viejo Sarapiquí que al no recibir en tiempo y forma la solicitud de contratación por parte de la unidad ejecutora, la Unidad Regional de Contratación Administrativa no podrá ejecutar las compras pendientes conforme a las partidas y bienes y servicios en el período del 2022, se solicita la debida justificación que motivó el no gestionar dichos procedimientos.
 - A la Clínica La Reforma, se emitieron los oficios DRIPSSCN-URCA-AC-09-2022 del 20 de junio del 2022, DRIPSSCN-URCA-AC-17-2022 del 22 de junio del 2022 donde se le informa a la Administración del Área el Seguimiento de las Contrataciones Programadas del año 2022, el recordatorio de presentar las solicitudes de compras en tiempo y forma y realizar las modificaciones pertinentes al Plan anual de Adquisiciones conforme al trimestre programado. El 16 de noviembre se remite a la Administración el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-207-2022 de parte de la Administración Sede DRIPSSCN y del Coordinador de la Unidad Regional de Contratación Administrativa (URCA), informando a la Administración de Clínica La Reforma que al no recibir en tiempo y forma la solicitud de contratación por parte de la unidad ejecutora, la Unidad



Regional de Contratación Administrativa no podrá ejecutar las compras pendientes conforme a las partidas y bienes y servicios en el período del 2022, se solicita la debida justificación que motivó el no gestionar dichos procedimientos.

- El Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento es el ente técnico a cargo de las contrataciones directas de bienes y servicios programadas para el período presupuestario del año 2022. Para el 20 de junio del 2022 se le remite el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-AC-11-2022, por el cual se le informa del seguimiento de las contrataciones programadas para el I Trimestre año 2022, así mismo se hace recordatorio de cumplir con los plazos indicados en la programación y de informar para cual trimestre se procederá con estos concursos. El 16 de noviembre del 2022 se remite a la jefatura del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-208-2022 donde se le informa que al no recibir en tiempo y forma la solicitud de contratación y documentos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) los procedimientos de bienes y servicios pendientes de ejecución no podrán realizarse para el presente período y se le solicita presentar la debida justificación que motivó el no poder gestionar estos procedimientos.
- En concordancia con los puntos anteriores, con el oficio DRIPSSCN-ADM-0413-2022 del 27 de julio 2022 el Dr. Uilman Rojas Molina Director Regional y el Msc, Luis Diego Vindas Mejías Administrador Sede remiten a la Dirección Médica y Administradores del Área de Salud de Puerto Viejo Sarapiquí y clínica La Reforma, un informe de seguimiento de los procesos de Compra Directa y Licitaciones no iniciados por estas Unidades Ejecutoras conforme a las fechas establecidas, atendiendo la planificación acordada y reportada en el Plan de Compras del año 2022.
- Se realiza el plan de seguimiento trimestral del Plan Anual de Compras, y se comunica con las Áreas de Salud adscritas a la Dirección de Red Regional que incluyeron en el plan anual de compras la adquisición de concursos de contratación por servicios continuos, para que se entregue con seis meses de anticipación todos los documentos requeridos para iniciar el proceso de contratación necesario. Estos servicios son de vital importancia para la buena gestión de sus servicios a la comunidad que sirven y asisten.
- Como parte del fortalecimiento del cumplimiento del Plan Anual de Compras, la Unidad Regional de Contratación Administrativa en coordinación con la Administración de la Sede Regional, se continua con el seguimiento trimestral del Plan Anual de Compras, notificación y cumplimiento de parte de los entes técnicos para cumplir con los planes períodos establecidos para ejecución de contratación. Se pretende Incluir un documento de control y calendarización del inicio de planes de contratación de las Áreas de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, establecer una fecha límite para la presentación de la solicitud de bienes y servicios, funcionarios responsables de la gestión y fechas límites para poder gestionar el inicio de la contratación respectiva, dando prioridad a las compras que cumplen en tiempo y forma con la planificación establecida del programa anual de compras.



Aprobación:

La suscrita Dra. Olga Martha Chaves Pérez, Directora Regional a.i. de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, aprueba el presente informe de evaluación de gestión del plan Anual de Compras.

Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte

Dra. Olga Martha Chaves Pérez
Directora Regional a.i.
