



EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Unidad Programática: 2390

Nombre de la Unidad: Area de Salud Corralillo

Datos Generales:

-Nivel que faculta el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la C.C.S.S., aprobado por la Junta Directiva en el Artículo 7º, sesión N° 8339 celebrada el 16 de Abril del 2009, publicado en La Gaceta N° 80 (27-Abril-09) MODICO: **Compras directas de escasa cuantía.**

-Cantidad de Servicios a atender: **9** Administración (Incluye Oficinas administrativas, Aseo, Informática y Validación de Derechos), Enfermería, Laboratorio Clínico, Medicina, Trabajo Social, Farmacia, Mantenimiento, Odontología y Registros Médicos).

-Se realizan los procedimientos de compra por medio de fondos de presupuesto ordinario y PIEM.

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Avance del cumplimiento del Plan Anual de Compras

Compras Ejecutadas a nivel local: $12^* / \text{compras programadas } 14 \times 100 = 85.71\%$


*Incluye la obtención de teléfonos IP mediante Proyecto de Comunicaciones Unificadas del nivel central.

No se ejecutaron las siguientes compras:

-Materiales de Construcción y Mantenimiento: No se presentaron los requisitos previos para dar inicio con el procedimiento de compra

-Purificador de agua: Aún no se poseen las especificaciones técnicas.

Gráfico No.1
Compras Programadas versus Compras Ejecutadas
Año 2022



Fuente: Registro de Compras Efectuadas A.S. Corralillo 2022



Avance del cumplimiento del Plan de inversión (Proyectos)

Compras Ejecutadas 5 / compras programadas 6 X 100 = 83.33%

Compras realizadas

1. Equipo Médico (compra consolidada tramitada a nivel regional que incluye: 1 Contador de células digital, 1 contador de células manual, 1 unidad dental fija, 1 autoclave de calor seco, 7 Balanzas pediátricas digitales, 9 equipo de diagnóstico portátil).
2. Muebles para Ebais.
3. Mobiliario médico (mesas de exploración ginecológica)
4. Relojes marcadores
5. Teléfonos IP (se adquieren mediante Proyecto de Comunicaciones Unificadas)

Compra no realizadas

1. Purificador de agua.

Observaciones: Las razones fueron indicadas en la página anterior.

Modificación al Plan Anual de Compras

Cantidad de modificaciones al Plan de compras solicitadas y aprobadas 4 / Cantidad de Modificaciones recibidas 4 x 100: 100%

Análisis de Resultado:

De acuerdo con la evaluación del plan de compras 2022, se puede observar que los resultados son satisfactorios, ya que se logró tramitar a nivel local un 85.71% de las compras programadas, no se alcanza el 100% (2 compras) debido a las siguientes razones:

- Materiales de Construcción y Mantenimiento: No se presentaron los requisitos previos para dar inicio con el procedimiento de compra.
- Purificador de agua: Aún no se poseen las especificaciones técnicas.

Dentro de las **acciones de mejora** que se proponen es girar instrucciones a la Jefaturas involucradas para que brinden un seguimiento continuo y documentar todo lo relacionado a la solicitud de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios donde intervienen profesionales del nivel local y regional, esto con el fin de asegurar el cumplimiento satisfactorio de las necesidades del Area de Salud y del plan de adquisiciones anual, esto permitirá justificar y fundamentar las razones de los inconvenientes presentados para el inicio de los procedimientos de compra.

La Oficina de Compras podrá realizar los reportes de atraso en la presentación de requisitos previos, tanto a la Administración como Dirección Médica, a fin de intervenir con quien corresponda para la presentación oportuna de la documentación para el inicio del proceso de compra.

Aprobación: Dr. Carlos Mora Chinchilla, Director Médico