
Tipo de Procemiento Cantidad Proyectada 2022 Cantidad Ejecutada 2022 Cantidad  sin ejecutar % de cumplimiento % de no cumplimiento

Compra Directa 15 11 5 73% 33%

Licitación Abreviada 10 11 0 110% 0%

Licitación Pública 2 3 0 150% 0%
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EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2022



Medición de la contribución entre 

las metas alcanzadas y los 

objetivos estratégicos.

Evaluación revisada por: 

Lic. José Miguel Chavarría Cordero, Jefe Subárea Gestión Administrativa y Logística - DMI

Imagen respectiva de la página de Internet institucional con la evaluación del plan de adquisiciones del 

periodo 2022.
Pendiente, una vez aprobada la presente evaluación se cumplirá con este punto.

Evaluación realizada por:

Licda. Ana Teresita Valverde Bonilla, Encargada Planificación Bienes y Servicios - DMI

De acuerdo con la información anterior, se concluye lo siguiente: 

No fue posible alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a Compras Directas, ya que justificadamente se debió excluir del PAC los procedimientos que se detallan a 

continuación:

1. Diagnóstico, mejoras e informe técnico para el otorgamiento de permiso del MINAE para el tanque de autoconsumo de combustible del sistema fijo contra incendio del 

edificio Jenaro Valverde.

2. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y atención de reparaciones del sistema fijo de protección contra incendio del edificio Jenaro Valverde.

3. Mantenimiento de edificio ÁMIEI.

4. Suscripción Anual AutoCAD Including Sepecialized Toolsets AD Commercial Multi-User ELD en red switched from maintenance. 

Además, no se logró tramitar en tiempo y forma el procedimiento del "Mantenimiento de cámaras de seguridad instaladas en ÁMIEI",  ya que se envió oficio GIT-DMI-AMIEI-

0519-2022 solicitando criterio experto al AISI sobre las especificaciones técnicas, y a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual, se incluyó para el II Trimestre del PAP 2023. 

Se logró alcanzar en un 100% los objetivos estratégicos propuestos en los procedimientos de Licitación Abreviada. Adicionalmente, se ejecutó por segunda ocasión la "Compra 

de productos de acabado y otros materiales, bajo la modalidad de entrega según demanda" , por cuanto, el primer procedimiento resultó infructuoso. 

Se logró alcanzar en un 100% los objetivos estratégicos propuestos en los procedimientos de Licitación Pública. Adicionalmente, se ejecutó el procedimiento  "Convenio Marco 

para la Adquisición de Materiales Eléctricos e Iluminación" , sin estar incluido en el PAC, por cuanto, la solicitud de contratación se ingresó al SICOP el 07-12-2021, siendo la fecha 

de publicación del Cartel el 03-01-2022.  Cabe mencionar que la compra se declaró infructuosa. 

Se analizarán los resultados de la evaluación con todas las partes que intervienen en el proceso de contratación administrativa, a fin de mejorar los resultados en el año 2023 y 

posteriores. 



Evaluación aprobada por el Superior de la DMI: 

Ing. Ronald Ávila Jiménez, Director Dirección Mantenimiento Institucional
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