CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION EJECUCION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programatica: 2348 Nombre de la Unidad: Area de Salud Turrialba Jiménez

Datos Generales:
a. Competencias REDICO: todo tipo de procedimiento de contratacion publica.

b. Cantidad de servicios atender: El Area cuenta con 25 EBAIS, Edificios de Direccién Médica y Sede Administrativa,
Servicios de Apoyo y Odontologia, Farmacia Central y Bodega de Medicamentos, Laboratorio Clinico Central.

c. Cantidad de procedimientos por tipo: Licitacién Mayor 1, Licitacién Menor 1, Licitacion Reducida 5, Procedimiento
de compra especial urgente 1, Vales de caja chica 13.

d. Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecucion del programa): Con la adquisicion de los bienes y servicios se
logra equipar y acondicionar a los Ebais, los servicios de apoyo y personal administrativo, de ambientes idoneas para
la ejecucion de sus funciones.

Por otro lado, los trabajos de infraestructura buscan el cumplimiento de la normativa, asi como dar un cambio a las
condiciones fisicas y estéticas de los lugares, brindando mejores condiciones para los pacientes, usuarios y
funcionarios que dia con dia visitan nuestros centros de salud.

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

a. Analisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los
controles previamente establecidos por la unidad programatica).
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La modificacién que se realizo fue para excluir lineas o compras, por lo que se realizd consulta a la mesa de servicios
indicando que, para este tipo de procedimientos, no era necesario realizar ajuste al sistema

b. Medicion de la contribucién entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.

Para el afio 2023, se programaron 19 compras para realizarlas a nivel local, de las cuales se ejecutaron 8, correspondiente
a un 42,10% de nivel de cumplimiento.

Es importante recalcar que esta Area de Salud no cuenta con profesionales en Ingenieria, esto para el desarrollo de
proyectos de equipo médico, industrial e infraestructura, por lo que se requiere de apoyo, en primera instancia de los
comparieros del ARIM de la Direccion de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Sur para la elaboracion
de pliegos cartelarios de esta indole, adicionalmente, desde el periodo pasado y con la entrada en vigencia de la nueva
Ley General de Contratacién Publica, se ha buscado la economia en estala con las compras consolidadas y las adhesiones
a otras unidades para la economia procesal, esto cuando se permita.

Por otro lado, ha existido la problematica con la solicitud de cotizaciones esto para realizar estudios de mercado, si bien
es cierto ahora el SICOP permite realizar un sondeo de forma real, la dinamica y particularidades de esta area de salud
(ubicacion geogréfica y labores en zona indigena), no nos permite ajustarse al 100% con los datos que el sistema nos
arroja, pues las particularidades ya mencionadas tienen gran peso a la hora de realizar un estudio de mercado.

Las compras que no se ejecutaron ese periodo, se proyectan ejecutarlas este afio.
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Andlisis de Resultado: Para el afio 2023 se programaron 19 compras en el PAP, siendo que:

Insumos para los servicios de Enfermeria y Odontologia e insumos para Curacion, se logra satisfacer las
necesidades de estos servicios por medio de adhesiones o colaboraciones de otras areas de salud, por ejemplo,
los insumos para el servicio de Enfermeria fueron adquiridos con la colaboracién del Area de Salud Zapote
Catedral por medio de la compra 2020CD-000016-2314; por otro lado los insumos para el servicio de odontologia,
se adquirieron por medio de la compra 2019LA-000013-2399, custodiada por el Area de Salud San Juan San
Diego Concepcion. De esta manera se logro atender la necesidad logrando una economia procesal.

El equipo médico y equipo de computo fueron adquiridos por medio de la DRIPSSCS, mediante compras
consolidadas.

Los repuestos y accesorios para equipo de cémputo, SSD, kit de red se adquirieron por medio de vale de caja
chica para satisfacer la necesidad.

La remodelacion de la Sede de La Suiza, no se puedo ejecutar debido a que se no se ha dado el traslado del
Area de Salud a las instalaciones del viejo hospital de Turrialba. En dicho proyecto se trasladaria el Centro de
Equipos a las instalaciones del hospital y asi realizar la remodelacion integral de la Sede.

La compra de las butacas no se ejecutd, debido a que se evidencié un faltante de estanteria metalica, pues se
reemplazo la estanteria de madera de otros servicios y en puestos de zona indigena, por lo que se tomo los
recursos para satisfacer las necesidades de los estantes.

El equipo médico para el nuevo Ebais de Santa Cruz, no se puedo ejecutar debido al atraso que se tuvo en el
procedimiento de compra para la Construccién del Ebais, esto porque la compra de acuerdo a la cuantia debia
ser adjudicada por la Junta de Adquisicién, llevando una serie de procedimientos y aprobaciones por parte de la
Gerencia Médica, aunado a esto, el acuerdo de Junta Directiva que se tomo6 en marzo 2023, en detener todos lo
proyectos de infraestructura, detuvo el proyecto por mas de 5 meses, por lo que no se puedo ejecutar esta compra.

Los mantenimientos preventivos y correctivos de equipo médico, esta area de salud no cuenta con personal
calificado para realizar las especificaciones técnicas, por lo que dependemos de la disponibilidad del ARIM; sin
embargo en todo el afio las especificaciones no fueron facilitadas por parte del Area Regional de Ingenieria y
Mantenimiento, para este afio, esa instancia esta trabajando en la elaboracion de un pliego de condiciones para
una compra consolidada para el mantenimiento preventivo y correctivo para esos equipos.

Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas, el area de salud no cuenta con personal profesional
en ingenieria para la elaboracion de pliegos de condiciones para este tipo de servicios, por lo que dependemos
de la disponibilidad de profesionales de otras unidades, para este caso en particular, se solicité la colaboracion al
area de Mantenimiento e Ingenieria del Hospital William Allen Taylor, lo que retrasé el inicio del procedimiento,
adicionalmente, se debio realizar otro estudio de mercado debido a que en el pliego de condiciones se consigné
de forma erronea las localidades y las marcas de los equipos, por lo que las empresas tardan mucho en enviar la
informacidn por lo que no se pudo ejecutar.

Carretillas hidraulicas, estaban pensadas para ser utilizadas en las bodegas de farmacia y proveeduria una vez
se diera el traslado del area de Salud a las instalaciones del antiguo hospital de Turrialba, sin embargo, ante el
atraso e incertidumbre, no se ejecut6 la compra.

Los servicios de limpieza de tanques sépticos no se ejecutaron debido a que no se cont6 con el tiempo suficiente
para la elaboracion del pliego de condiciones y otros documentos, esto porque se debe trasladar a todas las sedes
de ebais para recolectar la informacion.
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