



EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programática: 2531

Nombre de la Unidad: Área de Salud Santa Cruz/ UP 2531

Datos Generales:

Competencias REDICO: Administrador de Áreas de Salud hasta \$250.000 y Directores Médicos de Áreas de Salud hasta \$500.000.

Cantidad de servicios atender: (22) Urgencias, EBAIS Tullitas, Buenos Aires, Santa Cecilia, Corobici, Valle del Diríá, Esquipulas, Ortega, Santa Bárbara, Lagunilla, Veintisiete de Abril, Cuajiniquil, Villarreal, Cabo Velas, Cartagena, Rayos x, Clínica del Dolor y Cuidados paliativos, Ginecología, Pediatría y Medicina Familiar, Farmacia Laboratorio, Odontología, Electrocardiografía.

Cantidad de procedimientos Por Tipo de Procedimiento: 1 Licitación reducida, 10 Licitaciones Menores, 5 Licitaciones Mayores Abreviada, 1 Licitación de urgencia, 24 compras por vale de caja chica

Datos de actos finales: 1 procedimientos infructuoso y 1 procedimiento desierto

Evaluación de la Ejecución del Programa de Adquisiciones 2023

	Compras ejecutadas	Compras programadas	Porcentaje ejecución
Nivel de cumplimiento PLAN DE ADQUISICIONES PROYECTADO	23	38	60.52 %
	Cantidad de modificaciones al Programa de Adquisiciones solicitadas	Cantidad de modificaciones recibidas	Porcentaje ejecución
Modificaciones al PAP 2023	4	4	100%

- **Se realizó 1 licitación reducida:** 2023LD-000001-0001102531 Mantenimiento preventivo y correctivo del sistemas de gases medicinales y compresores de aire de la sede del área Salud Santa Cruz.
- **Se realizaron 10 licitaciones menores:** 2023LE-000001-0001102531 Servicios de Ambulancia para el transporte de Pacientes, dentro y fuera del cantón del Área de Salud Santa Cruz (Ida y Regreso), y Otros afines. 2023LE-000002-0001102531 Mantenimiento preventivo y correctivo de Rayos X, ventiladores pulmonares, lavador de instrumental y Esterilizadores de Vapor. 2023LE-000003-0001102531 Mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores y silla salvaescalera de la sede central Área Salud Santa Cruz. 2023LE-000004-0001102531 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Médico de Laboratorio Clínico. 2023LE-000005-0001102531 Servicios por arrendamiento de cabaña sanitaria en ebais de Villarreal del Área de Salud Santa Cruz (Desierta), 2023LE-000006-



0001102531 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos transformación y distribución de la sede central Área Salud Santa Cruz, 2023LE-000007-0001102531 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Médico, 2023LE-000008-0001102531 Contratación de servicios de mantenimiento y limpieza de zonas verdes en las instalaciones de la sede del Área de Salud de Santa Cruz y ebais desconcentrados, 2023LE-000009-0001102531 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicación de datos (networking), 2023LE-000010-0001102531 Mantenimiento preventivo y correctivo sistema gestión de filas y sus componentes.

- **Se realizaron 5 licitaciones mayores:** 2023LY-000001-0001102531 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico de Alta Complejidad, 2023LY-000002-0001102531 Servicios profesionales de limpieza y aseo para inmuebles de la sede del Área de Salud de Santa Cruz y ebais desconcentrados, 2023LY-000003-0001102531 Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la nueva Sede de Área de Salud de Santa Cruz y EBAIS Desconcentrados, 2023LY-000004-0001102531 mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la sede central Área Salud Santa Cruz, 2023LY-000005-0001102531 Servicios de mano de obra y repuestos para el mantenimiento de colposcopios y criocirugías de los centros de salud de la región chorotega, bajo la modalidad de entrega según demanda.
- **Se realizó 1 compra por excepción bajo el artículo 66 LGCP:** Servicios profesionales de limpieza y aseo para inmuebles de la sede del Área de salud de Santa Cruz y ebais desconcentrados.
- **Se realizaron 4 compras de Vale de Caja chica de Plan 5001, por autorización de nivel central:** 2023VC-000001-2531 Compra de recipiente para recolección de muestras de orina, 2023VC-000005-2531 Compra de tubos EDTA, 2023VC-000006-2531 Compra de tubos sin anticoagulante, 2023VC-000007-2531 Compra de equipo descartable para venoclisis.
- **MPC Equipo Generador Eléctrico:** Esta compra no se realizó, ya que actualmente existe una compra consolidada regional, lo cual se decide realizar una modificación para adherir los equipos.
- **MPC Aguas residuales:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **MPC Equipo médico general 2:** Esta compra no se realizó ya que el mantenimiento los equipos van a ser incluidos en una compra consolidadas regional para el 2024.
- **MPC Sistema de Presión constante:** Esta compra no se realizó ya que fue incorporada a una compra consolidada regional.
- **MPC Barreras de acceso vehicular, puestas automáticas y portones arrollables:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **MPC Sistemas de Detección Humo y Alarma Contra Incendios/ MPC Bombas Contra Incendios:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **MPC Recarga de Extintores:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Desinstalación e instalación de unidad dental a EBAIS Cartagena:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Instalación de cortinas metálicas de seguridad en Antiguo Urgencias:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Reparación de Caño y desague de aguas residuales en EBAIS Santa Barbara:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.



- **Compra de Rotativa para vehiculo tipo Buseta Nissan Uban Placa 200-3775:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Mantenimiento de Carroceria Vehiculos Institucionales:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Mant. Preventivo y Correctivo de flotilla vehicular:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Compra de Herramientas Eléctricas Varias:** Esta compra se realizó regionalmente.
- **Compra de Selladora para Bolsas:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Compra de Mesas Plegables de Trabajo:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Compra de Cajas de cartón tipo gaveta:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Compra de Canastas Plásticas:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Compra de Murales Educativos: temas farmacia:** Esta compra no se realizó ya que no fueron presentados los requisitos previos a la oficina del AGBS.
- **Se realizó 5 Modificación al Plan de Adquisiciones.**
- **Se realizaron 24 compras por vale de caja chica.**

Análisis de Resultado: En cuanto a las compras programadas versus las compras ejecutadas, se puede notar que el porcentaje de nivel de cumplimiento es de un 60.52%; lo anterior ya que se tenían programadas 38 compras de las cuales se ejecutaron 23 compras. Tal como se puede observar en la **Evaluación del Plan de Adquisiciones Programado** se puede notar las justificaciones del por que no se realizaron las compras.

Se realizaron cuatro Modificaciones la cuales fueron aprobadas y finalmente se ejecutó al 100%.

Aprobación:

Dr. Luis A Matarrita Rodríguez
Director Médico