
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA 

                  

EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023 

 
Nombre de la Unidad / Unidad Programática: 
 

Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica  
 

Datos Generales:   
 
Nivel que les faculta el REDICO: A (hasta Licitación Mayor) 
 
Cantidad de servicios atender: 06 Servicios (Transporte, Proveeduría, Bienes Muebles, Area Regional de 
Ingeniería y Mantenimiento, Centro de Gestión Informática-Dirección y Administración) 
  
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento 
 

Licitación 
Reducida  

Licitación 
Menor 

Licitación 
Mayor 

Orden de 
Pedido  

Convenio 
Marco 

TOTAL 

04 05 00 11 20 

 
 
Datos de Actos Finales  
 
De los cuatro procedimientos de Licitación reducida desarrollados los cuatro fueron adjudicados, de 05 
procedimientos de Licitación Menor los 05 se adjudicaron, en el caso de los Convenios Marco se generaron 
11 Ordenes de Pedido para adquirir entre ellos, llantas, Suministros de oficina, Equipo de oficina y Materiales 
de construcción.   
 
 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 
 
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 
Compras 
(Compras ejecutadas/compras programadas) 
*100 

09/11*100=82%  

Modificaciones al Plan Anual de Compras 
(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras 
solicitadas y aprobadas/Cantidad de 
modificaciones recibidas) * 100 

3/3*100=100% 

Total de Líneas modificadas al Plan Anual de 
Compras  
(Cantidad de líneas modificadas/cantidad de 
líneas programadas) * 100 

19/159*100=12% 

 
 

• Compras realizadas de acuerdo al plan: cómo se puede observar para el año 2023 se efectuaron 19 
procedimientos de compras inicialmente se tenía programado 23 procedimientos, sin embargo, 
mediante oficio N° DRIPSSHA-DAF-0355-2023,suscrito por el Lic. Edwin García Lobo, Director 
Administrativo Financiero a.i., se indicó que del total de procedimientos programados 12 de ellos no 



  
 

realizaría en el año 2023, por lo que el indicador de Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras, 
se hace excluyendo los 12 procesos indicados en el oficio antes mencionado, por lo tanto, se logra un 
porcentaje de cumplimiento de 82%, es importante indicar que si bien es cierto en el apartado 
cantidad de concursos por tipo de procedimiento se indican los convenios marco, estos no se 
toman en cuenta dentro de la evaluación siendo que no se programan en el plan de compras.  

 

 
 
 

• Líneas no realizadas de acuerdo con el plan: se puede observar en el grafico que del 100% de las 
líneas programadas hay un 18% que no se ejecutó esto debido a que algunas de estas líneas se 
adquirieron por medio de vale de caja chica y otras líneas no se adquirieron según lo programado, 
debido a que los servicios no realizaron la solicitud de compras o se cambió la programación de dichos 
bienes o servicios para el año 2024, como los son las partidas 2152, 2153, 2154,2156, 2159, 2206, 
2210, 2216, 2221, 2223, y 2510.    

 
 

 
 

• Con respecto a las modificaciones realizadas al plan de compras, las cuales fueron tres y estas fueron 
aprobadas y ejecutadas, alcanzando un porcentaje de ejecución del 100%, siendo que correspondía a 
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la compra consolidada de Instrumental de Odontología, adquisición de Unidades de Potencia 
Ininterrumpidas y Baterías para UPS.  

• Con respecto al total de líneas programadas, se puede observar que de las 159 línea 19 de ellas se 
realizaron por medio de modificación, lo que representa que el 12% de las líneas del plan fueron 
incluidas por medio de modificaciones.  

 

• Análisis de Resultado:  Se alcanzó un 82% de las compras programadas, esto con base en el oficio 
DRIPSSHA-DAF-0355-2023, de fecha 25/10/2023, mediante el cual se solicita la exclusión del 
programa de adquisiciones de aquellas líneas que no se van a adquirir,  específicamente aquellas 
partidas correspondientes a Mantenimiento de equipos y de edificios de igual forma las partidas de 
algunos repuestos, debido a que no se realizaron contratos para el mantenimiento de equipos y en el 
caso de aquellos que hubo que reparar se dio por medio de vale de caja chica ya que el monto fue 
muy bajo, además, en el caso de la construcción del EBAIS Katsi se proyecta para el año 2024.    

• Cabe indicar en el SICOP no se realizó la eliminación de las líneas con base en el oficio N° GL-DTBS-
0258-2023, DTBS-APBS-0753-2023, mediante el cual refiere en el último párrafo que las 
modificaciones que correspondan a eliminar objetos contractuales, no se debe realizar ningún registro 
en SICOP.  

 
 

 
Nombre y Firma Aprobado por: Lic. Edwin García Lobo, Director Administrativo Financiero a.i   
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