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Presentación 
 

Conforme al artículo 11 de la Constitución Política, y al inciso e) del artículo 12 de la Ley 

General de Control Interno, que establece que los jerarcas y los titulares subordinados 

deben presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente u órgano 

respectivo y a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría 

General de la República según normativa publicada en La Gaceta No. 131 del 7-07-2005, 

el suscrito Marvin Herrera Cairol, cédula 105200575 en calidad de Director de la Dirección 

de Equipamiento Institucional de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, cargo que 

desempeñé desde el 21 de noviembre del 2005 en forma ininterrumpida hasta el 31 de 

diciembre del 2019.  

 

Este informe contiene los aspectos sustantivos de la función de la citada Dirección, 

proyectos ejecutados y proyectos en curso a diciembre del año 2019 y otros aspectos 

relacionados con la gestión realizada. 
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1.- Referencia sobre la labor sustantiva de la Dirección Equipamiento Institucional  

 
 

Es la unidad responsable de formular, definir y desarrollar las políticas para la gestión de la 

tecnología de equipo clínico e industrial de mediana y alta complejidad. 

El proceso implica la planificación, adquisición, administración y evaluación de la 

tecnología al servicio de la salud, acorde con las políticas institucionales y nacionales, de 

acuerdo con los criterios de costo-beneficio, seguridad, operación, eficacia, producción y 

mantenimiento, con la finalidad de lograr la utilización de las tecnologías biomédicas con 

calidad y seguridad para los usuarios. Otros aspectos fundamentales son: la investigación 

de nuevas tecnologías, selección, incorporación, administración de estas y la regulación 

para el mantenimiento del equipo médico. 

Misión 

Formular, definir y desarrollar las políticas estratégicas y la regulación para conducir en el 

ámbito institucional la gestión de la tecnología de equipos, planificar y ejecutar proyectos 

estratégicos que respondan a las necesidades de equipamiento de los servicios de salud, 

para que los usuarios obtengan un servicio seguro y oportuno. 

Visión 

Seremos un administrador efectivo para la planificación, la definición de la regulación y la 

normativa técnica para la dotación de tecnología de equipos a nivel institucional, otorgando 

soluciones integrales para atender con calidad y humanización a los usuarios, 

contribuyendo a la sostenibilidad de la Seguridad Social. 

Objetivo General 

Fortalecer la capacidad de gestión y el nivel de resolutividad de las unidades de trabajo de 

la Institución mediante el establecimiento de estrategias, políticas, normas y el desarrollo 

de proyectos estratégicos en el área de equipamiento, obedeciendo a criterios de calidad, 

eficiencia, seguridad, eficacia y costo-beneficio, con el propósito de que la Institución 

disponga en forma oportuna de la tecnología apropiada para la prestación de los servicios 

de salud. 
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Objetivos específicos  

 Proponer políticas institucionales en gestión tecnológica para el equipamiento clínico e 

industrial, con el propósito que las inversiones se realicen con criterios de eficiencia, 

eficacia, seguridad, efectividad y costo-beneficio. 

 Contar con mecanismos de control interno, para que los procesos sustantivos de la unidad 

se cumplan según lo programado. 

 Definir y promover las políticas, la regulación y la normativa técnica para la planificación, la 

adquisición y el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, con la finalidad 

de proteger el equipamiento y lograr la continuidad en la prestación de los servicios.  

 Contar con investigaciones a efecto de determinar cuáles equipos cumplen los requisitos 

para atender en forma efectiva las necesidades institucionales y de la población. 

 Disponer de proyectos de equipamiento de mediana y alta tecnología para resolver las 

necesidades identificadas, mediante la aplicación de criterios de eficiencia, calidad, 

eficacia, seguridad, efectividad y costo-beneficio, coadyuvando a la sostenibilidad 

financiera institucional. 

 Mantener una evaluación permanente de la tecnología adquirida, para retroalimentar la 

toma de decisiones con respecto a su utilización, desempeño y productividad.  

 Disponer de un sistema de información institucional referente al inventario de equipos de 

mediana y alta complejidad tecnológica, para la formulación de planes de mantenimiento y 

reposición.   

 Desarrollar programas de capacitación permanente para la formulación de planes de 

reposición y mantenimiento de equipos médicos, utilizando recursos propios o mediante la 

contratación de servicios de terceros cuando sea necesario.  

 
Para la consecución de ese objetivo, se apoya en dos áreas sustantivas constituidas 

formalmente como lo son el Área Gestión Equipamiento (AGE)  y el Área Gestión 

Tecnológica (AGT) y una Subárea de Gestión Administrativa y Logística denominada  

SAGAL, que es la que brinda el apoyo logístico y administrativo a la Dirección en cuanto al 
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manejo del presupuesto, gestiones de recursos humanos, suministro de recursos físicos y 

materiales, gestiones de compra y trámites de contratación administrativa y otros. 

 

a. Área Gestión Equipamiento  

Es la responsable de realizar los procesos de adquisición, sustitución, y ampliación del 

equipamiento médico de mediana y alta complejidad, de acuerdo con las necesidades 

institucionales y normativa vigente, con criterios de racionalidad y costo-efectividad. 

Desarrollar procesos licitarios, supervisar el proceso de instalación con base en criterios de 

calidad y oportunidad y realizar las pruebas de aceptación y recepción definitiva, según lo 

establecido en los documentos contractuales. 

La gestión sustantiva se orienta a ejecutar las actividades fundamentales definidas para el 

área de trabajo, con el propósito de cumplir con oportunidad los requerimientos de las 

autoridades superiores.  El soporte administrativo permite el desarrollo efectivo de la 

gestión sustantiva, controla y retroalimenta a nivel de detalle el avance de los trabajos, los 

estudios técnicos y evalúa los resultados de la gestión. 

La Dirección por medio de esa Área se encarga de ejecutar proyectos de equipamiento 

médico de alta complejidad tanto para el reemplazo de quipos como para la ampliación de 

la capacidad instalada de las unidades de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 

en todo el país. 

Para tal efecto se apoya en los estudios de necesidades desarrollados por el Area de 

Gestión Tecnológica adscrita también a la Dirección y esos informes, son valorados y 

aprobados por diversas autoridades y posteriormente programados en el Portafolio de 

Inversiones de CCSS que en ese momento respondía a un plan quinquenal, para ser 

ejecutados gradualmente conforme la disponibilidad de recursos económicos y humanos.  

 

 

b. Área Gestión Tecnológica  

Es la unidad responsable de investigar las nuevas tecnologías en equipamiento y de 

analizar la conveniencia de adquirirlas considerando los intereses de la Institución.  

Asimismo, estudia y determina el impacto de las tecnologías que fueron adquiridas, en 

aquellos aspectos relativos a la seguridad, los costos, los beneficios y la productividad a 

corto, mediano y largo plazo. 
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Promueve el desarrollo de la gestión tecnológica y el equipamiento institucional, mediante 

la elaboración de protocolos y procedimientos, sistemas de información, estudios de 

necesidades, estudios de factibilidad, formulación de programas y proyectos de inversión, 

planes de capacitación, manteniendo una medición y evaluación constantes con respecto 

al impacto logrado en la prestación de los servicios. 

Introduce, desarrolla y fortalece la ingeniería clínica como un mecanismo que contribuya a 

consolidar y promover el mejoramiento continuo de la gestión tecnológica en la institución. 

La gestión sustantiva se orienta a ejecutar las actividades fundamentales definidas para el 

área de trabajo, con el propósito de cumplir con oportunidad los requerimientos de las 

autoridades superiores.  El soporte administrativo permite el desarrollo efectivo de la 

gestión sustantiva, controla y retroalimenta a nivel de detalle el avance de los trabajos, los 

estudios técnicos y evalúa los resultados de la gestión. 

 

c. Subárea Gestión Administrativa y Logística 

Administra y dirige las acciones y los medios necesarios para que la organización disponga 

de los insumos y los recursos requeridos para cumplir en forma efectiva con la misión, las 

políticas, los objetivos, las metas y los procedimientos establecidos y es responsable de los 

procesos de control y evaluación a nivel macro de la organización. 

En términos generales esta unidad se encarga de brindar el apoyo administrativo y 

logístico a la organización en temas tales como presupuesto, viáticos, recursos físicos y 

materiales.  

 

En la siguiente figura se aprecia la estructura organizativa de la Dirección Equipamiento 

Institucional hasta diciembre del año 2019. 
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2.- Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 
 

Se realizaron las autoevaluaciones de Control Interno anuales correspondientes al 

periodo como titular subordinado, así como también se efectuaron los planes de mejora 

formulados, producto de las mismas autoevaluaciones. 

 

 

3.- Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno de la unidad al año 2019 

 

De la Autoevaluación del II Semestre del 2019, se evidenció una actividad de control que 

se debe mejorar y se seleccionaron dos actividades más que es conveniente fortalecer; 

las mismas se incluyeron en el Plan de Mejora 2020 a saber: 

 

Cuadro 1 

Actividades de control incluidas en el Plan de Mejora 2020 

Establecimiento de los accesos autorizados a la 
documentación (información física) por parte del 
usuario interno y externo.   

No tiene actividades de 
control establecidas  x 

Preservación de la documentación (información física) 
de acuerdo a los plazos establecidos.  

Asigne responsables- 
Mejore documentación- x 

Identificación y segregación de las funciones autorizar, 
aprobar, ejecutar y registrar en diferentes funcionarios.  

Mejore documentación e 
información- x 

 

 

 

4.- Principales logros alcanzados en la gestión 

 

4.1 Proyectos de Equipamiento Médico 

 

En relación con el desarrollo y ejecución de los proyectos de equipamiento médico 

ejecutados durante los años 2007-2020, en el cuadro 2 se presenta el respectivo detalle 

de acuerdo con los datos disponibles.  
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                                                   Cuadro 2 

        Resumen de proyectos efectuados en el periodo 2007 al 2019 

Producto Cantidad 

Proyectos ejecutados (licitaciones) 52 

Proyectos ejecutados (contratos) 73 

Equipos adquiridos 1077 

Unidades beneficiadas 137 

Monto invertido en dólares (2007-2019)  $ 49 834 972,21 

Estudios de preinversión realizados 50 

Cursos de operación realizados (impartidos) 419 

Cursos de mantenimiento realizados (impartidos) 94 

Cursos de protección radiológicas realizados 

(impartidos) 

48 

 
4.2- Estado de los proyectos al año 2019 
 

En el cuadro 3 se enlistan los proyectos en trámite a la fecha, la etapa en que se 

encuentran y el avance porcentual de su ejecución del ciclo de vida 

Cuadro 3 

Estado de los proyectos al año 2019 

 
Proyecto Etapa actual y % avance 

% de avance 
total del 
proyecto 

 
1 

Equipo de Ultrasonidos por 
demanda 

Ejecución 80%  
54% 

2 Equipo Ultrasonido ginecológicos Contratación24% 37% 

3 Equipo RX H. Tony Facio Ejecución 100% 100% 

4 Mesas de cirugía Diseño 92% 29% 

5 Máquinas anestesia Planificación 11% 17% 

6 Ventiladores pulmonares Planificación 5% 5% 

7 Litotriptor Hosp. México Ejecución 50% 80% 

8 ECMO Planificación 1%  

9 Equipos de RX transportables Contratación 57% 47% 

10 Autoclaves Contratación 33% 40% 

11 Equipos RX sexta etapa Diseño 79% 26,25 

12 Lámparas cirugía Diseño 75% 26% 

13 Equipo RX Carlos Durán Contratación 4% 31% 

14 Equipos RX Quinta etapa Contratación 42% 42% 

15 Equipos RX Séptima etapa Planificación 5% 5% 

    Fuente: Seguimiento de proyectos diciembre 2019  
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4.3- Asesoría en proyectos propios de las unidades asistenciales de la CCSS 
 

Para los siguientes proyectos que ejecutan algunas unidades usuarias de la Institución, la 

Dirección por medio de sus áreas técnicas brindó asesoría parcial (atención consultas 

técnicas) o asesoría total (la ejecución técnica del proyecto). 

 

 

En el cuadro 4 se muestra el detalle de las asesorías brindadas. 

 

 

Cuadro 4 

Asesoría en ejecución de proyectos de equipamiento médico al año 2019 

 

Proyectos 
Tipo de 
asesoría 

Etapa del 
proyecto 

Equipo de Rayos X - CAIS Cañas  Total Ejecución 

Equipo de Rayos X - H. Escalante Pradilla  Parcial Contratación 

Equipo de Rayos X - H. San Ramón  Total Diseño 

Equipo de Ultrasonido - Clínica Solón Núñez Total Planificación 

Torres endoscópicas - Clínica Moreno Cañas Parcial Planificación 

Autoclaves CAIS Cañas  Parcial Contratación 

Equipo de Rayos X - CENARE  Total Ejecución 

 

 

 

4.4- Proyectos pendientes de iniciar y ejecutar 
 

Por estrategia, debido al tipo de equipo, la adquisición de esterilizadores de vapor para los 

centros indicados en el cuadro, no se incluyeron en la licitación que estaba en trámite, por 

lo que quedó pendiente de tramitar para el año 2020 los equipos que se indican en el 

cuadro 5.  
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Cuadro 5 

Proyectos de equipo médico pendientes de tramitar al año 2019 

 

Equipo Centro Observación 

Autoclave de vapor  
Area Salud de 
Matina  

• En la Clínica no hay corriente 
trifásica 

• Actualizar estudio de preinversión 

Autoclave de fórmulas 
lácteas  

H. Nal de Niños • Equipo especial 
• Estudio de preinversión realizado 

 

 

 

4.5.- Elaboración de normativa en equipamiento médico y productos 
asociados 

 

En cuanto a la elaboración de normativa, herramientas y regulaciones para la gestión del 

equipamiento médico, se desarrollaron los siguientes documentos: 

 

1.- Guías para la Elaboración de Estudios de Preinversión en Equipamiento médico para 

realizar estudios de perfil y prefactibilidad. 

2.- Guías para la Elaboración de Estudios de Preinversión en Equipamiento médico para 

realizar estudios factibilidad para ampliación de la capacidad instalada en equipo médico. 

3.- Guía para la Evaluación y Planificación del Reemplazo del Equipo Médico. 

4.- Guía para definir la Complejidad de Equipo Médico. 

5.- Catálogo de   Definitiva de Equipo. 

13.- Procedimiento para la Recepción Provisional de Equipo. 

14.- Procedimiento para la Preinstalación de Equipo. 

15.- Procedimiento para Transferencia de Información Tecnológica. 

16.- Procedimiento de Visitas de Seguimiento de Garantías. 

17.- Protocolos metrológicos para el control de calidad de esfigmomanómetros, 

desfibriladores, monitores de signos vitales, unidades de electrocirugía, balanzas, 

oxímetros de pulso, ventiladores pulmonares y electrocardiógrafos.    
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4.6- Actividades desarrolladas en cuanto a la gestión de tecnología del 
equipamiento médico 

 
En relación con las actividades planeadas y efectuadas sobre la gestión de tecnología del 

equipamiento médico, en el cuadro 6 se presenta un resumen de las actividades más 

relevantes ejecutadas en el periodo del 2014 al 2019, entre las que se destacan las 

siguientes: 

 

i. Verificación del correcto funcionamiento de los equipos médicos mediante la 

ejecución del programa de aseguramiento de la calidad. 

ii. Determinación de los equipos médicos que deben ser reemplazados mediante la 

utilización del CUBO de información generado por medio del Sistema Contable de 

Bienes Muebles y la aplicación del instructivo de la guía de reemplazo de equipo 

médico.  

iii. Elaboración de búsquedas sistematizadas de literatura médica, sobre la 

pertinencia clínica de la incorporación de tecnologías en equipo médico.   

iv. Actualización de especificaciones técnicas en el catálogo institucional de 

Equipamiento Médico. 

v. Evaluación del estado físico y de funcionamiento de equipos médicos en diversos 

centros médicos de la Institución. 
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Meta Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Actualizar e incluir especificaciones técnicas en el

catálogo de Equipamiento Médico Institucional para

todos los niveles resolutivos.

Cantidad de 

especificaciones
44 42 64

Desarrollo y/o actualización de protocolos de

mantenimiento y verificación de parámetros de

funcionamiento, de 6 equipos médicos diferentes.

Cantidad de 

Protocolos 
6 6 6

Elaboración de búsquedas sistematizadas de

literatura médica, sobre la pertinencia clínica de las

tecnologías en equipo médico solicitadas por las

diferentes unidades asistenciales de la Institución, con 

el objetivo de determinar la necesidad de desarrollar

una evaluación de tecnología completa

Cantidad de Informes 

sobre Búsquedas 

sistematizadas

4 2

Evaluar el estado físico y de funcionamiento de

equipos médicos de baja, mediana y alta complejidad, 

pertenecientes a los diferentes Centros Médicos de la 

Institución.

Cantidad de Equipos 

evaluados 
1334 2298 1065 351 649 1045

Determinar los equipos médicos de mediana y alta

complejidad que deben ser reemplazados, con el

propósito de realizar programas de sustitución de

equipos. 

Número de guías de 

reemplazo aplicadas
638 444 712 483 500

Determinar los equipos médicos de mediana y alta

complejidad que deben ser reemplazados mediante la

utilización del CUBO para aplicación del instructivo de

la planificación del reemplazo de equipo médico,

solamente a los equipos que hayan cumplido del 80%

al 100% de su vida útil. 

Número de 

instructivos para la 

planificación del 

reemplazo de equipo 

médico

24

Verificar el correcto funcionamiento de los equipos

médicos mediante la comprobación aleatoria de sus

parámetros. (Programa de aseguramiento de la

calidad).

Número de equipos a 

los cuales se les 

evaluaron los 

parámetros de 

funcionamiento.

300 615 559 626 512 1362

Adquisición de equipos patrón para la verificación

metrológica de equipos médicos.

Número de equipos 

patrón

3

02 Simulador 

de paciente

01 Analizador 

de 

desfibrilador

5

01 Simulador 

de paciente

02 Analizador 

de 

desfibrilador

01 Analizador 

seguridad 

eléctrica

6

03 Simulardor 

de paciente

01 Analizador 

flujo de gas

01 Analizador 

seguridad 

eléctrica

8

2 Analizador de 

Incubadora 

Neonatal

2 Analizador de 

desfibrilador

2 Analizador de 

Bombas de 

Infusión

2 Analizador de 

Unidades 

Electrocirugía

Capacitar en conocimientos de metrología aplicados

a equipos médicos.

Número de 

funcionarios
40 30 30

Proyectos de equipo médico pendientes de tramitar al  año 2019

Cuadro 6
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5.- Sugerencias para la buena marcha de la institución en cuanto a la dotación de 
equipos médicos 
 

A de acuerdo con la experiencia y considerando la situación de CCSS en cuanto al 

equipamiento médico, se recomienda: 

 

1- Fortalecer los procesos de equipamiento médico, tanto a nivel local como a nivel 

central, en la detección de necesidades, planificación del equipamiento, pero sobre 

todo en la ejecución de los proyectos. Dotar de personal, definir procedimientos, 

agilizar trámites. 

2- Fortalecer la rectoría de la Dirección Equipamiento Institucional en materia de 

equipamiento médico para las unidades usuarias y también otras unidades 

ejecutoras de proyectos de equipamiento médico. 

3- Desarrollar nuevas modalidades de contratación para dotar del equipamiento 

idóneo y oportuno a las unidades usuarias de la CCSS. 

4- Ampliar los plazos de ejecución de contratos de forma que abarquen la vida útil de 

los equipos, con el propósito de mantener regulados los precios del 

mantenimiento, repuestos y consumibles después de la garantía de los equipos. 

Solicitar permiso a la Contraloría General de la República para tal efecto. 

5- Los planes de reemplazo de equipos médicos debe ser una gestión operativa de 

las unidades o del nivel central y no debe asemejarse, en su tramitología y 

requisitos, con un proyecto de adquisición de nuevos equipos o tecnologías. 

 

 

6.- Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario 
que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar. 

 

Es importante que en el proyecto de reestructuración que actualmente ejecuta la 

CCSS, se incorpore la visión del ciclo de vida de la tecnologías, de forma tal que se 

planifique desde el reemplazo del equipo hasta su operación y mantenimiento, 

definiéndose y registrando  indicadores tanto de proceso como de gestión, que sirva 

como elementos para la toma de decisiones, no solo en cuanto a la reposición del 

equipo médico, sino que también en temas de la prestación del mantenimiento 

preventivo y correctivo, con el propósito de promover y fortalecer su impacto en la 

prestación de los servicios de salud que brinda la Institución, no solo para el 

diagnóstico, tratamiento y terapia, sino también en lo que concierne a las listas de 

espera, costos, seguridad y la sostenibilidad financiera de la Institución.  
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7.- Estado actual del cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de 
la República. 

 

A la fecha no existen disposiciones de la Contraloría General de la República por 

atender. 

 

 

8.- Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones de 
algún otro órgano de control externo. 

 

A la fecha no existen disposiciones o recomendaciones otros órganos de control 

externo por atender. 

 

 

9.- Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 

A diciembre del año 2019 no había disposiciones o recomendaciones de la 

Auditoría Interna de la CCSS pendientes de atender. 

 

 

 
Atentamente,  

 
 
 
 

Ing. Marvin Herrera Cairol  
Cédula 105200575 
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