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Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras 
 

1. Unidad Programática 2306 Nombre de la Unidad Programática:  

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez  

 

2. Datos generales 

 

a. Nivel que nos Faculta el MODICO:  

De acuerdo con el Artículo 1º—De los niveles de distribución de competencia y 

tipos de procedimiento autorizados. 

 

Nivel A 
Unidades Unidades con presupuesto de bienes y servicios no personales, 

mayor a tres veces el límite inferior determinado por la Contraloría 

General de la República para realizar procedimientos de licitación 

pública. 

Facultades Todos los procedimientos de contratación. 

 

b. Cantidad de Servicios para atender:  

 

Tras realizar la revisión respectiva en el Plan de Compras, se evidencia la una cantidad 

de 50 Servicios que incluyeron las necesidades en la Formulación 2019. 
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Nº Nombre del Servicio Cantidad de códigos formulados 

1 ADMINISTRACION 113 

2 AGBS 128 

3 AREA FINANCIERO CONTABLE 63 

4 Audiología 2 

5 Cardiología 37 

6 CDTCG 149 

7 CENTRO DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN 32 

8 Centro de Gestión Informática 288 

9 Cirugía General 444 

10 Cirugía Pediátrica 50 

11 Consulta Externa 65 

12 Cuidados Paliativos 1 

13 Dermatología 26 

14 Dirección de Enfermería 305 

15 Dirección Medica 67 

16 Electroencefalograma 20 

17 Emergencias 64 

18 Farmacia 361 

19 Fisiatría 32 

20 Gastroenterología 99 

21 Hematología 4 

22 Laboratorio Clínico 456 

23 Lavandería 97 

24 Mantenimiento 1728 

25 MEDICINA 175 

26 Neumología 11 

27 Neurocirugía 46 

28 Nutrición 480 

29 Odontología 371 

30 Oftalmología 96 

31 Oncología 1 

32 ORL 33 



 
 

 
 

 

Página 3 de 11 
 

33 Ortopedia 94 

34 Patología 130 

35 Pediatría 148 

36 Psicología 48 

37 Psiquiatría 4 

38 Rayos X 54 

39 Recursos Humanos 85 

40 Registros Médicos 87 

41 Reumatología 8 

42 Sala de Operaciones y Anestesia 129 

43 Salud Ocupacional 1 

44 Seguridad y Vigilancia 144 

45 Servicios Generales 176 

46 Trabajo Social 67 

47 Transportes 257 

48 Urología 61 

49 Vascular Periférico 101 

50 Terapia Respiratoria UTI 279 

 
Total general 7717 

 

c. Cantidad de concursos por tipo de procedimiento  

 

Compras Directas  128 

Licitaciones Abreviadas 54 

Licitaciones Públicas 8 

Compras por Vale de Caja 
Chica 

52 
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d. Datos de actos finales (estos impactan en la ejecución del Plan) 

 

  Procedimientos adjudicados y variación 
Indicador: Procedimientos adjudicados 
Mes Cantidad % Δ 
Enero 17 ---- 
Febrero 24 41,18% 
Marzo 21 -12,50% 
Abril 15 -28,57% 
Mayo 20 33,33% 
Junio 11 -45,00% 
Julio 18 27,27% 
Agosto 18 14,29% 
Setiembre 23 31,25% 
Octubre 26 4,76% 
Noviembre 12 -18,18% 
Diciembre 17 -50,00% 
Total 222  ---- 

 

3. Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Compras 2019: 

 

Para realizar la evaluación solicitada en este punto, se ha considerado algunos de los 

indicadores que se utilizan en la Sub Área de Planificación y la Sub Área de 

Contratación Administrativa, con el fin de evidenciar el cumplimiento y el éxito de las 

adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original. 

 

Es importante mencionar, que los indicadores considerados para realizar esta 

evaluación son: Modificaciones Plan de Compras, Procedimientos publicados por mes 

y Compras por Vale de Caja Chica, los cuales van de la mano con las recomendaciones 

emitidas por parte de la Gerencia de logística mediante la WebMaster, en las que se 

indicó que se podían utilizar indicadores tales como: 

 

 Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras: (Compras ejecutadas/ 

Compras programadas) * 100 
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 Modificaciones al Plan Anual de Compras: (Cantidad de modificaciones al 

Plan de Compras solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones 

recibidas) * 100 

 

 Modificaciones al Plan Anual de Compras 
A continuación, se muestra gráfico y porcentaje del cumplimiento de las modificaciones 

en el Plan de Compras correspondientes al periodo 2019.  
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                            358 modificaciones solicitadas y aprobadas             

                                                1010 modificaciones recibidas 

 

 

Para el periodo 2019, se recibió en la Sub Área de Planificación 358 documentos 

debidamente autorizados por la Dirección Administrativa Financiera para la 

modificación o inclusión al Plan de Compras, los mismos representan un total de 1010 

358 solicitudes de 
modificación

Los cuales se 
agrupan en 4 

publicaciones al Plan 
de Compras

Para un total de 
1010 items 

agregados al 
original

x 100  =      35,45% 
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líneas (ítems), por consiguiente, se agrupan las solicitudes para realizar únicamente 4 

modificaciones al Plan de Compras original.   

 

 Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Compras 
Para medir el cumplimiento del Plan de Compras se ha realizado una verificación de 

los procedimientos publicados por mes y además las Compras por Vale de Caja Chica 

debidamente tramitadas, a continuación, se muestra el cuadro comparativo según el 

procedimiento de compra y los porcentajes de cumplimiento respecto a la meta 

proyectada. 

Tarea o Actividad  Indicador  
Meta 

proyectada 
Anual 

Logro Meta 
Anual  

%  
Cumplimiento 

 Procedimientos de 

compra según tipo 

Compras 

Directas  
140 128 91.43% 

 Procedimientos de 

compra según tipo 

Licitaciones 

Abreviadas 
40 54 135.00% 

 Procedimientos de 

compra según tipo 

Licitaciones 

Públicas 
3 8 266.67% 

Compras Bajo la 

Modalidad de 

Compra por Vale de 

Caja chica 

Compras por 

Vale de Caja 

Chica 

25 52 208.00% 
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                                                 242 compras ejecutadas             

                                             208   compras programadas 

 
 

Como se logra apreciar en la información anterior, al valorar todos los componentes de 

la meta programada por la Sub Área de Contratación Administrativa, el porcentaje 

supera en un 16,35% el análisis proyectado para el periodo 2019. 

 

242 compras 
ejecutadas

208 compras 
programadas

Dando como 
resultado:
116,35%

x 100  =      116,35% 
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4. Análisis de Resultados:  

 

a. Realizar un análisis para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan 

Anual de Compras. 

Cabe mencionar, que la publicación en la gaceta del Programa de Adquisiciones Plan 

de Compras del 2019 fue realizada en el mes de diciembre del 2018, pero debido a 

diferentes variables se deben realizar modificaciones al Plan de Compras, ya que hay 

servicios que presentan solicitudes de compra que no habían sido considerados 

inicialmente, por tal razón, se proyectó realizar una modificación al mes y en casos 

donde se requiera algún producto urgente se realizarán las que se necesiten.   

Para el periodo 2019, se contabilizan 4 modificaciones, para un total de 1010 ítems 

nuevos en el Plan de Compras, representando un incremento de un 35,45% al 

originalmente formulado, esto debido a diferentes circunstancias de los servicios 

solicitantes ya sea por imprevisibilidades o por autorizaciones debido a inyección al 

presupuesto del hospital o por financiamiento externo. 

En lo que respecta, a la cantidad de compras programadas como se logra observar en 

la información y gráficos aportados en el punto #3, para el caso de las contrataciones 

directas no se logra alcanzar el 100%, sin embargo, ese mismo comportamiento no se 

da de igual forma para las licitaciones abreviadas, licitaciones públicas y compras por 

vale de caja chica, en los cuales si se superó la meta proyectada. 

 En el caso de las contrataciones directas no se logra alcanzar la meta proyectada, 

debido a que muchas de las solicitudes de compra por su complejidad ameritó 

tramitarlas bajo un procedimiento más riguroso como lo es la licitación abreviada, a 

pesar de que la cuantía permitía tramitarlo por un procedimiento menos riguroso, 

además de lo anterior, se debe considerar lo instruido por parte de las autoridades de 

la institución sobre el uso del “Procedimiento para la selección del contratista”; en el 

cual se establecen algunas pautas para la determinación del tipo de procedimiento en 

los casos de compras bajo la modalidad de entrega según demanda, por lo que a pesar 

de no haber alcanzado la meta en lo referente a contrataciones directas esto no es un 
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factor negativo por cuanto se está utilizando un procedimiento de compra de mayor 

jerarquía como es la licitación abreviada, el cual fue superado en un 35% de la meta 

proyectada.  

b. Identificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta 

de Autoevaluación de la Gestión de Bienes y Servicios. 

 

A efectos de realizar una evaluación más eficiente de la ejecución de compras para el 

periodo que recién inicia, se considera que es vital la participación de la Dirección 

Médica, Dirección Financiera, Área Financiero Contable, el Área de Gestión de Bienes 

y Servicios, el Centro de Gestión Informática y por supuesto los servicios involucrados, 

esto con el fin de cumplir una adecuada medición en lo que respecta al índice de 

Gestión Institucional de la Contraloría de la República. 

Además, una de las acciones fundamentales es la de contar con una herramienta 

informática que permita facilitar la priorización de las necesidades del centro 

hospitalario, esto de la mano con la realidad financiera que se cuenta para cada periodo 

presupuestario. 

Para lograr lo anterior, es necesario que los servicios conozcan con la suficiente 

anticipación cual es el contenido presupuestario asignado para atender sus diferentes 

necesidades, no sin antes haber realizado el rebajo correspondiente a los contratos 

vigentes que mantienen con los contratistas respectivos, esto con el propósito de 

consolidar un Plan de Compras que se ajuste a la realidad y se encuentre debidamente 

depurado. 

Atentamente; 

 

 

Dra. Krisia Diaz Valverde 
Directora General  

Hosp. Dr. Maximiliano Peralta Jiménez  
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