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EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y METAS 2022

1. Unidad Programaética: 2202 Nombre: Hospital Nacional de Geriatria y Gerontologia

2. Objetivos Especificos de la Sub Area de Planificacion y Programacion de adquisiciones:
Consolidar, programar y controlar las necesidades de Bienes y Servicios del Hospital Nacional de Geriatria y
Gerontologia, con el propdésito de facilitar y optimizar las actividades contractuales de los diferentes servicios.

3. Datos Generales:
a. Nivel que les faculta el MODICO: El Hospital Nacional de Geriatria y Gerontologia se ubica en el estrato A,
segun el Modelo de Distribucion de Competencias.
b. Cantidad de servicios atender: Actualmente en la estructura del hospital se registran 58 servicios
registrados
c. Cantidad de concursos por tipo de procedimiento:
i. Licitaciones Abreviadas: 11
ii. Licitaciones Nacionales: 0
iii. Compras Directas: 44
iv. Vales de Caja Chica: 79
v. Cajas Chicas: 189
d. Datos de actos finales:
i. Actos en firme (adjudicados): 47
ii. Sin efecto: 01
ii. En tramite: 02
iv. Infructuosas: 05
e. Otros: Se realiza publicacion del programa de adquisiciones correspondiente al periodo 2022, en el Sistema
Integrado de Compras Publicas SICOP el 06 de enero 2022

4. Evaluacién del Plan Anual de Compras:
a. Publicacion:
i. Lineas publicadas Inicialmente: 1510
ii. Lineas totales al final del periodo: 2279
b. Movimientos:
i. Lineas incluidas: 769
ii. Lineas modificadas: 280
ii. Lineas excluidas: 06
c. Ejecucién:
i. Lineas programadas inicialmente: 1510
ii. Lineas estimadas a comprar: 2273 (Iniciales + inclusiones - eliminadas)
iii. Lineas presentadas: 1018 (Presentadas por el servicio en procesos de compra)
iv. Lineas tramitadas: 969 (Lineas incluidas en compras publicadas)
d. Cumplimiento:
i. Porcentaje de lineas programadas inicialmente vs tramitadas: 64%
ii. Porcentaje de lineas estimadas a comprar vs tramitadas: 43%

5. Andlisis de resultado:

Es importante destacar que el 31 de mayo del afio 2022, la institucion sufrid un ataque cibernético, lo cual limité el
trdmite de los procesos de compra, ya que los servicios solicitantes perdieron gran cantidad de informacion
correspondiente a los requisitos previos de compras, ademas de limitarse por varios meses el uso de los equipos
y redes informéticas.

Por otro lado no fue posible realizar las sesiones de trabajo usualmente programadas con la Direccidon
Administrativa Financiera, el Area de Gestion Bienes y Servicios y el Area Financiero Contable donde se evalua la
programacion y ejecucion de adquisiciones, ademas se valora la disponibilidad presupuestaria; con este proceso
se logran identificar las lineas que no seré posible adquirir y se procede a excluirlas, el no llevarse a cabo este
proceso explica la pequefa cantidad de cédigos eliminados.

Es conveniente indicar que la Sub Area de Planificacion, cada inicio de afio realiza un cronograma de actividades,
en el cual “programa” un esquema de trabajo anual, donde se calendarizan cada una de las actividades que los
servicios deben cumplir en tiempo y forma, para satisfacer las necesidades mediante el trdmite oportuno de los
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procesos de compra. Sin embargo, para el afio 2022, ante la incertidumbre de los recursos asignados, falta de
acceso a sus documentos y otros factores a causa del ataque cibernético, se limité la posibilidad de que el servicio
planificara de forma oportuna y adecuada las diversas adquisiciones que requiere para el cumplimiento de sus
metas y objetivos.

Por otro lado, es importante mencionar que, a partir del mes de setiembre del 2022 y la imposibilidad de realizar
la compra de repuestos al amparo de las contrataciones de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos ello
impacto en la ejecucion de las lineas requeridas de acuerdo con la planificacion.

Ademas, el 01 de diciembre del 2022 entro en rigor la nueva Ley General de Contratacion Publica, lo cual limito el
tramite de las compras, a partir de noviembre del 2022, ya que el proceso se debia adjudicar antes de la entrada
en vigor de la nueva ley.

6. Recomendaciones.

Concientizar y apoyar a los Servicio, para gestionar de forma oportuna las lineas incluidas en el plan de
adquisiciones, resaltando la importancia que tiene la correcta planificacion de insumos en el logro de los objetivos
y metas del nosocomio en general.

Dar seguimiento constante al plan de adquisiciones, por parte de lo servicio solicitantes, con el fin de modificar,
incluir y excluir las lineas segun sus necesidades y disponibilidad presupuestaria.

Involucrar a los fiscalizadores de compras, en las etapas de control, seguimiento, facturacion y ejecucién
contractual durante la vigencia de los procedimientos licitatorios.

Continuar con las sesiones de trabajo que realiza de forma conjunta la Direccion Administrativa Financiera, el Area
de Gestién Bienes y Servicios, Area Financiero Contable y los servicios solicitantes donde se evallan cada una
de las lineas incluidas en el plan anual de compras, el trdmite de las nuevas compras, ejecucién del presupuesto,
entre otros, ya que al realizar estas practicas se ha logrado mejorar la ejecucion del presupuesto y la programacion
y ejecucion de las compras.

Fortalecer el conocimiento en la plataforma de compras publicas, a fin de evitar incongruencias en la informacion
contenida en los diversos expedientes electronicos, ademas de fomentar la familiarizaciéon de las etapas que
componen los procesos de compras.

Divulgar capacitaciones en lo concerniente a la aplicacion de la nueva Ley General de Contratacion Publica y los
cambios que se generen producto de su implementacion.

7. Aprobacion:
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