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EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Unidad Programaética: Nombre de la Unidad:
2299 Direccion Red Integrada Prestacion de Servicios de Salud Central Norte

Datos Generales:

Rédico: La Direccion de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte
se ubica en el Nivel A, conforme a lo establecido en el Modelo de Distribucién de
Competencias en Contratacion Administrativa y Facultades de Adjudicacion de la Caja
Costarricense de Seguro Social (REDICO) , vinculado con los Limites Generales de
Contratacion Administrativa, definidos por la Contraloria General de la Republica, cuyo
presupuesto de bienes y servicios permite a esta Direccion realizar procedimientos
ordinarios de contratacion administrativa, tales como Licitaciones Nacionales o Publicas y
Licitaciones Abreviadas, ademas de procedimientos de excepcion, como es el caso de la
Contratacion Directa Escasa Cuantia conforme a la Ley de Contratacion Administrativa 7494
vigente hasta el 30 de noviembre del 2022.

Servicios por atender: La Direccion de Red esta conformada por 22 Areas de Salud, Clinica
La Reforma, 4 Hospitales, ubicadas en las zonas geograficas de las provincias de Heredia y
Alajuela.

La Direccion de Red tiene a su cargo la atencion de los procedimientos de contratacion de
bienes y servicios no personales del Area de Salud de Puerto Viejo Sarapiqui y Clinica La
Reforma y los agrupamientos de equipos médicos generales para las areas de salud
adscritas a esta Direccion, ademas de atender la buena prestacion de los servicios,
materiales y equipos necesarios para el propio funcionamiento de la Direcciéon de Red.

No se omite manifestar que esta Direccién de Red se ha destacado por ser pionera en la
realizaciébn de procedimientos de compra consolidados, destinados a abastecer las
necesidades de todas sus areas adscritas a nivel regional, logrando obtener economias a
escala, estandarizacion de los bienes adquiridos y sobre todo economia procedimental y
minimizar el riesgo en los procedimientos de contratacién administrativa.

Cantidad de Concursos por tipo de Procedimiento Programados en el Plan Anual de
Compras 2022:

Para el periodo del afio 2022 se establecié dentro del Plan Anual de Compras la adquisicion
de 37 procedimientos de contratacion de bienes y servicios de las siguientes partidas
presupuestarias y de procedimientos de contratacion por los cuales se adquiririan:
Cantidad de Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios por Partidas
Planificados:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas

Tipo Concurso Partida 2100 Partida 2200 Partida 2300
Contratacion Directa 14 3 10
Licitacion Abreviada 2 0 7
Licitacion Publica 0

Total Concursos por Partida 17 3 17
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Se desglosa a continuacion los procesos de contratacion de bienes y servicios por Partidas
planificados por Areas de Salud que deben ser gestionados por la Direccién de Red
Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte:

Cantidad de Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios planificados por Partidas
de la Direccién Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas

Direcciéon Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte UP 2299

Tipo Concurso Partida 2100 Partida 2200 Partida 2300
Contratacion Directa 6 1 5
Licitacion Abreviada 1 0 7
Licitacion Publica 0 0 0
Total Concursos por Partida 7 1 12

Cantidad de Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios planificados por Partidas
del Area de Salud Puerto Viejo Sarapiqui:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas

Area de Salud Puerto Viejo Sarapiqui UP2474

Tipo Concurso Partida 2100 Partida 2200 Partida 2300
Contratacién Directa 6 2 5

Licitacion Abreviada

Licitacion Publica
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Total Concursos por Partida

Cantidad de Procesos de Contratacién de Bienes y Servicios planificados por Partidas
Clinica La Reforma:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Programadas

Clinica La Reforma UP 2255

Tipo Concurso Partida 2100 Partida 2200 Partida 2300

Contratacion Directa 2 0 0

Licitacion Abreviada
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Licitacion Publica 0
2

Total Concursos por Partida
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Conforme a la programacién de compras por partidas referidas en cuadros adjuntos, se
desglosa la ejecucién por partidas de las Unidades Programaticas a cargo de la Direccién
de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte:

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Ejecutadas

Direccién Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte UP 2299

Tipo Concurso Partida 2100 Partida 2200 Partida 2300
Contratacion Directa 1 1 4
Licitacion Abreviada 1 0 7
Licitacion Publica 0 0 0
Total Concursos por Partida 2 1 11

~ AreadesSalud Puerto Viejo Sarapiqui UP2474
Tipo Concurso Partida 2100 Partida 2200 Partida 2300
Contratacion Directa 1 1 4

Licitacion Abreviada 1 0
Licitacion Publica 0 0
2 1
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Total Concursos por Partida

Cantidad de Bienes y Servicios por Partidas Ejecutadas

Clinica La Reforma UP 2255

Tipo Concurso Partida 2100 Partida 2200 Partida 2300

Contratacion Directa 0 0 0

Licitacion Abreviada

Licitacion Publica
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Total Concursos por Partida
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Evaluacién del Plan Anual de Compras:

Direccion Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte UP229

Nivel de Cumplimiento del | Cantidad de 73.68%
Plan Anual de Compras por | procedimientos por
concursos (Contratacion | Bienes y Servicios por
Directa, Licitacion Abreviada | Compras ejecutadas
y Licitacion Puablica) y por | (14) / Cantidad de
bienes adquiridos por | procedimientos por
Convenio Marco y Caja | Bienesy Servicios por
Chica Compras
Programadas (19) *
100
Modificaciones al Plan Anual | Cantidad de
de Compras modificaciones al Plan 100%
Anual de compras
solicitadas y
aprobadas  (02) /
Cantidad de
modificaciones
recibidas (2) * 100
Nivel de no cumplimiento | Cantidad de compras
del Plan Anual Compras | no ejecutadas (5) / 26.31%
Inicial Cantidad de
Compras
Programadas (19)
Area de Salud Puerto Viejo Sarapiqui UP 2474
Nivel de Cumplimiento del | Cantidad de 46.67%
Plan Anual de Compras por | procedimientos por
concursos (Contratacion | Bienes y Servicios por
Directa, Licitacion Abreviada | Compras ejecutadas
y Licitaciébn Pdblica) y por | (07) / Cantidad de
bienes adquiridos por | procedimientos por
Convenio Marco y Caja | Bienes y Servicios por
Chica Compras
Programadas (15) *
100
Modificaciones al Plan Anual | Cantidad de
de Compras modificaciones al Plan 100%
Anual de compras
solicitadas y
aprobadas  (02) /
Cantidad de
modificaciones
recibidas (2) * 100
Nivel de no cumplimiento | Cantidad de compras
del Plan Anual Compras | no ejecutadas (8) / 53.33%

Inicial

Cantidad de
Compras
Programadas (15)
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Clinica La Reforma UP 2255

Nivel de Cumplimiento del
Plan Anual de Compras por
concursos (Contratacion
Directa, Licitacion Abreviada
y Licitacién Publica) y por
bienes adquiridos por
Convenio Marco y Caja
Chica

Cantidad de
procedimientos por
Bienes y Servicios por
Compras ejecutadas
(00) / Cantidad de
procedimientos por
Bienes y Servicios por
Compras
Programadas (02) *
100

0.00%

Modificaciones al Plan Anual

Cantidad de

Inicial

de Compras modificaciones al Plan 100%
Anual de compras
solicitadas y
aprobadas (02) /
Cantidad de
modificaciones
recibidas (2) * 100

Nivel de no cumplimiento | Cantidad de compras

del Plan Anual Compras | no ejecutadas (8) / 100%

Cantidad de
Compras
Programadas (15)

Andlisis de Resultados:

En el presente informe se realiza la evaluacién de la ejecucion del Plan de Adquisiciones del
periodo 2022, cubriendo las aristas pertinentes que permiten dar una verdadera proyeccién del
cumplimiento de los elementos programados, y la evaluacién numérica de bienes y servicios que

representaron las diferentes subpartidas indicadas en el Plan Anual de Compras.

1. Para el afio 2022 se realizaron dos modificaciones al PAC, lo que permitié que se ejecutara y
cumpliera con un 57% del plan proyectado de concursos para bienes y servicios del afio.

Tipo Concurso Cantidad de Bienes y | Cantidad de Bienes Porcentaje
Servicios por y Servicios por Ejecutado
Concursos Concursos
Programados Ejecutados
Contratacion Directa 27 12 44%
Licitacion Abreviada 9 9 100%
Licitacion Publica 1 0 0%
Total de Concursos 37 21 57%

Del presente cuadro, analizando los tipos de concursos ejecutados con respecto a los

programados, se puede concluir lo siguiente:

e Paralos concursos de contratacion directa se cumplio en un 44.00% de la cantidad de bienes
y servicios que se programo originalmente, esto es debido a que de las compras programadas
a principios de afio, no pudieron ejecutarse nueve procedimientos programados por Areas de
Salud adscritas y a las que la Direccién Regional les brinda el apoyo en la presentacion y
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ejecucion de procedimientos de compra, por cuanto no presentaron los requisitos previos para
su revision y no presentaron la solicitud de contratacién pertinente por la plataforma del
Sistema Integrado de Compras Publicas (SICOP). En las contrataciones programadas por el
Area Técnica de la Sede Regional, no se pudo ejecutar seis procedimientos, estas por cuanto
en uno de los servicios a contratar, es una contratacién por oferente Unico, el cual comunica
gue no podria realizar los servicios profesionales a contratar y esta compra por tanto se
reprograma para el Plan Anual de Compras para el periodo 2023. En los otros procedimientos
el Ente Técnico no entreg6 en tiempo y forma la formal Solicitud de Contratacion y documentos
pertinentes para proceder con el concurso en el Sistema Integrado de Compras Publicas.
Para los procedimientos de Licitacion Abreviada se cumplié en un 100% del plan que se
program¢ originalmente, tanto las unidades adscritas como ente técnico de los procedimientos
planificados entregaron en tiempo y forma los documentos y solicitud de contratacion ante el
Sistema Integrado de Compras Publicas (SICOP).

Para los procedimientos de Licitacion Publica no se cumplié con la compra programada de lo
programado para este afio, la unidad adscrita present6 la documentacion para su revisién y
aprobacion en el cuarto trimestre a la Unidad Regional de Contrataciéon Administrativa, se
solicita modificaciones pertinentes al servicio a contratar por la entrada en vigencia de la
nueva Ley de contratacion Administrativa N° 9986, lo que lleva a realizar este procedimiento
para el primer trimestre del periodo 2023.

Ejecucion Plan Anual de Compras
DRIPSSCN UP.2299
ano 2022

Licitacién Abreviada I—

Contrataci6n Directa }—

12

serie1: @ Planificado
Serie2: @ Ejecutado
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Ejecucion Plan Anual de Compras
Area Salud Puerto Viejo UP.2474 y
Clinica La Reforma UP.2255

e Anho 2022

1 1 1 0

Contratacion Directa Licitacion Abreviada Licitacion Publica

* Series1 ~ Series2

serie1: @ Planificado
Serie2: @ Ejecutado

Acciones Realizadas y de Mejora Plan Anual Compras: De acuerdo con el andlisis y
resultados del Plan Anual de Compras de la Direccién de Red Integrada de Prestacion de
Servicios de Salud Central Norte realizo las siguientes acciones correspondientes a la
evaluacion trimestral de cumplimiento y ejecucién por parte de los entes técnicos
responsables de los bienes o servicios por ejecutar.

e Al Area de Salud Puerto Viejo Sarapiqui, se emitieron los oficios DRIPSSN-URCA-
0047-2022 del 25 de marzo 2022, DRSSSS-DRIPSSCN-URCA-AC-10-2022 del 20 de
junio del 2022, donde se le informa a la Administracion del Area el Seguimiento de las
Contrataciones Programadas del afio 2022, el recordatorio de presentar las solicitudes
de compras en tiempo y forma y realizar las modificaciones pertinentes al Plan anual
de Adquisiciones conforme al trimestre programado. El 16 de noviembre se remite a
la Administracion el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-206-2022 de parte de la
Administracién Sede DRIPSSCN y del Coordinador de la Unidad Regional de
Contratacion Administrativa (URCA), informando a la Administracion del Area de Salud
de Puerto Viejo Sarapiqui que al no recibir en tiempo y forma la solicitud de
contratacion por parte de la unidad ejecutora, la Unidad Regional de Contratacién
Administrativa no podra ejecutar las compras pendientes conforme a las partidas y
bienes y servicios en el periodo del 2022, se solicita la debida justificacién que motivo
el no gestionar dichos procedimientos.

¢ Ala Clinica La Reforma, se emitieron los oficios DRIPSSCN-URCA-AC-09-2022 del
20 de junio del 2022, DRIPSSCN-URCA-AC-17-2022 del 22 de junio del 2022 donde
se le informa a la Administracién del Area el Seguimiento de las Contrataciones
Programadas del afio 2022, el recordatorio de presentar las solicitudes de compras en
tiempo y formay realizar las modificaciones pertinentes al Plan anual de Adquisiciones
conforme al trimestre programado. El 16 de noviembre se remite a la Administracién
el oficio DRSS-DRIPSSCN-URCA-207-2022 de parte de la Administracion Sede
DRIPSSCN y del Coordinador de la Unidad Regional de Contratacion Administrativa
(URCA), informando a la Administracién de Clinica La Reforma que al no recibir en
tiempo y forma la solicitud de contratacion por parte de la unidad ejecutora, la Unidad
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Regional de Contratacion Administrativa no podra ejecutar las compras pendientes
conforme a las partidas y bienes y servicios en el periodo del 2022, se solicita la debida
justificacion que motivo el no gestionar dichos procedimientos.

El Area Regional de Ingenieria y Mantenimiento es el ente técnico a cargo de las
contrataciones directas de bienes y servicios programadas para el periodo
presupuestario del afio 2022. Para el 20 de junio del 2022 se le remite el oficio DRSS-
DRIPSSCN-URCA-AC-11-2022, por el cual se le informa del seguimiento de las
contrataciones programadas para el | Trimestre afio 2022, asi mismo se hace
recordatorio de cumplir con los plazos indicados en la programacién y de informar para
cual trimestre se procedera con estos concursos. El 16 de noviembre del 2022 se
remite a la jefatura del Area Regional de Ingenieria y Mantenimiento el oficio DRSS-
DRIPSSCN-URCA-208-2022 donde se le informa que al no recibir en tiempo y forma
la solicitud de contratacion y documentos en el Sistema Integrado de Compras
Publicas (SICOP) los procedimientos de bienes y servicios pendientes de ejecucion
no podran realizarse para el presente periodo y se le solicita presentar la debida
justificacion que motivo el no poder gestionar estos procedimientos.

En concordancia con los puntos anteriores, con el oficio DRIPSSCN-ADM-0413-2022
del 27 de julio 2022 el Dr. Uilman Rojas Molina Director Regional y el Msc, Luis Diego
Vindas Mejias Administrador Sede remiten a la Direccion Médica y Administradores
del Area de Salud de Puerto Viejo Sarapiqui y clinica La Reforma, un informe de
seguimiento de los procesos de Compra Directa y Licitaciones no iniciados por estas
Unidades Ejecutoras conforme a las fechas establecidas, atendiendo la planificacion
acordada y reportada en el Plan de Compras del afio 2022.

Se realiza el plan de seguimiento trimestral del Plan Anual de Compras, y se comunica
con las Areas de Salud adscritas a la Direccion de Red Regional que incluyeron en el
plan anual de compras la adquisicion de concursos de contratacidn por servicios
continuos, para que se entregue con seis meses de anticipacién todos los documentos
requeridos para iniciar el proceso de contratacién necesario. Estos servicios son de
vital importancia para la buena gestion de sus servicios a la comunidad que sirven y
asisten.

Como parte del fortalecimiento del cumplimiento del Plan Anual de Compras, la Unidad
Regional de Contratacion Administrativa en coordinacion con la Administracion de la
Sede Regional, se continua con el seguimiento trimestral del Plan Anual de Compras,
notificacion y cumplimiento de parte de los entes técnicos para cumplir con los planes
periodos establecidos para ejecuciéon de contratacion. Se pretende Incluir un
documento de control y calendarizacion del inicio de planes de contratacién de las
Areas de la Direccion de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central
Norte, establecer una fecha limite para la presentacién de la solicitud de bienes y
servicios, funcionarios responsables de la gestion y fechas limites para poder
gestionar el inicio de la contratacion respectiva, dando prioridad a las compras que
cumplen en tiempo y forma con la planificacion establecida del programa anual de
compras.
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Aprobacion:

La suscrita Dra. Olga Martha Chaves Pérez, Directora Regional a.i. de la Direccion de Red Integrada de

Prestacion de Servicios de Salud Central Norte, aprueba el presente informe de evaluacion de gestion del plan
Anual de Compras.

Direccion de Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Central Norte

OLGAMARTHA  Jrsessnicre

CHAVES PEREZ ::FIR:\AA;OZB 01.2411:32:09

(FIRMA) o0
Dra. Olga Martha Chaves Pérez

Directora Regional a.i.
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