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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN ANUAL DE COMPRAS  

 

 Unidad Programática: 2395 Nombre de la Unidad: Área de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca 

Datos Generales:  
Cantidad de concursos por tipo de procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
Datos de actos finales: 
                                                              
 
 
 
 
 
 
El Área de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca es un centro de un primer nivel de atención compuesto por 14 EBAIS, 
cuenta con los servicios de Medicina General, Medicina Familiar, Atención Control del Dolor y Cuidados Paliativos, así 
como servicios de apoyo (Laboratorio, Odontología, Farmacia, Trabajo Social, Psicología y Enfermería) además los 
Servicios Administrativos (Presupuesto - Recursos Humanos - Bienes Inmuebles - Caja Chica -Transporte -  Mantenimiento 
y AGADBS (Proveeduría) - Contratación Administrativa - Centro Gestión Informática, adicionalmente cuenta con servicios 
continuos por terceros: Vigilancia – Aseo y Mantenimiento Zonas Verdes. 
 

Tipo de procedimiento Cantidad 

Contratación Directa  16 

Licitación Abreviada 2 

Licitación Menor  1 

Total 19 

Actos finales Cantidad 

Adjudicadas  18 

Desierta 1 

Total  19 

Evaluación del Plan Anual de Compras 2022:  
 

Descripción Indicador   % 

 
Ejecución del Plan 
Anual de Compras 

 
(Compras ejecutadas/ Compras 
programadas) x 100 

 
Compras Programadas 
                 23 

 
Compras Ejecutadas       

19 

 
83.% 

 
Modificaciones al 
Plan Anual de 
Compras  

(Cantidad de modificaciones al 
Plan de Compras solicitadas y 
aprobadas / Cantidad de 
modificaciones recibidas) x100 

Modificaciones 
solicitadas y aprobadas                    

1 

Modificaciones 
recibidas                    

1 

 
 
100.00% 

 
 

Análisis de Resultado:   
 
 

-       De las compras programadas en el Plan Anual, para la adquisición de activos como aires acondicionados para los 
servicios de Laboratorio, Odontología y Farmacia, así como remodelación de salas y edificios no se pudieron adquirir 
ya que no se contaba con el presupuesto suficiente en la cuenta y tampoco fue posible obtener más recursos para 
sufragar la compra, así como por lo sufrido por el ciber ataque dificultó el acceso a los sistemas para proceder con 
modificaciones entre otros. 

 
- En el caso de una compra programada por el Servicio de farmacia sobre material de empaque, no se realizó por 

contar con insumos suficientes para concluir el año. 
 

- Se programó compras de mantenimiento de equipos varios de Laboratorio Clínico, así como la de ampliación de salas 
de espera y remodelación de  infraestructura en el EBAIS de Pacayas, sin embargo, el Área no cuenta con 
profesionales en Ingenierías por lo que se dependía del ARIM para acompañamiento y formulación del Cartel, que 
por situaciones externas a esta Unidad no fue posible contar con ello. 
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Se describe los procedimientos realizados por contratación directa, licitación abreviada y licitación menor  
 
Contrataciones Directas: 
 
- Se realizaron 16 compras directas. 

16 Compras fueron adjudicadas de acuerdo con el plan de compras publicado 
 

       Licitaciones Abreviadas: 

- Se realizaron 2 licitaciones abreviadas: 

2 compras fueron adjudicadas de acuerdo con el plan de compras publicado. 

       Licitación Menor: 

- Se realizo 1 licitación menor de acuerdo con la nueva ley en vigencia 9986 

       Acciones de mejora:   

 

- Continuar con el seguimiento mensual del plan de compras en las sesiones de trabajo del Consejo de Area. 

- Monitoreos periódicos del avance de los procesos de compra para tomar las previsiones respectivas de forma más 
oportuna. 

- Publicación de las modificaciones de los planes de compra con un tiempo prudencial de anticipación. 
 
 

Aprobación:  
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