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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 
 

 Unidad Programática: 
2594 

Nombre de la Unidad: Área de Salud de Quepos 

 
Datos Generales: 
  
a- Módico:  Estrato I. 

b-Cantidad de Servicios a atender: Siete EBAIS. 

c- Cantidad de concursos por tipo de procedimiento: (08) Compras Directas. 

d- Datos de Actos Finales: Se alcanza la ejecución del Plan Presupuesto correspondiente al 

año 2022. 

   

 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 
 
El presente documento, refiere a la evaluación final de la ejecución del plan anual de 

compras 2022, del Área de Salud de Quepos, ubicada  Frente a las Oficinas de Acueductos 

y Alcantarillados en el Cantón de Quepos.  

Las metas en cuanto a adquisiciones se cumplieron en un porcentaje considerable, debido 

a que los Servicios ejecutaron casi en su totalidad las compras programadas.  

En este sentido contar con un Plan Anual de Compras (PAC) ayuda a alinear los objetivos 

Área de Gestión de Bienes y Servicio, con los objetivos globales de esta unidad. Así las 

cosas, permite realizar un seguimiento del grado de cumplimiento en cada departamento. 

 
Descripción del Bien, Servicio u Obra  
 

1. TIJERA METZENBAUM PARA TEJIDO, LONGITUD 7" (17,8 CM), RECTA, DISEÑO 

ESTANDAR, PUNTA ROMA, MATERIAL CON INSERTO DE CARBURO DE 

TUNGSTENO. 

2. PINZA MOSQUITO RECTA 4 1/2 PULG, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, 

MANDIBULAS DENTADAS CRUZADAS, TERMINACION RECTA. 

3. PINZA MOSQUITO CURVO 4 1/2 PULG, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, 

MANDIBULAS DENTADAS CRUZADAS, CON ANILLOS AL FINAL DE SUS 

MANIJAS PARA INSERTAR LOS DEDOS. 
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4. PINZA MOTA LARGA CON DIENTES FOERSTER 9 PULG, MATERIAL DE ACERO 

INOXIDABLE, MANDIBULAS EN FORMA DE ARO, MANDIBULAS DENTADAS, 

TERMINACION RECTA. 

5. MANGO DE BISTURI N° 3-7 PULG, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, 

ADAPTADOR PARA HOJAS DE BISTURI DEL 10 AL 15. 

6. PORTA AGUJA PEQUEÑO, MEDIDA 4 ¾ PULG, MATERIAL DE ACERO 

INOXIDABLE, CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA PARA SUJETAR 

LA AGUJA. 

7. PINZA ACANALADA. 

8. PINZA BILLROTH, UTERINA, LONGITUD DE 25 CM. 

9. HISTEROMETRO SIMS, GRADUADO, FLEXIBLE, DE 32.5 CM. X 4 MM. 

10. PINZA RECTA KELLY, DE 16CM DE LONGITUD, ACERO INOXIDABLE, GRADO 

QUIRURGICO TIPO MANTENSITICO 410. 

11. PINZA STANDARD, PARA DISECCION, SIN DIENTES, DE 15 CM, ESTANDAR ± 1 

DE LONGITUD, EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO DE 300 A 400 

GRADOS. 

12. PINZA PARA DISECCION CON DIENTES, DE 15 CMS, ± 1CM. EN ACERO 

INOXIDABLE. 

13. TIJERA LITTAUER, DE 14 CM., PARA PUNTOS.  

14. SALVEQUE PARA ATAP, MATERIAL IMPERMEABLE 100%, CON COSTURAS 

REFORZADAS, CIERRE PRINCIPAL ZIPPER, LAS MEDIDAS DEL SALVEQUE 

DEBEN SER 39 CM (+-3 CM) DE ANCHO, 48 CM (+-3CM) DEL ALTO. 

15. BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO, PARA USO GENERAL, MEDIDA 8 X 

25CM.  

16.  BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO, PARA USO GENERAL, 10X18 CMS.  

17. BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO, PARA USO GENERAL, EXTRA 

PEQUEÑA, 23X36 CMS 

18. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. TRANSPORTES 3  

19. HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, ELECTRICO (120 V/60 HZ), 

CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO, 

PROGRAMABLE, CAPACIDAD 34 L 

 

• Alcance de la evaluación:  
 

Para poder realizar la presente evaluación fue necesario realizar un estudio de cada proceso 

de compra y cada una de sus fases, tomando como insumo de trabajo las compras 

realizadas por procesos licitatorios en el período año 2022 (03 enero de 2022 al 30 de 

diciembre 2022).  
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Análisis de Resultado:   
 

Se adquirió por medio de procedimiento de Contrataciones Directas 08 compras 
Directas.  
 
Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan) 
 

• Cantidad de concursos por tipo de procedimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de procedimiento 
 

Cantidad 

COMPRA DIRECTA 

 
08 

LICITACIÓN ABREVIADA 
 

01 (sin efecto) 

 
TOTAL 

 

 
09 

EXPEDIENTE  
 

1. 2022CD-000002-0001102594. HORNOS DE MICROONDAS 
2. 2022CD-000003-0001102594 REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL  
3. 2022CD-000005-0001102594. REPARACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO  
4. 2022CD-000006-0001102594 COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA FARMACIA

  
5. 2022CD-000007-0001102594. REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL   
6. 2022CD-000008-0001102594. INSTRUMENTAL MÉDICO DE ENFERMERÍA  
7. 2022CD-000009-0001102594. REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL  
8. 2022CD-000011-0001102594. REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL . 
 
El resto de las compras se encontraban dentro de Convenio Marcos, lo que no se incluía 
dentro del Plan Anual de Compras 2022. 
 
En resumen, el plan anual de compras del año 2022 se logró ejecutar al 100% acorde 

con su programación, considerando que no se atendieron todas las solicitudes de Bienes 

y Servicios presentadas, pero fue mínimo, lo único que no se adquirió y se encontraba 

plasmado en dicho plan, fueron los maletines para los compañeros ATAPS, esto por el 

servicio de Enfermería no realizar la compra por diferentes motivos laborales según 

explicación de la Dra. Ana Cecilia Fallas Zúñiga. 
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Es importante mencionar que se realizo modificación al Plan Anual para poder incluir la 

compra de servicios de Traslados de Pacientes,2022LA-000001-0001102594 así como 

la Reparación del Electrocardiógrafo expediente N°2022CD-000003-0001102594.  

 

 

Análisis resultados programación de códigos:  

 

1. Al analizar el resultado general del promedio de ejecución, de las compras 

programadas que fueron 7, se puede llegar a la conclusión que la ejecución total 

para el año 2022 fue de 8 100%. La fórmula aplicada para este indicador fue: 

(Códigos ejecutados / Códigos programados) * 100 

 

 

2. Otro aspecto muy importante para tomar en cuenta fue la implementación en la 

CCSS de la plataforma del SICOP, que llevó a cabo un proceso de aprendizaje 

para todos los funcionarios relacionados con el proceso de contratación 

administrativa, de tal manera que no ha sido fácil lograr la interacción y acople de 

funcionarios. 

 

3. Para finalizar, no debemos dejar de lado, que también se dio a la apertura y puesta 

de en marcha de los Convenios Marco, por lo que hay códigos que no fueron 

adquiridos por compras, sino por la modalidad antes mencionada.  

 

 

• Identificación de las acciones de mejora 

 

1. Se va a reforzar con las evaluaciones trimestralmente donde se analice los avances, 

modificaciones y actualizaciones del Programa de Adquisiciones Proyectado, 

revisando: 
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a. Compras planificadas versus realizadas. 

b. Compras realizadas no previstas en el Plan en su primera publicación y las 

causas que originan el desarrollo de este tipo de adquisiciones de bienes y/o 

servicios. 

 

 

2. Dar seguimiento a los expedientes adjudicados, que poseen códigos que no fueron 

Adjudicados por quedar desiertos o infructuosos. Lo anterior, para promover 

nuevamente la compra y satisfacer las necesidades del servicio solicitante.  

3. Se dará mayor acompañamiento en los procesos de compras realizados en SICOP, 

a las jefaturas que así lo requieran, con la finalidad de llevar de cumplir con el 100% 

de ejecución del próximo plan anual de compras 2023. 

 

 
 
 
 
 

Aprobación:  
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