CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE EJECUCION
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Nombre de la Unidad / Unidad Programaética:

Direccion Red Integrada de Prestacion de Servicios de Salud Huetar Atlantica

Datos Generales:
Nivel que les faculta el REDICO: A (hasta Licitacion Publica)

Cantidad de servicios atender: 06 Servicios (Transporte, Proveeduria, Bienes Muebles, Area Regional de
Ingenieria y Mantenimiento, Centro de Gestion Informética-Direccion y Administracion)

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento

Compra Directa Compra Licitacién Licitaciones Convenio TOTAL
Escasa Cuantia Directa Abreviada Pablicas Marco
Art. 131
08 01 05 00 05 19

Datos de Actos Finales

De los ocho procedimientos de Compra Directa desarrollados los ocho fueron adjudicados, de 05
procedimientos de Licitaciones Abreviadas 04 d ellos se adjudicaron y 01 se encuentra en etapa de evaluacion
el Unico procedimiento de compra directa art. 131 fue adjudicada, en el caso de los Convenios Marco se
generaron 05 Ordenes de Pedido para adquirir entre ellos, llantas, Suministros de oficina y Equipo de oficina.

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

14/22*100=64%

1/1*100=100%

1/115*100=1%

e Compras realizadas de acuerdo al plan: como se puede observar para el afio 2022 se efectuaron 14
procedimientos de compras de los 22 que se tenian programados, alcanzando un porcentaje de
cumplimiento de 64%, es importante indicar que si bien es cierto en el apartado cantidad de
concursos por tipo de procedimiento se indican los convenios marco, estos no se toman en
cuenta dentro de la evaluacién siendo que no se programan en el plan de compras.




Cantidad de procedimientos
desarrollados segun tipo

O P N W & U1 O N 0 L

Compra Directa Compra Directa Licitacion Abreviada Convenio marco
Escasa Cuantia

Lineas no realizadas de acuerdo con el plan: se puede observar en el grafico que del 100% de las
lineas programadas hay un 36% que no se ejecutd esto debido a que algunas de estas lineas se
adquirieron por medio de vale de caja chica y otras lineas no se adquirieron segun lo programado,
debido a que los servicios no realizaron la solicitud de compras como los son las partidas 2152, 2153,
2154,2156 y 2159, correspondiente a mantenimientos, las partida 2184 traslado de pacientes y 2550
construccion de EBAIS.

Lineas ejecutas vrs no ejecutadas

H Lineas ejecutadas M Lineas no ejecutas

Con respecto a las modificaciones realizadas al plan de compras, las cuales fue solamente una y esta
fue aprobada y ejecutada, alcanzando un porcentaje de ejecucion del 100%, esta modificacion
corresponde al otorgamiento de presupuesto extraordinario que se asignoé a la Direccion de Red, para
la adquisicién de una planta eléctrica.

Con respecto al total de lineas programadas, se puede observar que de las 115 linea solamente una
de ellas se realizé por medio de modificacion, lo que representa que el 1% de las lineas del plan fueron
incluidas por medio de modificaciones.




e Analisis de Resultado: Se alcanzd un 64% de las compras programados, esto obedece a que las partidas
correspondientes a Mantenimiento de equipos y de edificios no se ejecutaron y de igual forma las partidas de
algunos repuestos, debido a que no se realizaron contratos para el mantenimiento de equipos y en el caso de
aquellos que hubo que reparar se dio por medio de vale de caja chica ya que el monto fue muy bajo, ademas, por
error si incorporaron en el plan de este afio la compra de servicios por terceros de traslado de pacientes y la
construccion del EBAIS, cuando dichos procedimientos se desarrollaron el afio pasado, por lo que se ve afectada
la cantidad de compras realizadas versus lo programado.
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