
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA DE LOGISTICA 

                  

EVALUACIÒN DE EJECUCIÒN 
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022 

 
Nombre de la Unidad / Unidad Programática: 
 

Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica  
 

Datos Generales:   
 
Nivel que les faculta el REDICO: A (hasta Licitación Pública) 
 
Cantidad de servicios atender: 06 Servicios (Transporte, Proveeduría, Bienes Muebles, Area Regional de 
Ingeniería y Mantenimiento, Centro de Gestión Informática-Dirección y Administración) 
  
Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento 
 

Compra Directa  
Escasa Cuantía  

Compra 
Directa  
Art. 131  

Licitación 
Abreviada 

Licitaciones 
Públicas 

Convenio 
Marco 

TOTAL 

08 01 05 00 05 19 

 
 
Datos de Actos Finales  
 
De los ocho procedimientos de Compra Directa desarrollados los ocho fueron adjudicados, de 05 
procedimientos de Licitaciones Abreviadas 04 d ellos se adjudicaron y 01 se encuentra en etapa de evaluación 
el único procedimiento de compra directa art. 131 fue adjudicada, en el caso de los Convenios Marco se 
generaron 05 Ordenes de Pedido para adquirir entre ellos, llantas, Suministros de oficina y Equipo de oficina.   
 
 
 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 
 
 

Nivel de cumplimiento del Plan Anual de 
Compras 
(Compras ejecutadas/compras programadas) 
*100 

14/22*100=64%  

Modificaciones al Plan Anual de Compras 
(Cantidad de modificaciones al Plan de Compras 
solicitadas y aprobadas/Cantidad de 
modificaciones recibidas) * 100 

1/1*100=100% 

Total de Líneas modificadas al Plan Anual de 
Compras  
(Cantidad de líneas modificadas/cantidad de 
líneas programadas) * 100 

1/115*100=1% 

 
 

• Compras realizadas de acuerdo al plan: cómo se puede observar para el año 2022 se efectuaron 14 
procedimientos de compras de los 22 que se tenían programados, alcanzando un porcentaje de 
cumplimiento de 64%, es importante indicar que si bien es cierto en el apartado cantidad de 
concursos por tipo de procedimiento se indican los convenios marco, estos no se toman en 
cuenta dentro de la evaluación siendo que no se programan en el plan de compras.  



  
 

 

 
 
 

• Líneas no realizadas de acuerdo con el plan: se puede observar en el grafico que del 100% de las 
líneas programadas hay un 36% que no se ejecutó esto debido a que algunas de estas líneas se 
adquirieron por medio de vale de caja chica y otras líneas no se adquirieron según lo programado, 
debido a que los servicios no realizaron la solicitud de compras como los son las partidas 2152, 2153, 
2154,2156 y 2159, correspondiente a mantenimientos,  las partida 2184 traslado de pacientes y 2550 
construcción de EBAIS.    

 
 

 
 

• Con respecto a las modificaciones realizadas al plan de compras, las cuales fue solamente una y esta 
fue aprobada y ejecutada, alcanzando un porcentaje de ejecución del 100%, esta modificación 
corresponde al otorgamiento de presupuesto extraordinario que se asignó a la Dirección de Red, para 
la adquisición de una planta eléctrica.   

 

• Con respecto al total de líneas programadas, se puede observar que de las 115 línea solamente una 
de ellas se realizó por medio de modificación, lo que representa que el 1% de las líneas del plan fueron 
incluidas por medio de modificaciones.  
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• Análisis de Resultado:  Se alcanzó un 64% de las compras programados, esto obedece a que las partidas 
correspondientes a Mantenimiento de equipos y de edificios no se ejecutaron y de igual forma las partidas de 
algunos repuestos, debido a que no se realizaron contratos para el mantenimiento de equipos y en el caso de 
aquellos que hubo que reparar se dio por medio de vale de caja chica ya que el monto fue muy bajo, además, por 
error si incorporaron en el plan de este año la compra de servicios por terceros de traslado de pacientes y la 
construcción del EBAIS, cuando dichos procedimientos se desarrollaron el año pasado, por lo que se ve afectada 
la cantidad de compras realizadas versus lo programado.    

.  
 
 

 
Nombre y Firma Aprobado: Mba. Herbert Archer Rojas  
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