DIRECCION MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD PROGRAMATICA : 3107

EVALUACION PLAN ANUAL DE COMPRAS ANO 2022

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN CUANTO ADQUISICIONES

Tipo de Procemiento

Cantidad Proyectada 2022

Cantidad Ejecutada 2022

Cantidad sin ejecutar

% de cumplimiento

% de no cumplimiento

Compra Directa 15 11 5 73% 33%
Licitacion Abreviada 10 11 0 110% 0%
Licitacion Publica 2 3 0 150% 0%




Medicién de la contribucién entre
las metas alcanzadas y los
objetivos estratégicos.

De acuerdo con la informacién anterior, se concluye lo siguiente:

No fue posible alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a Compras Directas, ya que justificadamente se debié excluir del PAC los procedimientos que se detallan a
continuacién:

1. Diagndstico, mejoras e informe técnico para el otorgamiento de permiso del MINAE para el tanque de autoconsumo de combustible del sistema fijo contra incendio del
edificio Jenaro Valverde.

2. Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y atencidn de reparaciones del sistema fijo de proteccion contra incendio del edificio Jenaro Valverde.
3. Mantenimiento de edificio AMIEI.
4. Suscripcion Anual AutoCAD Including Sepecialized Toolsets AD Commercial Multi-User ELD en red switched from maintenance.

Ademds, no se logré tramitar en tiempo y forma el procedimiento del "Mantenimiento de cémaras de seguridad instaladas en AMIEI", ya que se envié oficio GIT-DMI-AMIEI-
0519-2022 solicitando criterio experto al AlSI sobre las especificaciones técnicas, y a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo cual, se incluyé para el Il Trimestre del PAP 2023.

Se logré alcanzar en un 100% los objetivos estratégicos propuestos en los procedimientos de Licitacion Abreviada. Adicionalmente, se ejecutd por segunda ocasién la " Compra
de productos de acabado y otros materiales, bajo la modalidad de entrega segin demanda" , por cuanto, el primer procedimiento resulté infructuoso.

Se logré alcanzar en un 100% los objetivos estratégicos propuestos en los procedimientos de Licitacion Publica. Adicionalmente, se ejecutd el procedimiento "Convenio Marco
para la Adquisicion de Materiales Eléctricos e lluminacién", sin estar incluido en el PAC, por cuanto, la solicitud de contratacidn se ingresé al SICOP el 07-12-2021, siendo la fecha

de publicaciéon del Cartel el 03-01-2022. Cabe mencionar que la compra se declaré infructuosa.

Se analizaran los resultados de la evaluacion con todas las partes que intervienen en el proceso de contratacion administrativa, a fin de mejorar los resultados en el afio 2023 y

Imagen respectiva de la pagina de Internet institucional con la evaluacién del plan de adquisiciones del

periodo 2022.

Pendiente, una vez aprobada la presente evaluacién se cumplira con este punto.
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Evaluacién aprobada por el Superior de la DMI:
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