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EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023 

 

 Unidad Programática: 2331 Nombre de la Unidad: Área de Salud Puriscal Turrubares 

Datos Generales:  
 

a. Nivel que les faculta el REDICO: Licitación Reducida LD (hasta ¢67.129.771,00)  / Licitación Menor LE (hasta 

¢264.519,083,00) / Licitación Mayor LY (igual o más de ¢264.519.083,00). 

b. Cantidad de servicios a atender: EBAIS (Diez EBAIS, La Gloria de Puriscal, Salitrales, Barbacoas, Turrubares, 

Pedernal-Pozos, 5 EBAIS Concentrados que se atienden de Lunes a Viernes: en el Centro de Atención Integral en 

Salud de Puriscal tenemos los siguientes Servicios: Laboratorio Clínico, Enfermería, Consulta Externa, Odontología, 

Rayos X, Registros Médicos, Trabajo Social, Telemedicina, Urgencias, Sala de Operaciones, Gastroenterología, 

Clínica de Úlceras, Cirugía Menor, Clínica de Lactancia, Medicina Familiar, Médico del Trabajador, Centro de Equipos, 

Atención Primaria, Lavandería, Terapia Física, Ginecología, Casa de la Mujer, Geriatría, Pediatría, Clínica del Dolor, 

Aper, Administración y Dirección Médica. 

c. Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Plan de Adquisiciones Proyectado (PAP):  

Al mes de noviembre 2023, se realizaron: 

# Procedimiento Concepto 

2023LD-000001-0001102331 Suministro de Gas Licuado de Petróleo                                 (Infructuosa) 

2023LD-000002-0001102331 MPC Sistema Pararrayos 

2023LD-000003-0001102331 Herramientas para Equipo Médico 

2023LD-000004-0001102331 Muestreo de Agua Potable y Residual 

2023LD-000005-0001102331 Servicio de Suministro de Productos Químicos para Lavado de Ropa 
Hospitalaria 

2023LD-000006-0001102331 Unidad Argón 

2023LD-000007-0001102331 MPC Sistemas de Bombeo 

2023LD-000008-0001102331 Repuestos e Insumos Varios para vehículo placa 200-3235 

2023LD-000009-0001102331 Reactivo de Polimerasa en Cadena para Identificación de Micobacterium 
Tuberculosis 

2023LD-000010-0001102331 Suministro de Gas Licuado Petróleo 

2023LD-000011-0001102331 Llantas para vehículos institucionales 

2023LD-000012-0001102331 MPC Puertas y portones eléctricos 

2023LD-000013-0001102331 Equipo Médico *MPC 

2023LD-000014-0001102331 Insumos Varios de Consulta Externa Enfermería 

2023LD-000015-0001102331 Medicamentos Varios (Farmacia) 

2023LD-000016-0001102331 Ortopantógrafo * MPC 

2023LD-000017-0001102331 Insumos Generales Enfermería-Urgencias 

2023LD-000018-0001102331 Zonas Verdes 

2023LD-000019-0001102331 Compra de cámaras, grabador, estación de trabajo, monitores y MP/MC 
Sistema CCTV Área de Salud Puriscal Turrubares *MPC 

2023LD-000020-0001102331 Bolsas plásticas transparentes                                                (Sin efecto) 

2023LD-000021-0001102331 Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split *MPC 

2023LD-000022-0001102331 Insumos de Aseo y Limpieza         

2023LD-000023-0001102331 Equipos Varios                               

2023LD-000024-0001102331 Mobiliario de Acero Inoxidable / Bomba de Jeringa*MPC                                            

2023LD-000025-0001102331 MPC de Equipos Médicos Parte-3 y Repuestos  
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# Procedimiento Concepto 

2023LD-000026-0001102331 Insumos Odontológicos 

2023LD-000027-0001102331 Artículos Varios 

2023LE-000001-0001102331 Consultoría, construcción, instalación, equipamiento, capacitación y 
mantenimiento en materia de protección contra incendios 

2023LE-000002-0001102331 Activos varios para Mantenimiento 

2023LE-000003-0001102331 MPC del Sistema de Aire Acondicionado con Agua Helada 

2023LE-000004-0001102331 MPC de Gases Médicos 

2023LE-000005-0001102331 MPC de las UPS  

2023LE-000006-0001102331 MPC de Equipos Médicos Parte-2 y Repuestos  

2023LE-000007-0001102331 Tintas y Tóner 

2023LE-000008-0001102331 MPC Subestación y Tableros Eléctricos 

2023LE-000009-0001102331 Servicios Profesionales de Registros Médicos y Sistemas de Información en 
Salud 

2023LY-000001-0001102331 MPC Equipo Médico Parte-1 y Repuestos 

2023PX-000001-0001102331 MPC Sistema de Correo Neumático 

* La adquisición de activos incluyen mantenimientos preventivos y correctivos. 

27 Licitaciones Reducidas iniciadas, de las cuales 25 están adjudicadas, 01 Infructuosa, 01 Sin Efecto.   De estas, 14 

son bajo la modalidad Según Demanda y 11 Cantidad Definida. 

09 Licitaciones Menores iniciadas, donde 06 se encuentran adjudicadas y 03 en trámite.  De estas 06 son bajo la 

modalidad Según Demanda y 03 Cantidad Definida. 

01 Licitación Mayor adjudicada bajo la modalidad Según Demanda.  

01 Licitación especial en trámite, bajo la modalidad Según Demanda. 

Evaluación del Plan Anual de Compras:  
 

a. Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto a las adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante 

los controles previamente establecidos por la unidad programática). 

Al finalizar cada semestre del año se realiza la correspondiente evaluación de la ejecución del Plan Anual de Compras, 

con el fin de conocer su eficacia y su alineamiento, por medio de un Informe que presenta la Sub-área de Gestión de 

Bienes y Servicios a la Administración denominado “Avance de ejecución del Programa de Adquisiciones Proyectado 

(nivel de cumplimiento)”, el cual se detalla a continuación de forma anual: 

 INDICADOR   % 
 

Ejecución del Programa de Adquisiciones Proyectado 
Compras Ejecutadas ÷ Compras 

Programadas 
Compras 

Ejecutadas 
 

Compras Programadas X 100 40 38 95 

 
Ejecución del Plan de Inversión (Proyectos) 

Compras Ejecutadas ÷ Compras 
Programadas 

Compras 
Ejecutadas 

 

Compras Programadas X 100 3 2 66.66 

 
Modificaciones al Programa de Adquisiciones Proyectado 

Cantidad de Modificaciones al 
Plan Anual de Compras 

Solicitadas y Aprobadas ÷ 

Modificaciones 
solicitadas y 
aprobadas 

Modificaciones 
recibidas 

 

Cantidad de Modificaciones 
Recibidas X 100 

8 8 100 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
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ÁREA  

CRÍTICA 
INDICADOR  INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

RESULTADOS DE LICITACIONES REDUCIDAS, MENORES Y MAYORES A 

NIVEL LOCAL 

      EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 

G
ESTIÓ

N
 D
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O

M
P

R
A
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Procedimientos efectivos Procedimientos adjudicados  - - 2 - 6 5 3 2 4 3 3 4 

Procedimientos sin efecto Procedimientos sin efecto - - - - - - - - 1 - - - 

Procedimientos desiertos Procedimientos desiertos - - - - - - - - - - - - 

Procedimientos infructuosos Procedimientos infructuosos  - 1 - - - - - - - - - - 

Líneas tramitadas Líneas declaradas infructuosas o desiertas - 1 - - - 5 4 3 5 3 3 6 

Líneas efectivas Líneas adjudicadas - - 5 - 21 17 20 10 17 57 47 22 

A
D

JU
D

IC
A

C
IÓ

N
 

Incorporación de resolución 

administrativa para prórroga al 

plazo adjudicación 

Cantidad de procedimientos con resolución 

administrativa para prórroga al plazo - - 2 - - - 2 2 3 3 2 2 

Incumplimiento al plazo de 

adjudicación 

Cantidad de procedimientos que exceden la 

prórroga legal al plazo de adjudicación 
- - - - - - - - - - - - 

Nivel de efectividad de la 

adjudicación 

Cantidad de recursos de revocatoria aprobados 
- - - - 1 - - 1 1 - - - 

 
Posterior a ello se definen las causas de la no ejecución de las compras programadas en el I y II semestre del año, cuyo detalle 
se visualiza en el análisis de resultados de esta evaluación. 
b. Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos. Para el año 2023 
se programaron 40 licitaciones, se realizaron 38 licitaciones, que corresponden a un 95%, 36 adjudicadas, 01 compra 
Infructuosa y 01 Sin Efecto; de las cuales sólo una se realizó de nuevo y la declarada Sin Efecto no se realizó, ya que 
se encontraba una licitación de convenio marco próxima a adjudicarse.   Además, hubo 08 modificaciones al Programa 
de Adquisiciones Proyectado, dentro de las cuales se incluyeron y omitieron líneas que fueron autorizadas por medio 
de la Administración, todas y cada una de ellas. 

Análisis de Resultado:   
Licitaciones Reducidas, Menores y Mayores: 

De las 38 compras programadas en el PAP del año 2023, se finalizaron 27 Licitaciones Reducidas, 06 Licitaciones 

Menores, 01 Licitación Mayor y 01 Licitación Especial Oferente Único, las cuales fueron adjudicadas durante el año 

2023, producto de este tipo de procedimientos anteriormente mencionados, se declaran 01 compras Infructuosa y 01 

Sin Efecto.  Se encuentran en trámite 03 Licitaciones. 

 

Dr. Christian Pacheco Blanco 
Director a.i. 

Área de Salud Puriscal Turrubares 

Aprobación:  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA PLANTILLA DE LA EVALUACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES   

 
1. Nombre de la Unidad: Identificar el nombre de la unidad programática a la cual se refiere la Evaluación de la 

Ejecución del Programa de Adquisiciones Proyectado 2023. 
 

2. Datos Generales:  son aquellos que identifican la unidad programática, brindado información importante para la 
ejecución del Plan Anual de Compras entre ellos:  

 
a. Competencias REDICO 
b. Cantidad de servicios atender 
c. Cantidad de Procedimientos Por Tipo  
d. Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecución del Programa) 
e. Entre otros datos que se crean necesarios. 

 
Esto es para identificar la complejidad de cada unidad por lo que de creerlo conveniente utilizar los datos indicados 
o en su defecto se deja a criterio de la unidad ampliar la información. 
 

3. Evaluación de la Ejecuciòn del Programa de Adquisiciones 2023:  La evaluación de marras permite verificar el 
cumplimiento y el éxito de las adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original, en términos de su 
contribución al logro de la estrategia organizacional, debe realizar el análisis de los parámetros que establece la 
Contraloría General de la Republica: 

 
a. Análisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los 

controles previamente establecidos por la unidad programática). 
b. Medición de la contribución entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.  

 
Para realizar el análisis se debe de utilizar indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del 
Programa de Adquisiciones, a manera de ejemplo se pueden utilizar los siguientes entre otros: 

 

• Nivel de cumplimiento del Programa de Adquisiciones: (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100 
 

• Modificaciones al Programa de Adquisiciones: (Cantidad de modificaciones al Programa de Adquisiciones 
solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100 

 

• Se podrá hacer uso de tablas y gráficos 
Lo anterior, son a manera de ejemplo, pero se reitera que por este año la información debe ser brindada mediante los 
indicadores con que cuente la unidad y que responsan a los requerimientos de los puntos a y b de este apartado. 
 
Pueden apoyarse en la Herramienta de Autoevaluación de la Gestión de Bienes y Servicios la cual identifica esa 
evaluación en la pregunta 2.7. 
 

4. Análisis de Resultado:  Debe responder a lo identificado en el punto 3 por lo que el análisis responde a la conclusión 
y aporte de metas cumplidas y la medición a los objetivos estratégicos. 
 

• Se debe realizar un análisis para concluir con un dato porcentual de la ejecución del Plan Anual de Compras. 
 

• Identificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta de Autoevaluación de la gestión 
de Bienes y Servicios, así las cosas, se debe hacer la vinculación con los resultados de la evaluación del plan 
de adquisiciones 

 
5. Firma del máximo jerarca de la unidad programática: debe estar firmado por el máximo jerarca de la unidad siendo 

que el Programa de Adquisiciones tiene distintos actores y se requiere su aprobación. 
 

6. Publicación:  Debe enviarse antes del 31 de enero de 2023 al Área de Comunicación Digital. 
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