CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

Unidad Programética: 2390 Nombre de la Unidad: Area de Salud Corralillo

Datos Generales:
-Faculta el Reglamento de Distribucién de Competencias en la Adquisicion de Bienes, Servicios y Obra Publica en la Caja

Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en
el articulo 4°, acuerdo primero, de la sesion N° 9234, celebrada el 18 de enero del afio 2022 y publicado en la GacetaNo.15
del 25-01-2022.

-Cantidad de Servicios a atender: 9 Administracién (Incluye Oficinas administrativas, Aseo, Informatica y Validacion de
Derechos), Enfermeria, Laboratorio Clinico, Medicina, Trabajo Social, Farmacia, Mantenimiento, Odontologia y Registros
Médicos).

-Se realizan los procedimientos de compra por medio de fondos de presupuesto ordinario y PIEM.

Evaluacion del Plan Anual de Compras:

Avance del cumplimiento del Plan Anual de Compras

Compras Ejecutadas a nivel local: 12* / compras programadas 15 X 100 = 80%

No se ejecutaron las siguientes compras:

-Sistema de bombeo de agua. Motivo: Aln no se poseen las especificaciones técnicas.
-Readecuacion Ebais San Juan Norte: Se estan tramitando los requisitos previos, aun estan incompletos.
-Materiales de mantenimiento. Motivo: No se recibieron los requisitos previos para dar inicio a la compra.
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Fuente: Registro de Compras Efectuadas A.S. Corralillo 2023




CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

Avance del cumplimiento del Plan de inversién (Proyectos)

Compras Ejecutadas 5/ compras programadas 6 X 100 = 83.33%
Compras realizadas

1. Equipo Laboratorio Clinico (1 Microscopio- 1 Camara de Flujo Laminar)
2. Equipo Medicina (2 Electrocauterios)

3. Equipo Especialidades (9 congeladores, 9 enfriadores y 1 incubadora)
4. Equipo Odontoldgico (1 Equipo de Rayos X Dental)

5. Equipo de Computo (29 computadoras de escritorio, 9 impresoras térmicas, 9 puntos de acceso, 09 impresoras laser, 06 monitor led,
06 impresoras multifuncionales laser).

5. Toldo 1
6. Lampara de fotocurado 2
7. Hornos de Microondas 2

Compra no realizadas

1. Sistema de bombeo de agua.
Observaciones: Las razones fueron indicadas en la pagina anterior.

Modificaciéon al Plan Anual de Compras

Cantidad de modificaciones al Plan de compras solicitadas y aprobadas 7 / Cantidad de Modificaciones recibidas 7 x 100:
100%

Analisis de Resultado:

De acuerdo con la evaluacion del plan de compras 2023, se puede observar que los resultados son satisfactorios, ya que
se logré tramitar a nivel local un 80% de las compras programadas, no se alcanza el 100% (3 compras) debido a las
siguientes razones:

-Materiales de Construccion y Mantenimiento: No se presentaron los requisitos previos para dar inicio con el procedimiento
de compra.

-Sistema de bombeo de agua: Aln no se poseen las especificaciones técnicas.

- Readecuacion Ebais San Juan Norte: Se estan tramitando los requisitos previos, ain estan incompletos.

Dentro de las acciones de mejora que se proponen es girar instrucciones a la Jefaturas involucradas para que brinden
un seguimiento continuo y documentar todo lo relacionado a la solicitud de especificaciones técnicas para la adquisicion
de bienes y servicios donde intervienen profesionales del nivel local y regional, esto con el fin de asegurar el cumplimiento
satisfactorio de las necesidades del Area de Salud y del plan de adquisiciones anual, esto permitira justificar y fundamentar
las razones de los inconvenientes presentados para el inicio de los procedimientos de compra.

La Oficina de Compras podra realizar los reportes de atraso en la presentacion de requisitos previos, tanto a la
Administracion como Direccion Médica, a fin de intervenir con quien corresponda para la presentacion oportuna de la
documentacion para el inicio del proceso de compra.

Aprobacion: Dr. Carlos Mora Chinchilla, Director Médico Area de Salud Corralillo
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