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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION EJECUCION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2024

Unidad Programatica: 2564 Nombre de la Unidad: Area de salud Jicaral-Islas

Datos Generales: Competencias REDICO: Directores Médicos de Area de Salud Hasta $500.000 y Administrador
de Area de Salud Hasta $ 250.000

Cantidad de servicios atender: (6) Enfermeria, Odontologia, Laboratorio, Administracién, Consulta Externa, Farmacia.

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento: 14 Licitacion Menor ,01 Licitacion Mayor, 2 Vales por Caja Chica
y 2 Convenio Marcos

Evaluacidn del Plan Anual de Compras: estos corresponden a el uso de indicadores propios que tengan la unidad para
control y seguimiento del Plan Anual de Compras.

Estos son algunos ejemplos los cuales pueden ser de utilidad:

(8/19*100: 42.10%
(3/3*100:100%

* Se tenian programadas 14 compras Licitacion Menor:
1. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de embarcaciones: Dicha compra no se realizd ya que no se presentaron
requisitos previos ni solicitud de contratacion.

2. Carro Multiuso se Niveles: Se fue realizada con éxito .

3. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Motores Fuera de Borda: Dicha compra no se realizé ya que no se presentaron
requisitos previos ni solicitud de contratacion.

4. Mantenimiento y Preventivo y correctivo de motocicletas: Se realiza por medio compra LD # 2023LD-000003-
0001102564 la compra es realizada para el servicio de Enfermeria por un monto de ¢ 2.972.000,00

5. MPC de Impresoras: Dicha compra no se realiza ya que no se presentaron requisitos previos ni solicitud de contratacion
6. Compra UPS: Esta compra no se realizo ya que no se conto con la ayuda para la parte técnica de ingenieria.

7. Compra Regional de Radios Comunicadores: Esta compra se realiza por medio compra 2023LD-000001-0001102564
la compra es realizada para el departamento de la administracion por un monto total de ¢3.777.280,00.

8. Compra de contenedor metélico para proveeduria. Compra no se realizé ya que se tuvo que el lugar a ubicar es
arrendada y se estaba a la espera de nuevo prorroga de contrato de arrendamiento , ademas que el arrendatario solicito
un incremento en la mensualidad.

9. Cortina de aire: No se realizo ya que la compra agrupada de aires acondicionados no se logro gestionar para este afio

10. Servicios de Vigilancia y seguridad: No se realizo ya que se encuentra en estudios perfectibles y se espera autorizacion
de comisién del gasto

11.Reparacion y pulido de piso terrazo: Esta compra no se realizo ya que la regional esta gestionando compra agrupada
de reparacion de edificios y locales.
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12: Materiales varios para el servicio de mantenimiento: Compra no se realizo ya que no se presentaron requisitos previos
ni la solicitud de contratacion.

13: Mantenimiento y reparacién de vehiculos: Dicha compra no se realiza ya que no se presentaron requisitos previos ni
solicitud de contratacion

14: Aceite para motor para motocicletas: Compra se realiz6 mediante vale de caja chica

15. Camara de Flujo laminar: Esta compra se realiza por medio compra 2023LD-000002-0001102564 la compra es
realizada para el departamento de Laboratorio por un monto de $12.125

 Se realizaron 1 licitaciones Mayor:

1. Servicio de Transporte de Ambulancia: Compra fue publicada y se encuentra por el momento en esperade resolucién
de la Contraloria por recurso objecién

* Se realizé 02 Modificacion al Plan de Compras.

* Se realizaron 02 Compras por Vale de Caja Chica.

* Se realizo 02 compra por el convenio de SICOP, de la cual se adquirieron 9 camilla fijas para inyectables y 2 Camas
eléctricas por un monto total ¢6.197.400,00

Anélisis de Resultado: En cuanto a las compras programadas versus las compras ejecutadas, se puede notar que el
porcentaje de nivel de cumplimiento es de un 42.10%; lo anterior refleja la ejecucion que se logro realizar tenian
programadas compras de las cuales se ejecutaron 3 Licitaciones Reducidas, 01 Licitacion mayor, 2 vales de caja chica y
2 compra de convenio marco.

Se realizo dos modificacion las cual fue aprobada y finalmente se ejecut6 al 100%

Aprobacion:

Dr. Marco Vinicio Pérez Campos
Director Médico a.i

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA PLANTILLA DE LA EVALUACION
DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES

1. Nombre de la Unidad: Identificar el nombre de la unidad programatica a la cual se refiere la Evaluacion de la
Ejecuciéon del Programa de Adquisiciones Proyectado 2023.

2. Datos Generales: son aquellos que identifican la unidad programatica, brindado informacién importante para la
ejecucion del Plan Anual de Compras entre ellos:

a. Competencias REDICO
b. Cantidad de servicios atender
c. Cantidad de Procedimientos Por Tipo
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d. Datos de Actos Finales (estos impactan en la ejecucion del Programa)
e. Entre otros datos que se crean necesarios.

Esto es para identificar la complejidad de cada unidad por lo que de creerlo conveniente utilizar los datos indicados
o en su defecto se deja a criterio de la unidad ampliar la informacion.

Evaluacion de la Ejecucion del Programa de Adquisiciones 2023: La evaluacion de marras permite verificar el
cumplimiento y el éxito de las adquisiciones realizadas frente al plan estratégico original, en términos de su
contribucion al logro de la estrategia organizacional, debe realizar el analisis de los pardmetros que establece la
Contraloria General de la Republica:

a. Andlisis del cumplimiento de las metas en cuanto adquisiciones (porcentaje de cumplimiento mediante los
controles previamente establecidos por la unidad programatica).
b.  Medicion de la contribucion entre las metas alcanzadas y los objetivos estratégicos.

Para realizar el analisis se debe de utilizar indicadores propios que tengan la unidad para control y seguimiento del
Programa de Adquisiciones, a manera de ejemplo se pueden utilizar los siguientes entre otros:

¢ Nivel de cumplimiento del Programa de Adquisiciones: (Compras ejecutadas/Compras programadas) * 100

e Modificaciones al Programa de Adquisiciones: (Cantidad de modificaciones al Programa de Adquisiciones
solicitadas y aprobadas/Cantidad de modificaciones recibidas) * 100

e  Se podra hacer uso de tablas y graficos
Lo anterior, son a manera de ejemplo, pero se reitera que por este afio la informacion debe ser brindada mediante los
indicadores con que cuente la unidad y que responsan a los requerimientos de los puntos a y b de este apartado.

Pueden apoyarse en la Herramienta de Autoevaluacién de la Gestion de Bienes y Servicios la cual identifica esa
evaluacion en la pregunta 2.7.

Analisis de Resultado: Debe responder a lo identificado en el punto 3 por lo que el anélisis responde a la conclusién
y aporte de metas cumplidas y la medicion a los objetivos estratégicos.

e  Se debe realizar un analisis para concluir con un dato porcentual de la ejecucion del Plan Anual de Compras.
e |dentificar acciones de mejora las cuales fueron evidenciadas en la Herramienta de Autoevaluacion de la gestion
de Bienes y Servicios, asi las cosas, se debe hacer la vinculacién con los resultados de la evaluacion del plan

de adquisiciones

Firma del maximo jerarca de la unidad programatica: debe estar firmado por el maximo jerarca de la unidad siendo
que el Programa de Adquisiciones tiene distintos actores y se requiere su aprobacién.

Publicacién: Debe enviarse antes del 31 de enero de 2023 al Area de Comunicacién Digital.
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