CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACION EJECUCION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2023

Unidad Programatica: 2601 Nombre de la Unidad: Hospital Dr. Tony Facio Castro
Datos Generales:

Nivel que les faculta el REDICO: Nivel A

Cantidad de servicios atender: 23

Cantidad de Concursos Por Tipo de Procedimiento:

1. Licitacién Reducida: 29
2. Licitaciones Menores: 16
3. Licitaciones Mayores: 05
4. Procedimiento por Excepcion: 03
5. Procedimientos Especiales: 01
Total: 54
Datos de Actos Finales:
1. Adjudicaciones: 47
2. Declaratorias de infructuoso: 03
3. Declaratorias de desierto: 02
4. Sin efecto: 01
5. Con resolucién administrativa: 12
6. Pendientes de adjudicar: 01
Evaluacion del Programa de Adquisiciones:
Nivel de cumplimiento del (Compras ejecutadas/Compras Compras ejecutadas: 57
Programa de Adquisiciones programadas) * 61 Compras programadas: 61
Nivel de cumplimiento del PAP 2023: 93%
(Cantidad de modificaciones Cantidad de modificaciones realizadas al Plan
realizadas al Programa de de Compras: 2
Modificaciones al Programa de Adquisiciones/Cantidad de Cantidad de modificaciones al Plan de
Adquisiciones modificaciones programadas al | Compras programadas: 4
Programa de Adquisiciones) * Porcentaje de cumplimiento: 50%
100

Andlisis de Resultado:

De acuerdo con las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y las modificaciones al Programa de Adquisiciones
Proyectado, se concluye que para el afio 2023 el Hospital Dr. Tony Facio Castro tuvo una ejecucion del 93% de las compras
programadas. Lo anterior, debido a que en el segundo semestre se realizdé modificacion interna al Programa de Adquisiciones
para ajustar la cantidad de procedimientos establecidos, ya que durante el monitoreo y seguimiento a la presentacion de
solicitudes de compra por parte de los servicios que conforman el hospital, se identificaron situaciones que de acuerdo con
las proyecciones realizadas comprometian la eficiente ejecucion presupuestaria, por lo que se procedi6 a la redistribucion de
recursos para financiar necesidades que en principio no fue posible autorizar debido a la disponibilidad presupuestaria.

Para el afio 2023 solo se realizan 2 modificaciones al Programa de adquisiciones, siendo que la plataforma de SICOP no
permite eliminar lineas.
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